

Objektinė sąmata 0002

Sudaryta 2023 m. balandžio mėn. kainomis\*

Kompleksas: Kultūros paskirties pastato Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto  
Objektas: Papildomas susitarimas Nr.2

| Eil. Nr. | Sąmatos kodas | Lokalinės sąmatos pavadinimas   | Kaina (EUR)                  |           |           |
|----------|---------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|-----------|
|          |               |                                 | Statybos ir montavimo darbai | PVM       | Viso      |
| 1        | S001          | Nenumatyti darbai II etapas     | 346636,06                    | 72793,57  | 419429,63 |
| 2        | S002          | Nevykdomi darbai II etapas (SA) | -53000,72                    | -11130,15 | -64130,87 |
| 3        | S003          | Nevykdomi darbai II etapas (SK) | -24673,79                    | -5181,50  | -29855,29 |
| 4        | S004          | Nevykdomi darbai II etapas (VN) | -123,66                      | -25,97    | -149,63   |
| Iš viso: |               |                                 | 268837,89                    | 56455,95  | 325293,84 |

Projekto vadovas:

Sudarė:

LIETUVOS RESPUBLIKA

UAB

"STAIMAX"

JOINT-STOCK COMPANY

REPUBLIC OF LITHUANIA

Direktorius

Juozas Valužis

