

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 9 D. RANGOS SUTARTIES NR. MS-117**

2023 m. lapkričio d. Nr. MS-
Mažeikiai

Mažeikių rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija), atstovaujama Administracijos direktoriaus Jolantos Kekytės, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“, atstovaujama direktoriaus Arno Knystauto, veikiančios pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau abi kartu vadinamos **Šalimis**, o bet kuri iš jų atskirai – **Šalimi**, sudaro šį papildomą susitarimą (toliau – **Papildomas susitarimas**) prie sutarties Nr. 117 „**Birutės g., Vieکشنیų miesto, Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas kapitalinio remonto darbai**“ (toliau – **Sutartis**), kuriuo

Atsižvelgiant į tai, kad:

- a) Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis ir medžiagomis per Sutartyje nustatytą terminą atlikti projekto „**Birutės g., Vieکشنیų miesto, Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas kapitalinio remonto darbus**“ (toliau – **Darbai**), kurių apimtys ir savybės nurodytos pirkimo dokumentuose bei šioje Sutartyje pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas ir perduoti Darbų rezultatą Užsakovui šioje Sutartyje nustatytais sąlygomis, terminais ir tvarka;
- b) Darbų apimtis, kokybė bei kiti Darbams keliami reikalavimai apibrėžti statinio techniniame darbo projekte Nr. UL-21-0185 (toliau – **Projektas**), rengėjas UAB „URBAN LINE“;
- c) Darbų atlikimo vieta – Birutės g., Vieکشنیų miestas, Mažeikių r. sav. apie 0,346 km atkarpa;
- d) Šalys nurodo ir susitaria, kad ši Sutartis sudaroma Užsakovo naudai ir jo interesams, todėl Užsakovas nuo pat Sutarties įsigaliojimo dienos kontroliuoja, kaip Rangovas vykdo nustatytas pareigas, ir turi teisę reikalauti jas tinkamai vykdyti;
- e) Rangovo atlikti Darbai laikomi baigtais, kai yra įvykdyti visi pagal šią Sutartį numatyti darbai, kai pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus užpildytas statybos darbų žurnalas, pateikti paslėptų darbų aktai, kontrolinės geodezinės nuotraukos, medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir/ar atitikties deklaracijos, dokumentai patvirtinantys, kad darbai buvo vykdomi taikant **6.1.23** punkte nurodytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kadastro duomenų bylą (os), kiti dokumentai ir atlikti visi, Rangovui reikalingi atlikti, bandymai bei gauti visi kiti dokumentai būtini Sutarties objektui užbaigti;
- f) Užsakovo gautame iš Rangovo 2023-09-18 rašte Nr. TKS-146 „DĖL DARBŲ VYKDYMO“ nurodoma, kad Rangovas ne nuo jo priklausančių aplinkybių: AB „Energijos skirstymo operatorius“ toliau (ESO) išdavė elektros tinklų ir įrenginių perkėlimo (rekonstravimo) sąlygas Nr. ISK23-69685, kurios iš esmės keičia Projekto elektrotechnikos dalį, negali vykdyti darbų ir prašo sustabdyti Sutarties vykdymą;
- g) Užsakovas priėmė sprendimą, kad būtina tikslinti/parengti naują Projekto elektrotechnikos dalį.

Vadovaujantis Sutarties 4.8, 4.8.2 punktais **Šalys susitaria**:

1. Darbų vykdymas stabdomas nuo 2023 metų rugpjūčio 25 d. iki 2024 m. balandžio 1 d.
2. Išnykus aplinkybėms, dėl kurių stabdomas Darbų vykdymas, sustabdytų Darbų vykdymas atnaujinamas, Užsakovui apie tai nurodant Rangovui atskiru raštišku pranešimu (ne vėliau kaip iki 1 punkte nurodyto termino pabaigos).
3. Rangovas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Papildomo susitarimo pasirašymo pateikia Užsakovui dokumentą, patvirtinantį pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimą.
4. Šis Papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
5. Papildomas susitarimas įsigalioja, kai Šalys jį pasirašo ir Užsakovas užregistruoja jį savo Dokumentų valdymo sistemoje.
6. Šalys patvirtina, kad turi visus įgaliojimus, reikalingus šiam Papildomam susitarimui pasirašyti.

Nuorašas tikras

7. Papildomas susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Papildomas susitarimas gali būti sudaromas ir pasirašant elektronine forma (kvalifikuotu elektroniniu parašu). Papildomas susitarimas sudarytas elektronine forma prilyginamas rašytinei formai.

ŠALIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

Užsakovas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Kodas 167371234
Laisvės g. 8, 89223 Mažeikiai

Administracijos direktorius
Jolanta Kekytė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Telšių keliai“
Kodas 180200843
Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai

Direktorius
Arnas Knystautas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

Nuorašas tikras

DĖL PAPILDOMO SUSITARIMO PASIRAŠYMO (Sutartis Nr. MS-117)

UAB „Telšių keliai“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, pagal 2023 m. gegužės 9 d. pasirašytą Rangos sutartį Nr. MS-117, „Birutės g., Vieکشنیų miesto, Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“

Informuojame, kad negalime pasirašyti atsiųsto Papildomo susitarimo, kadangi pastebėjome techninę klaidą punkte Nr. 2.: Išnykus aplinkybėms, dėl kurių stabdomas Darbų vykdymas, sustabdytų Darbų vykdymas atnaujinamas, Užsakovui nurodant raštu (ne vėliau kaip iki 1 punkte nurodyto termino) apie tai, kad „Birutės g., Vieکشنیų miesto, Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai **atlikti**.

Rangovo nuomone, turėtų būti ne atlikti, bet **atnaujinami**.

Be to, Papildomo susitarimo punkte Nr. 5. nurodyta, kad Papildomas susitarimas, Šalių pasirašytas ir Užsakovo užregistruotas Dokumentų valdymo sistemoje, **įsigalioja nuo 2023 metų rugsėjo 20 d.**, t. y. po antro Rangovo rašto išsiuntimo.

Kadangi Rangovas **2023-08-23** raštu Nr. TKS-135 informavo apie tai, kad negali pradėti objekte vykdyti darbų dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, prašydamas sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą kol bus panaikintos aplinkybės, trukdančios Rangovui vykdyti darbus, todėl prašome pakoreguoti Papildomo susitarimo 5 punktą, nurodant, kad jis įsigalioja nuo **2023 metų rugpjūčio 25 d.**

PRIDEDAMA:

1. 2023-08-23 raštas Nr. TKS-135

Direktorius

Arnas Knystautas

MAŽEIKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS
VIEKŠNIŲ SENIŪNIJA

2023-08-24 Nr. VR-151

Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

2023-08-23 Nr. TKS-135

DĖL DARBŲ VYKDYMO

A. Knaulienė
Dirinai
2023-08-24

UAB „Telšių keliai“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, pagal 2023 m. gegužės 9 d. pasirašytą Rangos sutartį Nr. MS-117, „Birutės g., Viešnių miesto, Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“

Sutartyje numatyta, kad Rangovas darbus statybos darbus turi atlikti per 7 mėnesius.

Birutės gatvėje projektuojamo šaligatvio zonoje išsidėsčiusios esamų orinių elektros perdavimo linijų atramos. AB ESO tinklų tvarkymas numatytas atskiru AB ESO projektu.


Informuojame, kad nuo sutarties pasirašymo iki dabar negalime objekte vykdyti darbų, kadangi neatlikti ESO tinklų tvarkymo darbai, kuriuos turi atlikti ESO rangovas.

Vadovaujantis rangos sutarties 4.9 punktu prašome Užsakovo sustabdyti įsipareigojimų vykdymą tol, kol bus panaikintos aplinkybės, trukdančios Rangovui vykdyti darbus, t. y. kol bus atlikti ESO darbai.

Prašome informuoti, kada numatoma iškelti ESO tinklų oro liniją.

Direktorius

Arnas Knystautas





Mažeikių rajono savivaldybės administracijai

2023-09-18 Nr. TKS-146

DĖL DARBŲ VYKDYMO

UAB „Telšių keliai“ ir Mažeikių rajono savivaldybės administracija įgyvendina projektą, pagal 2023 m. gegužės 9 d. pasirašytą Rangos sutartį Nr. MS-117, „Birutės g., Viešnių miesto, Mažeikių r. sav., techninis darbo projektas“ kapitalinio remonto darbai“

Rangovas 2023-08-23 raštu Nr. TKS-135 kreipėsi į Užsakovą, informuodamas apie tai, kad negali pradėti objekte vykdyti darbų dėl ne nuo Rangovo priklausančių aplinkybių, prašydamas sustabdyti sutartinių įsipareigojimų vykdymą kol bus panaikintos aplinkybės, trukdančios Rangovui vykdyti darbus, bei prašydamas iš Užsakovo informacijos apie ESO priklausančios oro linijos iškėlimo terminą.

Informuojame, kad šiai dienai iš Užsakovo nėra gautas atsakymas į Rangovo raštą, ESO oro linija dar neiškelta, todėl pakartotinai prašome Užsakovo parvirtinti, kad sutartiniai įsipareigojimai yra sustabdyti bei atsakyti, kada numatomas elektros oro linijos iškėlimas.

Direktorius

Arnas Knystautas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Adresas: K. Dabulio g. 1, LT-84100 Mažeikiai
Tel. (8 44) 24 12 12, 24 12 13, 24 12 14, 24 12 15, 24 12 16, 24 12 17, 24 12 18, 24 12 19, 24 12 20, 24 12 21, 24 12 22, 24 12 23, 24 12 24, 24 12 25, 24 12 26, 24 12 27, 24 12 28, 24 12 29, 24 12 30, 24 12 31, 24 12 32, 24 12 33, 24 12 34, 24 12 35, 24 12 36, 24 12 37, 24 12 38, 24 12 39, 24 12 40, 24 12 41, 24 12 42, 24 12 43, 24 12 44, 24 12 45, 24 12 46, 24 12 47, 24 12 48, 24 12 49, 24 12 50, 24 12 51, 24 12 52, 24 12 53, 24 12 54, 24 12 55, 24 12 56, 24 12 57, 24 12 58, 24 12 59, 24 12 60, 24 12 61, 24 12 62, 24 12 63, 24 12 64, 24 12 65, 24 12 66, 24 12 67, 24 12 68, 24 12 69, 24 12 70, 24 12 71, 24 12 72, 24 12 73, 24 12 74, 24 12 75, 24 12 76, 24 12 77, 24 12 78, 24 12 79, 24 12 80, 24 12 81, 24 12 82, 24 12 83, 24 12 84, 24 12 85, 24 12 86, 24 12 87, 24 12 88, 24 12 89, 24 12 90, 24 12 91, 24 12 92, 24 12 93, 24 12 94, 24 12 95, 24 12 96, 24 12 97, 24 12 98, 24 12 99, 24 12 100, 24 12 101, 24 12 102, 24 12 103, 24 12 104, 24 12 105, 24 12 106, 24 12 107, 24 12 108, 24 12 109, 24 12 110, 24 12 111, 24 12 112, 24 12 113, 24 12 114, 24 12 115, 24 12 116, 24 12 117, 24 12 118, 24 12 119, 24 12 120, 24 12 121, 24 12 122, 24 12 123, 24 12 124, 24 12 125, 24 12 126, 24 12 127, 24 12 128, 24 12 129, 24 12 130, 24 12 131, 24 12 132, 24 12 133, 24 12 134, 24 12 135, 24 12 136, 24 12 137, 24 12 138, 24 12 139, 24 12 140, 24 12 141, 24 12 142, 24 12 143, 24 12 144, 24 12 145, 24 12 146, 24 12 147, 24 12 148, 24 12 149, 24 12 150, 24 12 151, 24 12 152, 24 12 153, 24 12 154, 24 12 155, 24 12 156, 24 12 157, 24 12 158, 24 12 159, 24 12 160, 24 12 161, 24 12 162, 24 12 163, 24 12 164, 24 12 165, 24 12 166, 24 12 167, 24 12 168, 24 12 169, 24 12 170, 24 12 171, 24 12 172, 24 12 173, 24 12 174, 24 12 175, 24 12 176, 24 12 177, 24 12 178, 24 12 179, 24 12 180, 24 12 181, 24 12 182, 24 12 183, 24 12 184, 24 12 185, 24 12 186, 24 12 187, 24 12 188, 24 12 189, 24 12 190, 24 12 191, 24 12 192, 24 12 193, 24 12 194, 24 12 195, 24 12 196, 24 12 197, 24 12 198, 24 12 199, 24 12 200, 24 12 201, 24 12 202, 24 12 203, 24 12 204, 24 12 205, 24 12 206, 24 12 207, 24 12 208, 24 12 209, 24 12 210, 24 12 211, 24 12 212, 24 12 213, 24 12 214, 24 12 215, 24 12 216, 24 12 217, 24 12 218, 24 12 219, 24 12 220, 24 12 221, 24 12 222, 24 12 223, 24 12 224, 24 12 225, 24 12 226, 24 12 227, 24 12 228, 24 12 229, 24 12 230, 24 12 231, 24 12 232, 24 12 233, 24 12 234, 24 12 235, 24 12 236, 24 12 237, 24 12 238, 24 12 239, 24 12 240, 24 12 241, 24 12 242, 24 12 243, 24 12 244, 24 12 245, 24 12 246, 24 12 247, 24 12 248, 24 12 249, 24 12 250, 24 12 251, 24 12 252, 24 12 253, 24 12 254, 24 12 255, 24 12 256, 24 12 257, 24 12 258, 24 12 259, 24 12 260, 24 12 261, 24 12 262, 24 12 263, 24 12 264, 24 12 265, 24 12 266, 24 12 267, 24 12 268, 24 12 269, 24 12 270, 24 12 271, 24 12 272, 24 12 273, 24 12 274, 24 12 275, 24 12 276, 24 12 277, 24 12 278, 24 12 279, 24 12 280, 24 12 281, 24 12 282, 24 12 283, 24 12 284, 24 12 285, 24 12 286, 24 12 287, 24 12 288, 24 12 289, 24 12 290, 24 12 291, 24 12 292, 24 12 293, 24 12 294, 24 12 295, 24 12 296, 24 12 297, 24 12 298, 24 12 299, 24 12 300, 24 12 301, 24 12 302, 24 12 303, 24 12 304, 24 12 305, 24 12 306, 24 12 307, 24 12 308, 24 12 309, 24 12 310, 24 12 311, 24 12 312, 24 12 313, 24 12 314, 24 12 315, 24 12 316, 24 12 317, 24 12 318, 24 12 319, 24 12 320, 24 12 321, 24 12 322, 24 12 323, 24 12 324, 24 12 325, 24 12 326, 24 12 327, 24 12 328, 24 12 329, 24 12 330, 24 12 331, 24 12 332, 24 12 333, 24 12 334, 24 12 335, 24 12 336, 24 12 337, 24 12 338, 24 12 339, 24 12 340, 24 12 341, 24 12 342, 24 12 343, 24 12 344, 24 12 345, 24 12 346, 24 12 347, 24 12 348, 24 12 349, 24 12 350, 24 12 351, 24 12 352, 24 12 353, 24 12 354, 24 12 355, 24 12 356, 24 12 357, 24 12 358, 24 12 359, 24 12 360, 24 12 361, 24 12 362, 24 12 363, 24 12 364, 24 12 365, 24 12 366, 24 12 367, 24 12 368, 24 12 369, 24 12 370, 24 12 371, 24 12 372, 24 12 373, 24 12 374, 24 12 375, 24 12 376, 24 12 377, 24 12 378, 24 12 379, 24 12 380, 24 12 381, 24 12 382, 24 12 383, 24 12 384, 24 12 385, 24 12 386, 24 12 387, 24 12 388, 24 12 389, 24 12 390, 24 12 391, 24 12 392, 24 12 393, 24 12 394, 24 12 395, 24 12 396, 24 12 397, 24 12 398, 24 12 399, 24 12 400, 24 12 401, 24 12 402, 24 12 403, 24 12 404, 24 12 405, 24 12 406, 24 12 407, 24 12 408, 24 12 409, 24 12 410, 24 12 411, 24 12 412, 24 12 413, 24 12 414, 24 12 415, 24 12 416, 24 12 417, 24 12 418, 24 12 419, 24 12 420, 24 12 421, 24 12 422, 24 12 423, 24 12 424, 24 12 425, 24 12 426, 24 12 427, 24 12 428, 24 12 429, 24 12 430, 24 12 431, 24 12 432, 24 12 433, 24 12 434, 24 12 435, 24 12 436, 24 12 437, 24 12 438, 24 12 439, 24 12 440, 24 12 441, 24 12 442, 24 12 443, 24 12 444, 24 12 445, 24 12 446, 24 12 447, 24 12 448, 24 12 449, 24 12 450, 24 12 451, 24 12 452, 24 12 453, 24 12 454, 24 12 455, 24 12 456, 24 12 457, 24 12 458, 24 12 459, 24 12 460, 24 12 461, 24 12 462, 24 12 463, 24 12 464, 24 12 465, 24 12 466, 24 12 467, 24 12 468, 24 12 469, 24 12 470, 24 12 471, 24 12 472, 24 12 473, 24 12 474, 24 12 475, 24 12 476, 24 12 477, 24 12 478, 24 12 479, 24 12 480, 24 12 481, 24 12 482, 24 12 483, 24 12 484, 24 12 485, 24 12 486, 24 12 487, 24 12 488, 24 12 489, 24 12 490, 24 12 491, 24 12 492, 24 12 493, 24 12 494, 24 12 495, 24 12 496, 24 12 497, 24 12 498, 24 12 499, 24 12 500, 24 12 501, 24 12 502, 24 12 503, 24 12 504, 24 12 505, 24 12 506, 24 12 507, 24 12 508, 24 12 509, 24 12 510, 24 12 511, 24 12 512, 24 12 513, 24 12 514, 24 12 515, 24 12 516, 24 12 517, 24 12 518, 24 12 519, 24 12 520, 24 12 521, 24 12 522, 24 12 523, 24 12 524, 24 12 525, 24 12 526, 24 12 527, 24 12 528, 24 12 529, 24 12 530, 24 12 531, 24 12 532, 24 12 533, 24 12 534, 24 12 535, 24 12 536, 24 12 537, 24 12 538, 24 12 539, 24 12 540, 24 12 541, 24 12 542, 24 12 543, 24 12 544, 24 12 545, 24 12 546, 24 12 547, 24 12 548, 24 12 549, 24 12 550, 24 12 551, 24 12 552, 24 12 553, 24 12 554, 24 12 555, 24 12 556, 24 12 557, 24 12 558, 24 12 559, 24 12 560, 24 12 561, 24 12 562, 24 12 563, 24 12 564, 24 12 565, 24 12 566, 24 12 567, 24 12 568, 24 12 569, 24 12 570, 24 12 571, 24 12 572, 24 12 573, 24 12 574, 24 12 575, 24 12 576, 24 12 577, 24 12 578, 24 12 579, 24 12 580, 24 12 581, 24 12 582, 24 12 583, 24 12 584, 24 12 585, 24 12 586, 24 12 587, 24 12 588, 24 12 589, 24 12 590, 24 12 591, 24 12 592, 24 12 593, 24 12 594, 24 12 595, 24 12 596, 24 12 597, 24 12 598, 24 12 599, 24 12 600, 24 12 601, 24 12 602, 24 12 603, 24 12 604, 24 12 605, 24 12 606, 24 12 607, 24 12 608, 24 12 609, 24 12 610, 24 12 611, 24 12 612, 24 12 613, 24 12 614, 24 12 615, 24 12 616, 24 12 617, 24 12 618, 24 12 619, 24 12 620, 24 12 621, 24 12 622, 24 12 623, 24 12 624, 24 12 625, 24 12 626, 24 12 627, 24 12 628, 24 12 629, 24 12 630, 24 12 631, 24 12 632, 24 12 633, 24 12 634, 24 12 635, 24 12 636, 24 12 637, 24 12 638, 24 12 639, 24 12 640, 24 12 641, 24 12 642, 24 12 643, 24 12 644, 24 12 645, 24 12 646, 24 12 647, 24 12 648, 24 12 649, 24 12 650, 24 12 651, 24 12 652, 24 12 653, 24 12 654, 24 12 655, 24 12 656, 24 12 657, 24 12 658, 24 12 659, 24 12 660, 24 12 661, 24 12 662, 24 12 663, 24 12 664, 24 12 665, 24 12 666, 24 12 667, 24 12 668, 24 12 669, 24 12 670, 24 12 671, 24 12 672, 24 12 673, 24 12 674, 24 12 675, 24 12 676, 24 12 677, 24 12 678, 24 12 679, 24 12 680, 24 12 681, 24 12 682, 24 12 683, 24 12 684, 24 12 685, 24 12 686, 24 12 687, 24 12 688, 24 12 689, 24 12 690, 24 12 691, 24 12 692, 24 12 693, 24 12 694, 24 12 695, 24 12 696, 24 12 697, 24 12 698, 24 12 699, 24 12 700, 24 12 701, 24 12 702, 24 12 703, 24 12 704, 24 12 705, 24 12 706, 24 12 707, 24 12 708, 24 12 709, 24 12 710, 24 12 711, 24 12 712, 24 12 713, 24 12 714, 24 12 715, 24 12 716, 24 12 717, 24 12 718, 24 12 719, 24 12 720, 24 12 721, 24 12 722, 24 12 723, 24 12 724, 24 12 725, 24 12 726, 24 12 727, 24 12 728, 24 12 729, 24 12 730, 24 12 731, 24 12 732, 24 12 733, 24 12 734, 24 12 735, 24 12 736, 24 12 737, 24 12 738, 24 12 739, 24 12 740, 24 12 741, 24 12 742, 24 12 743, 24 12 744, 24 12 745, 24 12 746, 24 12 747, 24 12 748, 24 12 749, 24 12 750, 24 12 751, 24 12 752, 24 12 753, 24 12 754, 24 12 755, 24 12 756, 24 12 757, 24 12 758, 24 12 759, 24 12 760, 24 12 761, 24 12 762, 24 12 763, 24 12 764, 24 12 765, 24 12 766, 24 12 767, 24 12 768, 24 12 769, 24 12 770, 24 12 771, 24 12 772, 24 12 773, 24 12 774, 24 12 775, 24 12 776, 24 12 777, 24 12 778, 24 12 779, 24 12 780, 24 12 781, 24 12 782, 24 12 783, 24 12 784, 24 12 785, 24 12 786, 24 12 787, 24 12 788, 24 12 789, 24 12 790, 24 12 791, 24 12 792, 24 12 793, 24 12 794, 24 12 795, 24 12 796, 24 12 797, 24 12 798, 24 12 799, 24 12 800, 24 12 801, 24 12 802, 24 12 803, 24 12 804, 24 12 805, 24 12 806, 24 12 807, 24 12 808, 24 12 809, 24 12 810, 24 12 811, 24 12 812, 24 12 813, 24 12 814, 24 12 815, 24 12 816, 24 12 817, 24 12 818, 24 12 819, 24 12 820, 24 12 821, 24 12 822, 24 12 823, 24 12 824, 24 12 825, 24 12 826, 24 12 827, 24 12 828, 24 12 829, 24 12 830, 24 12 831, 24 12 832, 24 12 833, 24 12 834, 24 12 835, 24 12 836, 24 12 837, 24 12 838, 24 12 839, 24 12 840, 24 12 841, 24 12 842, 24 12 843, 24 12 844, 24 12 845, 24 12 846, 24 12 847, 24 12 848, 24 12 849, 24 12 850, 24 12 851, 24 12 852, 24 12 853, 24 12 854, 24 12 855, 24 12 856, 24 12 857, 24 12 858, 24 12 859, 24 12 860, 24 12 861, 24 12 862, 24 12 863, 24 12 864, 24 12 865, 24 12 866, 24 12 867, 24 12 868, 24 12 869, 24 12 870, 24 12 871, 24 12 872, 24 12 873, 24 12 874, 24 12 875, 24 12 876, 24 12 877, 24 12 878, 24 12 879, 24 12 880, 24 12 881, 24 12 882, 24 12 883, 24 12 884, 24 12 885, 24 12 886, 24 12 887, 24 12 888, 24 12 889, 24 12 890, 24 12 891, 24 12 892, 24 12 893, 24 12 894, 24 12 895, 24 12 896, 24 12 897, 24 12 898, 24 12 899, 24 12 900, 24 12 901, 24 12 902, 24 12 903, 24 12 904, 24 12 905, 24 12 906, 24 12 907, 24 12 908, 24 12 909, 24 12 910, 24 12 911, 24 12 912, 24 12 913, 24 12 914, 24 12 915, 24 12 916, 24 12 917, 24 12 918, 24 12 919, 24 12 920, 24 12 921, 24 12 922, 24 12 923, 24 12 924, 24 12 925, 24 12 926, 24 12 927, 24 12 928, 24 12 929, 24 12 930, 24 12 931, 24 12 932, 24 12 933, 24 12 934, 24 12 935, 24 12 936, 24 12 937, 24 12 938, 24 12 939, 24 12 940, 24 12 941, 24 12 942, 24 12 943, 24 12 944, 24 12 945, 24 12 946, 24 12 947, 24 12 948, 24 12 949, 24 12 950, 24 12 951, 24 12 952, 24 12 953, 24 12 954, 24 12 955, 24 12 956, 24 12 957, 24 12 958, 24 12 959, 24 12 960, 24 12 961, 24 12 962, 24 12 963, 24 12 964, 24 12 965, 24 12 966, 24 12 967, 24 12 968, 24 12 969, 24 12 970, 24 12 971, 24 12 972, 24 12 973, 24 12 974, 24 12 975, 24 12 976, 24 12 977, 24 12 978, 24 12 979, 24 12 980, 24 12 981, 24 12 982, 24 12 983, 24 12 984, 24 12 985, 24 12 986, 24 12 987, 24 12 988, 24 12 989, 24 12 990, 24 12 991, 24 12 992, 24 12 993, 24 12 994, 24 12 995, 24 12 996, 24 12 997, 24 12 998, 24 12 999, 24 13 000, 24 13 001, 24 13 002, 24 13 003, 24 13 004, 24 13 005, 24 13 006, 24 13 007, 24 13 008, 24 13 009, 24 13 010, 24 13 011, 24 13 012, 24 13 013, 24 13 014, 24 13 015, 24 13 016, 24 13 017, 24 13 018, 24 13 019, 24 13 020, 24 13 021, 24 13 022, 24 13 023, 24 13 024, 24 13 025, 24 13 026, 24 13 027, 24 13 028, 24 13 029, 24 13 030, 24 13 031, 24 13 032, 24 13 033, 24 13 034, 24 13 035, 24 13 036, 24 13 037, 24 13 038, 24 13 039, 24 13 040, 24 13 041, 24 13 042, 24 13 043, 24 13 044, 24 13 045, 24 13 046, 24 13 047, 24 13 048, 24 13 049, 24 13 050, 24 13 051, 24 13 052, 24 13 053, 24 13 054, 24 13 055, 24 13 056, 24 13 057, 24 13 058, 24 13 059, 24 13 060, 24 13 061, 24 13 062, 24 13 063, 24 13 064, 24 13 065, 24 13 066, 24 13 067, 24 13 068, 24

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Mažeikių rajono savivaldybės administracija
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-17 Nr. (10.16. E) MS-329
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jolanta Kekytė Savivaldybės administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-17 10:59
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-B
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-26 09:49 - 2026-04-25 09:49
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-17 11:08
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-17 11:08
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-17 13:26
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-17 13:27
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39 - 2028-04-09 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Repšienė Vyriausiasis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-17 13:44
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-17 13:44
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-03 09:51 - 2027-07-02 09:51
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Del darbų vykdymo.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl darbų vykdymo 1.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231115.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio	Pikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-11-17)

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-11-17 nuorašą suformavo Jurgita Repšienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

Nuorašas tikras
Bendrojo skyriaus vyr.specialistė

Jurgita Repšienė
2023-11-17