

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai  
Laisvės a. 20, Panevėžys  
El. p. [administracija@panevezys.lt](mailto:administracija@panevezys.lt)

**2021-04-19**  
Nr. 21/04/19-BR01

## PRAŠYMAS

Koreguoti darbų vykdymo grafiką, atsakant į Raštą Nr. 19-943:

Panevėžio miesto savivaldybės administracija (Užsakovas) ir AB „Panevėžio statybos trestas“ (Rangovas) 2020 metų liepos mėnesio 24-ą dieną pasirašė Rangos sutartį Nr. 22-1628 (Sutartis), pagal kurią Rangovas įsipareigojo savo jėgomis ir rizika atlikti Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbus pagal darbo projektą, kurį pasirašius Sutartį atlieka Užsakovo parinktas projektuotojas, atlikęs techninį projektą.

Pagal Sutarties punktą Nr. 4.1.1. „...Darbų pradžia pagal šią sutartį yra laikoma diena (įrašyta į statybos darbų žurnalą), kai Rangovas, po statybvietės priėmimo iš Užsakovo, pradėjo vykdyti Darbus bei gavo visus reikalingus, Užsakovui pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus priklausančius pateikti, dokumentus. Sutarties šalims sutarus, gali būti koreguojamas kalendorinis darbų vykdymo grafikas.“

2020-11-26 Užsakovas perdavė Rangovui visas Darbo projekto dalis. 2020-12-29 buvo perduota dalis statybos aikštelės.


2021-01-18 Užsakovas ir Rangovas pasirašė susitarimą dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko korektūros. Pagal prie šio susitarimo pridėtą grafiką perduotoje statybos aikštelėje Rangovas fizinius darbus planavo pradėti 2021 sausio mėnesį.

Kaip jau informavome 2021 metų sausio 29-os dienos pranešime Nr. 21/01/29-01 bei Raštu Nr. 21/03/26-BR01, Rangovas negalėjo pradėti darbų, susitarime „dėl Kalendorinio darbų vykdymo grafiko“ nurodytu laiku, dėl nepalankių meteorologinių sąlygų bei liekamųjų reiškinų. Rašte Nr. 21/03/26-BR01 buvo prašoma sutarties terminą pratęsti iki 2021 11 15, tačiau atsakymas nebuvo gautas.

2021 02 18 Raštu Nr. 21/02/18-01BR Rangovas, remdamasis Archeologo rekomendacijomis, informavo Užsakovą apie Techniniame projekte nenumatytus reikalingus papildomus archeologinius tyrimus, be kurių rangos darbai negalės būti pradėti. Užsakovas 2021 03 10 Raštu Nr. 19-604 atsisakė vykdyti papildomus archeologinius tyrimus, todėl Mokslinei archeologų komisijai (MAK) buvo pateiktas Kranto gatvės archeologinių tyrimų projektas su Techniniame projekte nurodytais archeologiniais tyrimais. Šis projektas 2021-03-25 buvo atmetas MAK dėl nenumatytų žvalgomųjų archeologinių tyrimų. Apie tai Jus informavome Raštu Nr. 21/03/25-01BR. Šiuo raštu paprašėme pateikti žvalgomųjų archeologinių tyrimų išvadą arba patvirtinti Rangovui papildomų darbų sąmatą minėtiems tyrimams atlikti. 2021-04-02 Raštu Nr. 19-830 Užsakovas informavo Rangovą, kad sutinka įsigyti papildomus tyrimus. Po šio patvirtinimo, MAK buvo pateiktas papildytas archeologinių tyrimų projektas ir 2021 04 15 buvo gautas leidimas atlikti archeologinius tyrimus (Priedas Nr. 1). Akcentuojame, kad archeologinių tyrimų projekte nurodytų ir MAK patvirtintų tyrimų gali nepakakti, jeigu žvalgomųjų tyrimų ar archeologinių žvalgymų metu bus atrastos archeologinio pobūdžio vertybės. Tokiu atveju statybos darbai gali būti stabdomi ir vykdomi platesnės apimties archeologiniai tyrimai.

Atkreipiame dėmesį, kad Rangovui 2020 12 29 buvo perduota tik dalis statybos aikštelės. Likusią dalį statybos aikštelės Rangovas pasiryžęs perimti bet kuriuo Užsakovo nurodytu laiku. Dėl





dalimis perduodamos statybos aikštelės Rangovas negalės įgyvendinti projekto per Sutarties 4.1.2. punkte numatytą terminą ir darbus planuoja vykdyti 1 mėnesiu ilgiau.

Remiantis aukščiau pateikta informacija ir sutarties punktu 4.1.1., prašome suderinti prie šio prašymo pridėtą darbų vykdymo grafiką (Priedas Nr. 2), pasirašant papildomą susitarimą prie Sutarties.

Taip pat, kad Rangovui nereikėtų papildomai pratęsinėti įvykdymo garantijos, įsipareigojame tai atlikti iš karto po papildomo susitarimo pasirašymo.

Priedama:

Priedas Nr. 1 Leidimas atlikti archeologinius tyrimus;

Priedas Nr. 2 Darbų vykdymo grafikas;

AB „Panevėžio statybos trestas“ Projekto vadovas I





**KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS  
PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS**

**LEIDIMAS ATLIKTI ARCHEOLOGINIUS TYRIMUS**

**2021-04-15**

(data)

Nr.

Vilnius

**LA-80**

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571) 18 straipsnio 6 dalimi, šis leidimas išduotas

**Nr. 0156)**

(tyrėjo vardas, pavardė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestato išdavimo data ir Nr.

arba mokslo laipsnis ir (ar) pedagoginis vardas)

atlikti:

**Panevėžio miesto istorinės dalies (31872) teritorijos**

(numatomos tirti vietos pavadinimas, unikalūs kodas Kultūros vertybių registre,

**Panevėžio m. sav., Panevėžio m., Kranto g.**

adresas, archeologinių tyrimų pobūdis)

**žvalgomuosius archeologinius tyrimus ir archeologinius žvalgymus**

pagal archeologinių tyrimų projektą:

Panevėžio miesto istorinės dalies (u. k. 31872), Panevėžio m. sav., Kranto g., žvalgomųjų archeologinių tyrimų ir archeologinių žvalgymų 2021 m. projektas, 2021-04-13

(projekto pavadinimas, aprobavimo data)

archeologinių tyrimų grupę sudaro šie archeologai (pildoma, jeigu grupė sudaroma):

(vardai, pavardės)

(antra pusė)

Papildomi paveldosaugos reikalavimai archeologinių tyrimų metu :

---

---

---

---

---

Leidimas galioja iki 2021-11-30  
(metai, mėnuo, diena)

Leidimo galiojimas pratęstas iki \_\_\_\_\_  
(metai, mėnuo, diena)

Teritorijų planavimo ir paveldo tyrimų  
organizavimo skyriaus vyr. specialiste  
(leidimą išdavusio tarnautojo pareigų pavadinimas)



\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

\_\_\_\_\_  
(leidimą galiojimą pratęsusio tarnautojo pareigų  
pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(parašas)

\_\_\_\_\_  
(vardas, pavardė)

A. V.

Leidimas taip pat tyrėjui suteikia teisę naudoti elektronines priemones, sudarinėti planus, filmuoti, fotografuoti, piešti, rinkti radinius ir mėginius tiriamame objekte.

Tyrėjas archeologinių tyrimų metu ir juos atlikęs privalo laikytis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo (Žin., 1995, Nr. 3-37; 2004, Nr. 153-5571), Paveldo tvarkybos reglamento PTR 2.13.01:2011 „Archeologinio paveldo tvarkyba“, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-538 (Žin., 2011, Nr. 109-5162), Nekilnojamųjų kultūros vertybių atskleidimui reikalingų tyrimų duomenų apimties aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Kultūros ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. ĮV-259 (Žin., 2005, Nr. 80-2927), Kultūros paveldo objektų ar vietovių apžiūros, būklės fiksavimo ir tyrimo atlikimo užtikrinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-240 (Žin., 2005, Nr. 76-2766), Nekilnojamojo kultūros paveldo tyrimų metu rastų archeologinių radinių perdavimo muziejams taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2005 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ĮV-66 (Žin., 2005, Nr. 30-960), Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo, kitų teisės aktų nustatytų paveldosaugos reikalavimų ir šiame leidime nustatytų papildomų paveldosaugos reikalavimų.

\_\_\_\_\_



Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas  
Kalendorinis darbų vykdymo grafikas (pakoreguotas pagal esamą situaciją)

