

SUSITARIMAS

Prie 2020 m. liepos 27 d. sutarties Nr. 22-1628

2021 m. liepos mėn. d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo pavaduojančio administracijos direktorių Kazimiero Armonavičiaus, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2011 m. kovo 31 d. Panevėžio miesto savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 1-68-17 (toliau – „Užsakovas“) ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama l. e. generalinio direktoriaus p. Kęstučio Tamošiūno, veikiančio pagal bendrovės generalinio direktoriaus 2021-07-14 įsakymą Nr. 284-p ir Bendrovės įstatus, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad Rangovui pagal darbo projekto sprendinius pradėjus vykdyti statybos darbus rasta reali situacija neatitinka darbo projekto sprendinių, apie tai Rangovas Užsakovą informavo 2021-06-17 raštu Nr. 21/06/17-01BR;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-07-20 raštu Nr. 21/07/20 Rangovas pateikė pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2021-07-21 raštu Nr. 19-1883 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja papildomų darbų įsigijimui;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 16.7.2.3. papunkčio a dalyje numatyta – „jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, ir 30 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina“;

Atsižvelgiant į tai, kad papildomi darbai sudaro 13 375,0 Eur (trylika tūkstančių trys šimtai septyniasdešimt penki eurai) be PVM, 16 183,75 Eur (šešiolika tūkstančių vienas šimtas aštuoniasdešimt trys eurai 75 cnt) su PVM, t. y. 0,66 proc. visos sutarties vertės su PVM;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos ir terminų koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina be PVM 2 024 455,24 Eur (du milijonai dvidešimt keturi tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai 24 cnt) ir PVM 425 135,60 Eur (keturi šimtai dvidešimt penki tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt penki eurai 60 cnt), Darbų kaina su PVM 2 449 590,84 Eur (du milijonai keturi šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt eurų 84 cnt), darbų kaina, atsižvelgiant į papildomus darbus koreguojama sekančiai – darbų kaina be PVM 2 037 830,24 Eur (du milijonai trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt eurų 24 cnt) ir PVM 427 944,35 Eur (keturi šimtai dvidešimt septyni tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt keturi eurai 35 cnt), Darbų kaina su PVM 2 465 774,59 Eur (du milijonai keturi šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt keturi eurai 59 cnt).

2. Kitos sąlygos

2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1 2021-07-20 Rangovo raštas Nr. 21/07/20.

2.4. Šis Susitarimas sudarytas 2 dviem egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios.

2.5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360, faksas 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
P. Puzino g. 1, LT-335173 Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT477329610
A. s. Nr. LT947300010000074994,
AB „Swedbank“
Tel.: 8 45 505 503
Faksas: 8-45-505 520
El. paštas: pst@pst.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.