

Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20, Panevėžys
El. p. administracija@panevezys.lt

2021-10-08
Nr. 21/10/08-01BR

RAŠTAS

Dėl medžiagų suderinimo:

AB „Panevėžio statybos trestas“, vadovaujantis 2020 metų liepos mėnesio 24-os dienos Rangos sutartimi Nr. 22-1628, vykdo viešųjų erdvių prie Bendruomenės rūmų sutvarkymo rangos darbus.

Pakartotinai siunčiame medžiagų suderinimo aktą Nr. 10 pėsčiųjų zonų ir gatvės apšvietimo šviestuvams. Prašome patvirtinti medžiagų suderinimo aktą bei papildomų ir nevykdomų darbų sąmatas.

Pridedami dokumentai:

- 1) Medžiagų suderinimo aktas Nr. 10;
- 2) Papildomų darbų sąmata;
- 3) Nevykdomų darbų sąmata;

AB „Panevėžio statybos trestas“ Projekto vadovas |



Panevėžio miesto savivaldybės administracija
Laisvės a. 20, Panevėžys
El. p. administracija@panevezys.lt

2021-09-13





Medžiagų suderinimo aktas Nr. 10

2021 m. vasario mėn. 3 d. rangos sutartis Nr. BR-2021-02/03-01

Objektas: „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“

Statybos rūšis: Kapitalinis remontas; Rekonstravimas; Nauja statyba

Pateikiame suderinimui objekto „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas“ apšvietimo atramas, pamatus ir šviestuvus:

Eil. Nr.	Šviestuvo pavadinimas ir gamintojas, parametrai	Foto	Kiekis, Vnt.	Vieta
1	<p>Pėsčiųjų (dviračių) zonų šviestuvai: AVENIDA LENS LED ED 19.0W LUG LIGHT FACTORY 3000 K, 2400lm (CRI) ≥ 70, IP66, IK10 Spalva RAL 7022</p> <p>Apšvietimo atrama 4m aukščio su gnybtinu, Spalva RAL 7022</p> <p>Gelžbetoninis pamatas 2 gabarito flanšinis</p>	   	26	<p>Bendruomenių rūmų teritorijos atnaujinimas ir automobilių aikštelė -14 vnt.</p> <p>Puzino g. pėsčiųjų-dviračių takas (nuo Kranto g.) – 8 vnt.</p> <p>Pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas - 4vnt.(flanšinės, be pamato)</p>

2	<p>Artera LED ED 38.0 W LUG LIGHT FACTORY 4000 K, 5700 lm, (CRI) ≥ 70, IP66, IK10 Spalva RAL 7022</p> <p>Apšvietimo atrama 6m aukščio su gnybtinu, Spalva RAL 7022</p> <p>Gelžbetoninis pamatas 2 gabarito flanšinis</p>		<p>Kranto g. atkarpos tarp Anykščių ir Puzino g. - 5vnt.</p> <p>Kranto g. dalis tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g. - 16vnt.</p> <p>21</p>
3	<p>Artera LED ED 68.0 W LUG LIGHT FACTORY 4000 K, 10650 lm, (CRI) ≥ 70, IP66, IK10 Spalva RAL 7022</p> <p>Apšvietimo atrama 6m aukščio su gnybtinu, Spalva RAL 7022</p> <p>Gelžbetoninis pamatas 2 gabarito flanšinis</p>		<p>Bendruomenių rūmų teritorijos atnaujinimas ir automobilių aikštelė -2 vnt.</p> <p>2</p>

4	<p>Artera LED ED 68.0 W LUG LIGHT FACTORY 4000 K, 11050 lm, (CRI) ≥ 70, IP66, IK10 Spalva RAL 7022</p> <p>Apšvietimo atrama 6m aukščio su gnybtinu, Spalva RAL 7022</p> <p>Gelžbetoninis pamatas 2 gabarito flanšinis</p>		<p>Kranto g. atkarpos tarp Anykščių ir Puzino g. - 2vnt.</p> <p>2</p>
5	<p>Artera LED ED 75.0 W LUG LIGHT FACTORY 4000 K, 12000 lm, (CRI) ≥ 70, IP66, IK10 Spalva RAL 7022</p> <p>Apšvietimo atrama 6m aukščio su gnybtinu, Spalva RAL 7022</p> <p>Gelžbetoninis pamatas 2 gabarito flanšinis</p>		<p>Kranto g. dalis tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g. -2vnt.</p> <p>2</p>

6	<p>Pėsčiųjų perėjų šviestuvai: URBINO LED 53.0W LUG LIGHT FACTORY 5700 K, 6500 lm, (CRI) ≥ 70, IP66, IK10 Spalva RAL 7022</p> <p>Apšvietimo atrama 5m aukščio su gnybtinu, Spalva RAL 7022</p> <p>Gelžbetoninis pamatas 2 gabarito flanšinis</p>		8 <p>Kranto g. atkarpos tarp Anykščių ir Puzino g. -5 vnt.</p> <p>Kranto g. dalis tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g. -3 vnt.</p>
---	--	--	---

Suderinta tolesniam vykdymui:

Rangovo vardu: Mindaugas Vala

Techninio priežiūrėtojo vardu: Darius Šimbelis

Projekto vykdymo priežiūros vadovo vardu: Boris Protopopov

Užsakovo vardu:

OBJEKTINĖ SĄMATA

AB "PST"

Statinių grupė Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Nevykdomi ir papildomi darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	Neatliekami darbai				
	3 Lauko apšvietimo tinklų įrengimas/atnaujinimas	-13733,08		-16617,03	-13733,08
	Papildomi darbai (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)				
	3 Lauko apšvietimo tinklų įrengimas/atnaujinimas	20604,91		24931,94	20604,91
	Iš viso:	6871,83		8314,91	6871,83

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Statiny 3 Lauko apšvietimo tinklų atnaujinimas įrengimas

Žiniaraštis 3 Elektrotechnikos dalis. Bendruomenių rūmų teritorijos atnaujinimas ir automobilių aikštelė

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
15	88001015	Atrama h-6 m	kompl.	-2,00	172,56	-345,13
16	88001016	Atrama h-4 m	kompl.	-14,00	139,74	-1 956,35
17	88001017	Pamatas h-6 atramai	kompl.	-2,00	72,51	-145,01
18	88001018	Pamatas h-4 atramai	kompl.	-14,00	72,51	-1 015,09
Skyriuje 2						-3 461,58

Žiniaraštis 2 Elektrotechnikos dalis. Kranto g. atkarpos tarp Anykščių ir Puzino g.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
13	88001015	Atrama h-6 m	kompl.	-7,00	172,56	-1 207,95
14	88001017	Pamatas h-6 atramai	kompl.	-7,00	72,51	-507,54
15	88002004	Atrama h-5 m	kompl.	-5,00	163,47	-817,34
16	88002005	Pamatas h-5 m atramai	kompl.	-5,00	72,51	-362,53
Skyriuje 2						-2 895,37

Žiniaraštis 3 Elektrotechnikos dalis. Puzino g. pėsčiųjų-dviračių takas (nuo Kranto g.)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
11	88001016	Atrama h-4 m	kompl.	-8,00	139,74	-1 117,92
12	88001018	Pamatas h-4 atramai	kompl.	-8,00	72,51	-580,05
Skyriuje 2						-1 697,97

Žiniaraštis 4 Elektrotechnikos dalis. Krano g. dalis tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g.

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
11	88001015	Atrama h-6 m	kompl.	-18,00	172,56	-3 106,16
12	88001017	Pamatas h-6 atramai	kompl.	-18,00	72,51	-1 305,11
13	88002004	Atrama h-5 m	kompl.	-3,00	163,47	-490,41
14	88002005	Pamatas h-5 m atramai	kompl.	-3,00	72,51	-217,52
Skyriuje 2						-5 119,20

Žiniaraštis 5 Elektrotechnikos dalis. Pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
8	88001016	Atrama h-4 m	kompl.	-4,00	139,74	-558,96
Skyriuje 2						-558,96

Viso nevykdomų darbų:

-13 733,08

Pridėtinės vertės mokestis 21.00%:

-2 883,95

Suma su PVM:

-16 617,03

LOKALINĖ SĄMATA

Statinių grupė Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Statinys 3 Lauko apšvietimo tinklų įrengimas/atnaujinimas

Žiniaraštis 3 Elektrotechnikos dalis. Bendruomenių rūmų teritorijos atnaujinimas ir automobilių aikštelė **Papildomi darbai pagal pakoreguotą TP. (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
15	88001015	Atrama h-6 m	kompl.	2,00	281,38	562,75
16	88001016	Atrama h-4 m	kompl.	14,00	233,24	3 265,42
17	88001017	Pamatas h-6 atramai	kompl.	2,00	86,52	173,04
18	88001018	Pamatas h-4 atramai	kompl.	14,00	86,52	1 211,28
Skyriuje 2						5 212,49

Žiniaraštis 2 Elektrotechnikos dalis. Kranto g. atkarpos tarp Anykščių ir Puzino g. **Papildomi darbai pagal pakoreguotą TP. (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
13	88001015	Atrama h-6 m	kompl.	7,00	281,38	1 969,63
14	88001017	Pamatas h-6 atramai	kompl.	7,00	86,52	605,64
15	88002004	Atrama h-5 m	kompl.	5,00	251,47	1 257,36
16	88002005	Pamatas h-5 m atramai	kompl.	5,00	86,52	432,60
Skyriuje 2						4 265,23

Žiniaraštis 3 Elektrotechnikos dalis. Puzino g. pėsčiųjų-dviračių takas (nuo Kranto g.) **Papildomi darbai pagal pakoreguotą TP. (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
11	88001016	Atrama h-4 m	kompl.	8,00	233,24	1 865,95
12	88001018	Pamatas h-4 atramai	kompl.	8,00	86,52	692,16
Skyriuje 2						2 558,11

Žiniaraštis 4 Elektrotechnikos dalis. Krano g. dalis tarp Puzino g. ir Vasario 16-osios g. **Papildomi darbai pagal pakoreguotą TP. (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
11	88001015	Atrama h-6 m	kompl.	18,00	281,38	5 064,77
12	88001017	Pamatas h-6 atramai	kompl.	18,00	86,52	1 557,36
13	88002004	Atrama h-5 m	kompl.	3,00	251,47	754,42
14	88002005	Pamatas h-5 m atramai	kompl.	3,00	86,52	259,56
Skyriuje 2						7 636,10

Žiniaraštis 5 Elektrotechnikos dalis. Pėsčiųjų tilto kapitalinis remontas. **Papildomi darbai pagal pakoreguotą TP. (pagal Sutarties 3.4.1 b punktą)**

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
2 Medžiagos						
8	88001016	Atrama h-4 m	kompl.	4.00	233.24	932.98

Skyriuje 2		932,98
Viso papildomų darbų:		20 604,91
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%:		4 327,03
Suma su PVM:		24 931,94