

# SUSITARIMAS

Prie 2020 m. liepos 24 d. sutarties Nr. 22-1628

2023 m. rugpjūčio 21 d. Nr.  
Panevėžys

**Panevėžio miesto savivaldybės administracija**, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 (toliau – „Užsakovas“) ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko, veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

## Preambulė

**Atsižvelgiant į tai**, kad 2022-06-01 susitarimu Nr. 22-1428 Šalys susitarė dėl Sutarties patęsimo ir Kalendorinio darbų grafiko pakeitimo;

**Atsižvelgiant į tai**, kad 2023-05-18 raštu Nr. 23/05/18-01BR Rangovas pateikė pasiūlymą;

**Atsižvelgiant į tai**, kad 2023-07-17 raštu Nr. 19-1717 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja papildomų darbų įsigijimui;

**Atsižvelgiant į tai**, kad Sutarties 16.7.2.3. papunkčio a dalyje numatyta – „jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktuali redakcija, ir 30 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina“;

**Atsižvelgiant į tai**, kad Šalys 2023-01-02 pasirašė susitarimą Nr. 22-20, kuriuo perskaičiavo likusių atlikti darbų kainą ją padidinant 151 918,77 Eur su PVM, t.y. Sutarties kaina 2 650 995,17 Eur su PVM;

**Atsižvelgiant į tai**, kad papildomi darbai sudaro 15 016,42 Eur (penkiolika tūkstančių šešiolika eurų 42 cent) be PVM, 18 169,87 Eur (aštuoniolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt devyni eurai 87 cent) su PVM, t. y. 0,71 proc. visos sutarties vertės su PVM;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir susitarė:

## 1. Susitarimo dalykas

1.1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina be PVM 2 190 905,10Eur (du milijonai šimtas devyniasdešimt tūkstančių devyni šimtai penki eurai 10 ct) ir PVM 460 090,07 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt tūkstančių devyniasdešimt eurų, 7 ct), Darbų kaina su PVM 2 650 995,17 Eur (du milijonai šeši šimtai penkiasdešimt tūkstančių devyni šimtai devyniasdešimt penki eurai 17 ct). Darbų kaina, atsižvelgiant į papildomus darbus koreguojama taip – Darbų kaina be PVM 2 206 239,33 Eur (du milijonai du šimtai šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 33 ct) ir PVM 463 310,26 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų 26 ct), Darbų kaina su PVM 2 669 549,59 Eur (du milijonai šeši šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai 59 ct).

1.2. Prie Sutartinių terminų, darbų etapui (pagal 2022-06-01 susitarimo Nr. 22-1428 priedą „Kalendorinis darbų vykdymo grafikas“) „Bendruomenių rūmų aikštės tvarkymas“, papildomai yra skiriamos 15 darbo dienų.

## 2. Kitos sąlygos

- 2.1 Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1, 2023-05-18 Rangovo raštas Nr. 23/05/18-01BR.
- 2.3. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 2, 2023-07-17 Užsakovo raštas Nr. 19-1717.
- 2.4. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 3, 2022-06-01 susitarimas Nr. 22-1428.
- 2.5. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi ir šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
- 2.6. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

**Šalių rekvizitai ir parašai:**

**Užsakovas**

Panevėžio miesto savivaldybės  
administracija  
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys  
Įmonės kodas 288724610  
Tel. 8 45 501360  
Ne PVM mokėtojas  
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606  
AB „Swedbank“  
Banko kodas 73000

**Rangovas**

AB „Panevėžio statybos trestas“  
Kodas 147732969  
P. Puzino g. 1, LT-335173 Panevėžys  
PVM mokėtojo kodas LT477329610  
A. s. Nr. LT947300010000074994  
AB „Swedbank“  
Tel.: 8 45 505 503  
Faksas: 8-45-505 520  
El. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius Tomas Stukas

---

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)