

SUSITARIMAS NR. 12

DĖL 2021 M. GRUODŽIO 29 D. „NAUJŲ SINCHRONINIŲ KOMPENSATORIŲ ĮRENGIMAS LIETUVOS EES“ PROJEKTAVIMO, GAMYBOS IR ĮRENGIMO DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. 21VP-SUT-244 PAKEITIMO

Vilnius, 2023 m. lapkričio d. Nr.

AGREEMENT NO 12

FOR THE AMENDMENT TO THE CONTRACT 'DESIGN, MANUFACTURE AND INSTALLATION WORKS OF THE INSTALLATION OF NEW SYNCHRONOUS COMPENSATORS IN THE LITHUANIAN POWER SYSTEM' NO 21VP-SUT-244 OF 29TH OF DECEMBER 2021

_____ November 2023, Vilnius, No

LITGRID AB (toliau - **Užsakovas**), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 302564383, kurios registruota buveinė yra Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos

LITGRID AB (hereinafter - **the Employer**), the company incorporated and operating in accordance with the laws of the Republic of Lithuania, legal entity code 302564383, registered office address Karlo Gustavo Emilio Manerheimo Str. 8, LT-05131 Vilnius, data about the company are

tieskėjų grupė, veikianti jungtinės veiklos sutarties pagrindu, susidedanti iš: **SIEMENS ENERGY OY LIETUVOS FILIALO**, juridinio asmens kodas 305427888, kurio registruota buveinė: J. Jasinskio g. 16C, LT-03163 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, ir **SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO KG, juridinio asmens kodas: HRA111200**, registruota buveinė: Freyestebeinstr. 1, 91058 Erlangen, Vokietija, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Hanselsregister registre (toliau - **Rangovas**), atstovaujama Siemens Energy

the group of suppliers, acting on the basis of the joint activity agreement, consisting of: **SIEMENS ENERGY OY LITHUANIAN BRANCH**, legal entity code 305427888, registered office address: J. Jasinskio Str. 16C, LT-03163 Vilnius, data about the company are collected and stored in the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania, and **SIEMENS ENERGY GLOBAL GMBH & CO KG, legal entity code: HRA111200**, registered office address: Freyestebe Str. 1, 91058 Erlangen, Germany, data about the company are collected and stored in the Hanselsregister (hereinafter - **the Contractor**),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

hereinafter the Employer and the Contractor both together are referred to as the Parties, and each separately - as the Party,

ATSIŪVELGAMOS Į TAI, KAD:

a) Šalys 2021 m. gruodžio 29 d. sudarė „Naujų sinchroninių kompensatorių įrengimas Lietuvos EES“ projektavimo, gamybos ir įrengimo darbų rangos sutartį Nr. 21VP-SUT-244 (toliau – **Sutartis**);

b) Rangovas siekia Sutarties vykdymui pasitelkti subrangovą, nurodytą šiame susitarime dėl Sutarties pakeitimo ir kuriems Rangovas pritaria,

c) Vadovaujantis Sutarties 10 punktu, *Rangos sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos tik laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkanchiųjų subjektų, įstatymo 97 punkto reikalavimų;*

d) Vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punktu, siūlydamas pakeisti subrangovą, pasitelkti papildomą subrangovą ar atlikti subrangovui priskirtus darbus savo jėgomis, Rangovas turi pateikti Inžinieriui atitinkamą prašymą;

e) Vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 6.8 punktu, Pasiūlyme nurodytus Rangovo vadovus Rangovas gali pakeisti kitais specialistais tik dėl objektyvių priežasčių (specialisto mirtis, liga, darbo santykių su Rangovu ar Subrangovu nutraukimas ir pan.), ne žemesnės kvalifikacijos ir patirties nei nustatyta Pirkimo sąlygose ir (ar) reikalaujama Įstatymuose, tik gavęs išankstinį Užsakovo sutikimą tokiam pakeitimui;

f) Rangovas 2023 m. spalio 11 d. pateikė prašymą Nr. 23-10/1 „*Prašymas dėl subrangovo UAB „Aedilis“ suderinimo*“ ir prašo suderinti įmonę UAB „Aedilis“, kuri atliks telekomunikacijų, TSPĮ ir RAA derinimo darbus Alytaus SK, Teišių SK bei Neries SK sinchroniniams kompensatoriams numatytose

WHEREAS:

On 29th of December 2021, the Parties have entered into the ‘Design, manufacture and installation works of the installation of new synchronous compensators in the Lithuanian power system’ Works Contract No 21VP-SUT-244 for design, manufacture and installation works (hereinafter - **the Contract**);

the Contractor seeks to use the subcontractor indicated in this agreement for the amendment to the Contract, and whom the Contractor accepts,

in accordance with the Clause 10 of the Contract, *during the term of the Contract, the terms of the Contract can be changed only in accordance with the requirements set out in the Point No. 97 of the Republic of Lithuania Law on Procurement, performed by the entities, operating in the field of Wastewater Management, Energy, Transport or Postal Services;*

in accordance with Sub-Clause 4.4 of the Particular Conditions of the Contract, when proposing to replace the subcontractor, to use an additional subcontractor or to perform the work assigned to the subcontractor by his own efforts, the Contractor must submit an appropriate request to the Engineer;

in accordance with Sub-Clause 6.8 of the Particular Conditions of the Contract, the Contractor may replace the Contractor’s managers specified in the tender with other specialists only for objective reasons (death, illness of the specialist, termination of employment with the Contractor or Subcontractor, etc.), qualification and experience not lower than stipulated in the Procurement Conditions and / or required by Law only on receipt of the Employer’s prior consent to such change;

On the 11th of October 2023, the Contractor submitted request No. 23-10/1 “*Request regarding the approval of the subcontractor UAB “Aedilis”*” and requests the approval of the company UAB “Aedilis”, which will perform the coordination works of telecommunications, TSPĮ and RAA in the areas

teritorijose.

g) Rangovas 2023 m. spalio 26 d. pateikė prašymą Nr. 23-10/3 „*Prašymas dėl subrangovo UAB „Gaisro technika“ suderinimo*“ ir prašo suderinti įmonę UAB „Gaisro technika“, kuri atliks gaisro gesinimo sistemos tiekimą, montavimą, derinimą ir paleidimo darbus Alytaus SK, Telšių SK bei Neries SK sinchroniniams kompensatoriams numatytoje teritorijoje;

h) Rangovas 2023 m. lapkričio 8 d. pateikė atnaujintą informaciją: Sutarties h) priedo dalį „Informacija apie subtiekejus“.

i) Užsakovas pagal Rangovo pateiktus dokumentus įvertino Subrangovų atitiktį pirkimo sąlygose nustatytiems reikalavimams ir nustatė, kad jis turi reikalingą kvalifikaciją;

j) Vadovaujantis Sutarties Konkrečiųjų sąlygų 4.4 punktu, Subrangovo pakeitimas, papildomo Subrangovo pasitelkimas arba Subrangovo darbų perdavimas Rangovui yra galimas tik tada, kai Užsakovas rašytiniu sprendimu pritaria Rangovo prašymui ir tarp Šalių yra sudaromas rašytinis susitarimas dėl su Pasiūlymu pateikto Subrangovų sąrašo pakeitimo;

k) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo (toliau - PĮ) 98 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Užsakovas patikrino ir nustatė, kad dėl šiuo susitarimu pasitelkiamo Subrangovų nėra PĮ 50 straipsnio 9 dalyje ir 58 straipsnio 4(1) dalyje nurodytų aplinkybių;

l) Sutarties keitimo aplinkybės atitinka PĮ 97 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytas aplinkybes dėl neesminio Sutarties pakeitimo;

Šalys sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

provided for the synchronous condensers of Alytus SC, Telšiai SC and Neries SC.

On the 26th of October 2023, the Contractor submitted request No. 23-10/3 "Request regarding the approval of the subcontractor UAB "Gaisro technika"" and requests the approval of the company UAB "Gaisro technika", which will perform fire extinguishing system supply, installation, adjustment and commissioning works in the areas provided for the synchronous condensers of Alytus SC, Telšiai SC and Neries SC;

On the 8th of November 2023, the Contractor submitted updated information: Part of Annex h) of the Contract "Information about the Subcontractors";

the Employer has evaluated, on the basis of the documents provided by the Contractor, the compliance of Subcontractors with the requirements set out in the Procurement Conditions and found that Subcontractor has the required qualification.

in accordance with Sub-Clause 4.4 of the Particular Conditions of the Contract, the replacement of the Subcontractor, the use of an additional Subcontractor, or the transfer of the works of the Subcontractor to the Contractor is only possible when the Employer approves the Contractor's request by a written decision and a written amendment on the change of the list of Subcontractors, that has been submitted along with the Tender, is entered into between the Parties;

In accordance with the Article 98, Part 1 (4) of the Law on Procurement carried out by Contracting Entities that operate in Water Management, Energy, Transport and Postal Services Sector of the Republic of Lithuania (hereinafter - the LP), the Employer has checked and determined that there are no circumstances referred to in Article 50, Paragraph 9 and Article 58, paragraph 4(1) of the LP for the Subcontractors approved by this agreement;

The circumstances of the amendment of the contract correspond to the circumstances specified in point 5 of Article 97, paragraph 1 of the LP regarding the non-essential amendment of the contract;

the Parties have entered into this Agreement on the amendment to the Contract (hereinafter - the Agreement), whereby they have agreed:

1. Pakeisti Sutarties priedą „Informacija apie subtiekiėjus“, jį papildant naujai pasitelkiamu Subrangovu: UAB „Aedilis“ ir UAB „Gaisro technika“.
2. Rangovas užtikrins ir bus atsakingas už Subrangovams UAB „Aedilis“ ir UAB „Gaisro technika“ perduotų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti visa apimtimi.
4. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš Susitarimo ir neaptartus jo sąlygose, reglamentuoja Sutartis ir Lietuvos Respublikos teisės aktai.
5. Susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo momento ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi.
6. Susitarimas pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
7. Susitarimo priedas yra neatskiriama šio Susitarimo dalis. Prie Susitarimo pridedama:
 - 7.1. 2023 m. spalio 11 d. prašymas Nr. 23-10/1 „Prašymas dėl subrangovo UAB „Aedilis“ suderinimo“ ir prašo suderinti įmonę UAB „Aedilis“ su priedais.
 - 7.2. 2023 m. spalio 26 d. prašymas Nr. 23-10/3 „Prašymas dėl subrangovo UAB „Aedilis“ suderinimo“ ir prašo suderinti įmonę UAB „Gaisro technika“ su priedais.
 - 7.3. 2023 m. lapkričio 8 d. Rangovo pateikta atnaujinta informacija: Sutarties h) priedo dalis „Informacija apie subtiekiėjus“.
 - 7.4. Sutarties h) priedo dalis „Informacija apie subtiekiėjus“.

Pirkėjo vardu / On behalf of the Employer:

Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro vadovas

To amend Annex "Information about Subcontractors" to the Contract, by supplementing it with the new Subcontractors, which are used by the Contractor: UAB „Aedilis“ and UAB „Gaisro technika“.

The Contractor will ensure and will be responsible for the proper fulfilment of the commitments transferred to the Subcontractors UAB „Aedilis“ and UAB „Gaisro technika“.

Other terms of the Contract are not changed and they shall remain valid in their entirety.

All and any relationships between the Parties arising out of the Agreement and not covered by its terms are regulated by the Contract and by the legal acts of the Republic of Lithuania.

The Agreement shall enter into force from the moment of entry therein and shall become an integral part of the Contract.

The Agreement has been signed with the qualified electronic signatures of the Parties.

Annex to the Agreement is an integral part of this Agreement. The following documents are enclosed to the Agreement:

Request No 23-10/1 of 11th of October 2023, "Request regarding the approval of the subcontractor UAB "Aedilis"", with annexes.


Request No 23-10/3 of 26th of October 2023, "Request regarding the approval of the subcontractor UAB "Gaisro technika"", with annexes.

On the 8th of November 2023, updated information submitted by Contractor: Part of Annex h) of the Contract "Information about the Subcontractors".

Part of Annex h) of the Contract "Information about the Subcontractors".

Pardavėjo vardu / On behalf of the Contractor:

Siemens Energy Oy Lietuvos filialo direktorius



**PRAŠYMAS
DĖL SUBRANGOVO UAB „AEDILIS“ SUDERINIMO**

Vadovaudamasi 2021 m. gruodžio 29 d. tarp „Siemens Energy Global GmbH & Co KG“ ir „SIEMENS ENERGY OY Lietuvos filialas“ ir LITGRID AB (toliau – Bendrovė) sudaryta „Naujų sinchroninių kompensatorių projektavimo, gamybos, įrengimo Lietuvos EES darbų ir techninio aptarnavimo paslaugų, pirkimo sutartimi“ Nr. 21VP-SUT-244 (toliau – Sutartis), rangovas „SIEMENS ENERGY OY Lietuvos filialas“ (toliau – Rangovas) pasirašė sutartį su UAB „Aedilis“ dėl telekomunikacijų, TSPĮ ir RAA derinimo darbų atlikimo Alytaus SK, Telšių SK bei Neries SK sinchroniniams kompensatoriams numatytose teritorijose.

Prašome Jūsų suderinti naują Siemens Energy Oy Lietuvos filialo subrangovą UAB Aedilis“.

PRIDEDAMA:

1. Informacija apie subtiekėjus – 7 lapai;
2. Deklaracija dėl sutikimo būti subtiekéju – 1 lapas;
3. Kvalifikacijos atestatas – 1 lapas;
4. Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti – 2 lapai;
5. Duomenų apie juridinio asmens dalyvius išrašas – 2 lapai;
6. LR Juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas su istorija – 7 lapai;
7. LR Juridinių asmenų registrų elektroninis sertifikuotas išrašas – 2 lapai

INFORMACIJA APIE SUBTIEKĖJUS

1 lentelė. Sutarties vykdymui bus pasitelkiami šie subtiekJėjai:

Eil. Nr.	SubtiekJėjo pavadinimas	SubtiekJėjo adresas, telefonas	Kokiai sutarties daliai pasitelkiamas subtiekJėjas (tikslus aprašymas)	Jeigu subtiekJėjas pasitelkiamas dėl atitikimo keliamam kvalifikacijos reikalavimui, šiame stulpelyje nurodomas konkretus Pirkimo sąlygų 7 priedo 2 lentelės kvalifikacijos reikalavimo punktas ¹
1.	„Žilinskis ir Co“, UAB	Ateities pl. 31, Lt-52167, Kaunas; tel. 8-447 70120	Aikštelės paruošimas; Statybiniai darbai; Elektros įrenginių montavimo darbai; bendrieji statybos darbai; vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas; eksploatavimo ir/ar remonto darbus; relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus.	7.1, 7.2, 7.4, 7.5.3 ir 7.5.4 punktai
2.	„Projektai ir Co“, UAB	Užtvankos g. 17, Dainiai, LT-74202, Jurbarko r.; tel. 8-447 70120	PAV, Techninio ir Darbo projekto rengimas; Projekto vykdymo priežiūra; Kadastriniai, geodeziniai matavimai.	7.3, 7.5.1 ir 7.5.2 punktai
3.	UAB „Tetas“	Senamiesčio g. 102b, LT-35116, Panevėžys; tel. 8-640 38334	Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; Statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas;	7.1, 7.2, 7.4 ir 7.5.1 - 7.5.4 punktai

¹ Jeigu subtiekJėjui nėra keliamas kvalifikacinis reikalavimas, Tiekėjas įrašo „Nekeliamas kvalifikacinis reikalavimas“.

			<p>Elektros skirstyklų ir pastočių įtampos remonto darbai;</p> <p>Elektros tinklo įtampos relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbai;</p> <p>PAV, Techninio ir Darbo projekto rengimas; Projekto vykdymo priežiūra.</p>	7.1, 7.2, 7.4, 7.5.3 ir 7.5.4 punktai
4.	UAB „Stiemo“	Islandijos pl. 217-8, LT-49165, Kaunas; tel. 8-615-31886	<p>Aikštelės paruošimas, bendrieji statybos darbai; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;</p> <p>statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas</p> <p>Elektros skirstyklų ir pastočių remonto darbai;</p> <p>Elektros tinkle relinės apsaugos, automatikos ir valdymo sistemų eksploatavimo darbus.</p>	7.1, 7.2, 7.4, 7.5.3 ir 7.5.4 punktai
5.	UAB „Elektromontuotojas“	Technikos g. 25, LT-51335, Kaunas; tel. 8-37 352069	<p>Elektros įrenginių montavimo darbai;</p> <p>Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas;</p> <p>Eksploatavimo ir/ar remonto darbus;</p> <p>Elektros skirstyklų ir pastočių remonto darbai (išskyrus transformatorių ir jungtuvų remontą)</p>	7.1, 7.2, 7.4, 7.5.3 ir 7.5.4 punktai
6.	UAB „Kauno tiltai“	Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas; tel. 8-37 373042	<p>Bendrieji statybos darbai;</p> <p>Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas;</p> <p>Statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas;</p> <p>Statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; Procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas;</p> <p>Statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas;</p>	7.1, 7.2, 7.4, 7.5.3 ir 7.5.4 punktai
7.	UAB „Elektrėnų energetikos remontas“	Savanorių pr. 109, LT-44208, Kaunas; tel. 8-37 407481	<p>Elektros įrenginių montavimo ir bandymų; kabelių ir šynlaidžių montavimo ir prijungimo darbus;</p> <p>surenkamų pamatų ir metalo konstrukcijų montavimo darbus;</p> <p>įžeminimo kontūro ir vamzdynų paklojimo darbus;</p>	7.1, 7.2, 7.4, 7.5.3 ir 7.5.4 punktai


			vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; Elektros skirstytyklų ir pastočių remonto darbai;		
8.	BĮ UAB „EWEX Projektas“	Draugystės g.19, LT-51230, Kaunas; tel. 8-37 352529	Elektros skirstytyklų ir pastočių iki 400 kV remonto darbai (transformatorių nukrovimo ir sumontavimo darbai)	7.4 punktas	
9.	UAB „Holo projects“	L.Zamenhofo g. 5, LT-06332, Vilnius; tel. 8-682 31307	PAV, Techninio ir Darbo projektų rengimas; Projekto vykdymo priežiūra;	7.5.1 ir 7.5.2 punktai	
10.	UAB „Energetikos projektai“	Islandijos pl. 217-8, LT-49165, Kaunas	PAV, Techninio ir Darbo projektų rengimas; Projekto vykdymo priežiūra;	7.5.1 ir 7.5.2 punktai	
11.	UAB „Energetikos projektavimo institutas“	Jonavos g. 30, LT-44262, Kaunas; tel. 8-673 06797	PAV, Techninio ir Darbo projektų rengimas; Projekto vykdymo priežiūra;	7.5.1 ir 7.5.2 punktai	
12.	UAB „Augvida“	Naujoji g. 2, LT-62116, Alytus; tel. 8-611-625772	Projekto vykdymo priežiūra;	7.3 punktas	
13.	MB „Geodezijos darbai“	Ukmergės g. 9A-10, LT-49342, Kaunas; tel. 8-698 89520	Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (topografinis planas (toponuotrauka), statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, statinių ir žemės sklypo kadastriniai matavimai)	7.3 punktas	
14.	UAB „Inžinerija ir topografija“	Kareivių g. 19, LT-09133, Vilnius; tel. 8-692 22018	Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (topografinis planas (toponuotrauka), statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, statinių ir žemės sklypo kadastriniai matavimai)	7.3 punktas	
15.	UAB „Inžinerija LT“	Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretینگalė, Klaipėdos r.; tel. 8-670 20356	Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (topografinis planas (toponuotrauka), statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, statinių ir žemės sklypo kadastriniai matavimai)	7.3 punktas	
16.	MB „Geoaksis“	R.Kalantos g. 34-201, LT-52494, Kaunas; tel. 8-645 23112	Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (topografinis planas (toponuotrauka), statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, inžinerinių	7.3 punktas	

			tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, statinių ir žemės sklypo kadastriniai matavimai)	
17.	UAB „Geologijos ir projektavimo centras“	Chemikų g. 98-41, Jonava, tel. 8-686-73763	Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai	-
18.	UAB „Kelprojektas“	Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192, Kaunas Tel. +370 686 74634	SC įrengimo Telšių, Alytaus ir Neries TP ir eksploatacijos - PAV atrankos ir triukšmo modeliavimo atlikimas	-
19.	AB „Panevėžio statybos trestas“	P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys Tel. +370 45 505503	Sklypo plano, architektūrinės, statinio konstrukcijos, lauko vandentiekio ir nuotekų, vidaus vandentiekio ir nuotekų, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, vidaus elektroninių ryšių, gaisrinės signalizacijos, pasirengimo ir statybų organizavimo, apšvišimo, įeigos kontrolės, apsauginės signalizacijos ir įvažos susisiekimo dalių projektavimas	-
20.	UAB „Connecto Lietuva“	Mokslininkų g. 39-2, LT-03201 Vilnius Tel. +370 600 63564	SC įrengimo Telšių, Alytaus ir Neries TP ir eksploatacijos - Elektrotechninės, procesų valdymo ir automatizacijos, elektroninių ryšių dalių projektavimas	-
21.	UAB „Geoinžinerija“	M. Sleževičiaus 7 Vilnius Tel. +37069733234	Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai Neries SC	-
22.	UAB „Poliprojektas“	Vismaliukų g. 34A, LT-10239, Vilnius Tel. +370 5 277 90 58	GS dalies parengimas Telšių SK	-
23.	UAB „Gaisro saugos projektai“, MB Mgeo	lešmininkų g. 2, LT-02151 Vilnius Tel. +370 686 89697 A. Klemento g. 22, LT-87399 Telšiai Tel. +370 63588151	GS dalies parengimas Alytaus ir Neries SK	-
24.			Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai (topografinis planas (toponuotrauka), statinių kontrolinė geodezinė nuotrauka, inžinerinių tinklų kontrolinė geodezinė nuotrauka, statinių ir žemės sklypo kadastriniai matavimai)	-
25.	Uždaroji akcinė bendrovė „Baltijos saugos grupė“	Savanorių pr. 5, Vilnius, Tel. +37069881106	Substankas įsipareigoja vykdyti Objekto teritorijos ir Sutartyje nustatyta tvarka perduoto turto fizinę saugą, palaikyti viešąją tvarką; nustatyta tvarka priimti saugai materialines vertybes/patalpas; kontroliuoti medžiagų, mechanizmų bei įrankių patekimą į saugomo Objekto teritoriją ir neleisti jų išvežti ar išnešti be Užsakovo atsakingų, ar jų	

			igaliotų asmenų leidimo; nuolat stebėti saugomą teritoriją. Telšių SK.	
26.	UAB „Ekskomisarų biuras“	Eigulių g. 14, Vilnius	Subtiekėjas įsipareigoja vykdyti Objekto teritorijos, joje esančių pastatų, patalpų, Objekte esančių materialinių vertybių bei viešosios tvarkos saugą Sutartyje ir Objekto apsaugos instrukcijoje nustatyta tvarka; Vykdyti Kliento darbuotojų, kitų asmenų, transporto priemonių, materialinių vertybių leidimų režimą; imtis priemonių sulaikyti asmenis, neteisėtai patekusius į Objektą ar padariusius kitus teisėtvarkos pažeidimus, ir perduoti juos teisėtvarkos pareigūnams; Alytaus SK	
27.	UAB „Hermesas“	Pramonės 15A, Telšiai, Tel. +370 685 80463	Subtiekėjas įsipareigoja atlikti aušintuvų, dyzelgeneratoriaus, priešgaisrinių rezervuarų, alyvos rezervuaro pamatų betonavimo darbus, įrengti lauko nuotekų dalį - Vandentiekį V2 su gamyklinėmis talpomis. Telšių SK	
28.	AB „Panevėžio statybos trestas“	P. Puzino g. 1, Panevėžys, Tel. 8 45 502191	Subtiekėjas įsipareigoja įrengti Objekto polių, atlikti polių statinį išbandymą ir polių vientisumo bandymą. Telšių SK.	
29.	UAB „Montuotojas“	Granito g. 3, Vilnius, Tel. +370 523 32590	Subtiekėjas įsipareigoja pagaminti ir sumontuoti pastato denginio konstrukcijas, ŠVOK rėmus. Telšių SK.	
30.	UAB „Projektana“	Chemijos g. 23D-3, Kaunas, Tel. +370 37 407040	Subtiekėjas įsipareigoja įrengti Objekto polių, atlikti polių statinį išbandymą ir polių vientisumo bandymą. Alytaus SK.	
31.	UAB „Uolys“	Žaliųjų Ežerų g. 3-72, Vilnius, Tel. +370 682 72380	Subtiekėjas įsipareigoja atlikti Objekto kolonų, surenkamų cokolinių, sieninių, parapetinių plokščių montavimo darbus, atlikti mūrinių konstrukcijų darbus, įrengti grindis, cokolį, parapetus ir stogą pagal detales. Telšių SK.	
32.	UAB „Laudo“	Vytienio g. 6-312, Vilnius, +370 670 21040	Subtiekėjas įsipareigoja atlikti plieninių konstrukcijų priešgaisrinių, apsauginį dažymą, pateikti akredituotos laboratorijos dokumentus. Telšių SK.	

33.	UAB "Alutecha"	Katkų g. 69, Panevėžys, +370 601 87783	Subtiekėjas įsipareigoja pagaminti ir sumontuoti Objekto langus, stoglangius ir duris. Telšių SK.	
34.	UAB "Domus inžinerija"	Bruknių g. 4, Giraitės k., Kauno r. +370 656 36411	Subtiekėjas įsipareigoja įrengti šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas Objekte.	
35.	UAB "Decorum Concept Group"	Raudondvario pl. 242 G, Kaunas, +370 686 09999	Subtiekėjas įsipareigoja pristatyti ir įrengti pakeliamų grindų sistemą Objekte. Telšių SK, Alytaus SK	
36.	UAB "Austa"	Miškonių g. 36, Miškonys, Vilniaus raj., +370 655 59991	Subtiekėjas įsipareigoja atlikti atstatomos vejos, žemės darbus, asfalto, skaldos, trinkelėlių dangos įrengimo darbus, bortų įrengimo, teritorijos aptvėrimo, ženklų įrengimo, kelio ženklavimo, drenažo LD1 ir skilties „Kita“ darbus. Alytaus SK.	
37.	UAB "Storoma"	Mažeikių g. 17C, Telšiai, +370 615 29219	Subtiekėjas įsipareigoja atlikti gerbūvio darbus, kurie apima žemės, vejos, asfalto, skaldos, trinkelėlių, bortų, teritorijos aptvėrimo, ženklų įrengimo, kelio ženklavimo, drenažo ir skiltyje „Kita“ nurodytus darbus. Taip pat įsipareigoja įrengti lauko inžinerinius tinklus, kurie apima lietaus ir buitines nuotekas, vandentiekį, siurblinę ir drenažus. Telšių SK	
38.	MB "Trakas"	Plento g. 2, Žaidrių k., Trakų r., +370 603 33581	Subtiekėjas įsipareigoja įrengti lauko inžinerinius tinklus, kurie apima lietaus ir buitines nuotekas, vandentiekį, siurblinę ir drenažus. Alytaus SK	
39.	UAB Enersense	Ukmergės g. 364-8, Vilnius	Sinchroninio kompensatoriaus su priklausiniais montavimas / asistavimas gamintojo specialistui. Laidinių/kietų šynų ir šynolaidžių montavimo darbai. Pasitelkiama Telšių TP, Alytaus TP ir Neries TP.	
40.	UAB "Gatas"	Dariaus ir Girėno g. 19, Vilnius, +370 622 36758	Spraustasieneš įrengimas ir demontavimas Objekto teritorijoje. Telšių SK.	

41.	UAB "Grėžinys LT"	Grenkelių g. 7, Šiauliai, +370 68676706	Subtiekėjas įsipareigoja įrengti vidaus tinklus, kurie apima šalto ir karšto vandentiekio tinklą V1/T3, Gaisrinį vandentiekį V2, Buitines nuotekas F1, Kondensatą K1, Drenažą LD1, Sanitarinius prietaisus. Telšių SK.	
42.	UAB "Aedilis"	L. Zamenhofo g. 5, LT-06332 Vilnius, +370 5 2742707	Telekomunikacijų, TSPJ ir RAA derinimo darbai Telšių SK, Alytaus SK, Neries SK.	



² Jei Paraišką Pirkimui pasirašo tiekėjo vadovo įgaliotas asmuo, prie Paraiškos turi būti pridėtas rašytinis įgaliojimas arba kitas dokumentas, suteikiantis parašo teisę.