

2023-06-14 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-52

PAPILDOMAS SUSITARIMAS2023 m. lapkričio d. Nr.1/R -
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu,

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, atstovaujama direktoriaus Daliaus Pečiulio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, toliau vadinama Statytoju, ir

UAB „Nanska“, įmonės kodas 154313569, atstovaujama direktoriaus Simono Mikelio, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad:

1) Šalys 2023-06-14 sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-52 (toliau – Sutartis) dėl **Plungės dvaro sodybos skalbyklos (u. k. KVR 24774), Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 25 tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų** (toliau – Darbai), kurios pradinė Sutarties kaina yra 94 158,52 Eur su PVM, PVM sudaro 16 341,56 Eur.

2) Plungės rajono savivaldybė 2023 m. lapkričio 14 d. raštu Nr. AS-6623 „Prašymas dėl finansavimo skyrimo projekto A laidos įgyvendinimui“ pateikė prašymą dėl papildomo finansavimo naujai išleistos projekto A laidos stogą laikančių konstrukcijų tvarkybos darbams (39,95 tūkst. Eur) bei šių darbų nupirkimo.

3) Rangovas informavo, kad poreikis išleisti projekto A laidą atsirado atidengus stogo dangą bei lentų grebėstus ir pastebėjus, kad mūrbalkiai, laikantys gegnes ant išorinių mūrinių pastato sienų, natūroje įrengti ne taip, kaip nurodyta tvarkybos darbų projekte, t. y. remiasi ne į mūrą, o į medines kolonas, kurios yra visiškai sutrūnijusios, pažeistos drėgmės ir kenkėjų, todėl yra būtinas naujas stogą laikančių konstrukcijų projektinis sprendinys, kurį inicijuoja Statytojas, pateikdamas projekto A laidą, kaip numato PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projekto rengimo taisyklės“ 20 punkto ir 20.3 papunkčio nuostatos. Pažymėtina, kad neatlikus projekto A laidoje numatytų stogą laikančių konstrukcijų įrengimo darbų, toliau pastato tvarkybos darbai negalimi. Rangovas papildomus stogą laikančių konstrukcijų projekto A laidos tvarkybos darbus sutinka atlikti už 39 951,21 Eur sumą

4) Užsakovo specialistai patikrino Rangovo pateiktas papildomų darbų sąmatas bei nurodytus darbus ir sutinka su jų pasiūlyta 39 951,21 Eur kaina, todėl:

vadovaudamosios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminarios sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1. Įsigyti iš Rangovo papildomus stogą laikančių konstrukcijų projekto A laidos tvarkybos darbus už 39 951,21 Eur su PVM, kas sudaro 42,43 proc. Sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties kaina yra **134 109,73 Eur** (vienas šimtas trisdešimt keturi tūkstančiai šimtas devyni eurai 73 ct) su PVM (94 158,52 + 39 951,21)“.

3. Pakeisti Sutarties 2.7 punkto antrą sakinį bei išdėstyti jį taip:

„2.7. Sutarties sudarymo metais Projekte numatyti darbai turi būti atlikti iki **iki 2023 m. gruodžio 8 d.**“

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS.

Plungės rajono savivaldybės 2023 m. lapkričio 14 d. raštas Nr. AS-6623 „Prašymas dėl finansavimo skyrimo projekto A laidos įgyvendinimui“.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, nėra PVM mokėtojas, tel. (8 5) 272 4095, el. p. kic@kulturosic.lt, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt, įmonės kodas 188714469, Nėra PVM mokėtojas, a. s. LT02 4010 0430 0032 8492, Luminor bankas.

UAB „Nanska“, Naujojo Sodo g. 1A - 242, 92118 Klaipėda, 8 645 28428, el. p. Nanska@nanska.se, įmonės kodas 154313569, PVM mokėtojas LT543135610, LT54 7300 0101 5455 7817, „Swedbank“ AB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Dalius Pečiulis

UAB „Nanska“
direktorius

Simonas Mikelis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras 110051791, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2023-06-14 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-52 (Plungės dvaro sodybos skalbyklos (u. k. KVR 24774), Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 25 tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-29 Nr. 1-1094(8.2 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-04 Nr. R-96
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šoblinskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-29 16:34:43 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-29 16:35:03 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 16:41:38 – 2025-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis, Administracijos direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	DALIUS PEČIULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-01 12:40:14 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-01 12:40:30 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07:51 – 2027-03-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Simonas Mikelis, direktorius
Sertifikatas išduotas	SIMONAS MIKELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-01 13:29:06 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-09-20 13:41:41 – 2024-09-18 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–

DETALŪS METADUOMENYS

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-04 11:45:14)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-12-04 11:45:15 DBSIS