

SUSITARIMAS

3

Susitarimo data	2023-07-	Susitarimo Nr.									
Sutarties pavadinimas	ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATO JOVARŲ G. 3, KAUNAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO IR REMONTO) STATYBOS DARBAI										
Sutarties data	2022-07-26	Sutarties Nr.	22-S1-1142								
Užsakovas	Valstybės įmonė Turto bankas (112021042)										
Rangovas	UAB „INFES“ (302947360)										
Susitarimo pagrindas:	Sutarties Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 5 punktas										
Susitarimo turinys:	Šalys, atsižvelgdamos į žemiau nurodytas aplinkybes bei Sutarties ir/ar teisės aktų nuostatas: (A) 2022-07-26 Šalys sudarė Statybos rangos sutartį Nr. 22-S1-1142 dėl administracinės paskirties pastato Jovarių g. 3, Kaunas (toliau – Pastatas) atnaujinimo (modernizavimo ir remonto) statybos darbų (toliau – Sutartis). Sutarties kainos apskaičiavimui taikoma fiksuoto įkainio kainodara (SD 7.4 p.). (B) Pradinės Sutarties vertė (toliau - PSV) – 3 227 232,16 Eur be PVM; Papildoma suma – 15 proc. PSV (be PVM) (SD 7.5 p.) – 484 084,82 Eur be PVM. Papildomos sumos darbai – Sutartyje ir Darbų kainų žiniaraščiuose (toliau taip pat DKŽ ar Pasiūlymo DKŽ) numatyti Darbai, kurių vertė (dėl poreikio atlikti papildomus kiekius) viršija PSV sumą. (C) Sutarties vykdymo metu 2023-07-18 šalys sudarė Susitarimą Nr. 2 (registracijos Nr. 23-S1-478) ir susitarė dėl papildomų darbų, papildomų kiekių atlikimo ir susitarė dėl pagal Sutartį neatliekamų, t. y. atsisakomų darbų. Pasirašius Susitarimą Nr. 2 pastebėta, kad dėl apsirikimo sudarant Susitarimą Nr. 2 buvo neteisingai nurodyta Sutarties kaina po Susitarimo, siekiant ištaisyti šį netikslumą Šalys susitarė pasirašyti Susitarimą Nr. 3. Sudarė šį Susitarimą ir susitarė: 1. Nauja redakcija išdėstyti Susitarimo Nr. 2 punktą „Sutarties kaina po Susitarimo“. 2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka nepakeistos. 3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.										
Sutarties kaina po Susitarimo	Sutarties kaina (galutinė Rangovui mokėtina suma) bus nustatyta atlikus faktiškai įvykdytų Darbų matavimus (BS 15.2.1 p.). Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po šio Susitarimo (įvertinus visus ankstesnius pakeitimus ir Pradinės sutarties vertę) yra 3 522 265,85 Eur be PVM. ((3 343 670,44 + 178 595,41 (papildomų darbų vertė išminusavus nevykdomus darbus)). Dėl šio Pakeitimo Pradinės sutarties vertė nekeičiama (VPT Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 51 ir 52 punktai). <table> <tr> <td></td><td>Suma be PVM, Eur</td><td>PVM, Eur</td><td>Suma su PVM, Eur</td></tr> <tr> <td>Pradinės sutarties vertė (taikoma nuo 2022-07-26)</td><td>3 227 232,16</td><td>677 718,75</td><td>3 904 950,91</td></tr> </table>				Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur	Pradinės sutarties vertė (taikoma nuo 2022-07-26)	3 227 232,16	677 718,75	3 904 950,91
	Suma be PVM, Eur	PVM, Eur	Suma su PVM, Eur								
Pradinės sutarties vertė (taikoma nuo 2022-07-26)	3 227 232,16	677 718,75	3 904 950,91								

	Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo Nr. 1	3 343 670,44	702 170,79	4 045 841,23
	Preliminari Sutarties kaina (mokėtina suma) po Susitarimo Nr. 2	3 522 265,85	739 675,83	4 261 941,68
	Pradinės sutarties vertė po Susitarimo (nekeičiama)	3 227 232,16	677 718,75	3 904 950,91

Šalių atstovų parašai:

Užsakovas: Valstybės įmonė Turto bankas Kęstučio g. 45, Vilnius Kodas 112021042 Generalinis direktorius Mindaugas Sinkevičius	Rangovas: UAB „INFES“ Švitrigailos g. 13 Vilnius Kodas 302947360 Generalinis direktorius Arvydas Markevičius
--	---

„BS“ Susitarime reiškia Sutarties Bendrąsias sąlygas

„SD“ – Sutarties Specialiąsias sąlygas