

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, tel. (8 5) 268 8262, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt

KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ) PAŽYMA

2024-02-27 Nr. 707589

Tiekėjo pavadinimas	Uždaroji akcinė bendrovė "TELŠIŲ KELIAI"
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	844469250
faksas	844469261
mobilusis telefonas	868780970
elektroninio pašto adresas	tkeliai@tkeliai.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė	AUŠRA KALKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	180200843
teisinė forma	Uždaroji akcinė bendrovė
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Telšiai, Mažeikių g. 18, LT-87101
Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė	ARNAS KNYSTAUTAS
įregistravimo data	1992-07-17
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2024-02-26
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2024-02-26
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "TELŠIŲ KELIAI", kodas 180200843, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.
duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti	Arnui Knystautui, gim. [redacted], per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už

tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti
sprendimą, sudaryti sandorį

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

Duomenų suformavimo data

**nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

**Aušrai Kalkienei, gim. [redacted], per
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

2024-02-27

Pažymą išspausdino:

Asmenų registrų tvarkymo tarnybos Juridinių asmenų
registro departamento JAR Klaipėdos skyriaus
Registratorė

EGLĖ GAUČYTĖ

A. V.

SPECIALISTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Vardas, pavardė
1.	Algimantas Plaipa

Direktorius

Arnas Knystautas

Išrašas iš statybos specialistų kvalifikacijos atestatų ir teisės pripažinimo dokumentų registro

SPECIALISTAS	
Vardas, pavardė:	Algimantas Plaipa

TEISĖS DOKUMENTAS			
Numeris:	31371	Ar galioja:	TAIP
Pirmą kartą išduotas:	2013-06-12		
Dokumento tipas:	Kvalifikacijos atestatas		

SUTEIKTA TEISĖ	
Nuo 2013-06-12 iki 2018-04-16	Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos: keliai, keliai (gatvės), geležinkelio kelias, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai.
Nuo 2018-04-16 iki 2019-05-10	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.
Nuo 2019-05-10	Suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: susisiekimo komunikacijos (keliai, gatvės, geležinkelio kelias, vandens uostų statiniai, kiti transporto statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje.

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS / TPD PATVIRTINIMAS	
2018-06-07	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.
2023-06-06	Pateikti kvalifikacijos tobulinimą įrodantys dokumentai pripažinti tinkamais.

Duomenys atnaujinti: 2024-03-05. Paieškos data: 2024-03-15.

Išrašas atspausdintas:

Išrašą atspausdino:
(vardas, pavardė, parašas)

ATLIKTŲ SUTARČIŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Sutarties pavadinimas (objektas)	Statinio kategorija	Sutarties numeris, sudarymo data	Sutarties vertė, Eur su PVM	Savo jėgomis atliktų darbų vertė, Eur su PVM	Atliktų darbų pradžios ir pabaigos datos	Objekto aprašymas
1	Projekto "Telšių miesto Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas" darbai	Ypatingasis	S-16297, 2019 05 03	993 192,19	993 192,19	2019 05 03 - 2020 12 22	Susisiekimo komunikacijos: gatvės; gatvės kategorija - C1; gatvės kapitalinis remontas - 0,906 km; pėsčiųjų ir dviračių takai lygiagrečiai gatvės 2,5 m pločio
2	Krašto kelio Nr. 160 Telšiai - Varniai - Laukuva ruožo nuo 4,877 iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas	Ypatingasis	S-1186, 2022 09 21	1 369 578,02 iš jų projektavimas 118 580,00	1 369 578,02 iš jų projektavimas 118 580,00	2022 09 21 - 2023 08 01	Susisiekimo komunikacijos: keliai; kelio kategorija - III; kelio paprastasis remontas - 2,62 km; pėsčiųjų dviračių tako remontas - 1,643 km; poilsio ir sustojimo aikštelių remontas - 1 vnt.

Direktorius
Arnas Knystautas

**TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA**

Biudžetinė įstaiga. Žemaitės g. 14, LT- 87133 Telšiai.

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 180878299

Žemaitės g. 14, LT-87133 Telšiai, tel (8 444) 52 177, el. p. info@telsiai.lt.

UAB „Telšių keliai“
direktoriui
el. p. tkeliai@tkeliai.lt

2021-08-20 Nr. R4-1685

DĖL PAŽYMOŠ APİE SĖKMINGAI ATLIKTUS DARBUS

Pažymime, kad UAB „Telšių keliai“ sėkmingai įvykdė 2019 m. gegužės mėn. 03 d. pasirašytą sutartį Nr. S-16297 **Projekto “Telšių miesto Tryškių g. II etapo (unikalus numeris 4400-1762-5728) kapitalinis remontas” darbai.**

Statinio kategorija – ypatingas.

Iš viso atliktų darbų vertė – 820 819,99 Eur be PVM (993 192,19 Eur su PVM).

Darbų pradžia – 2019 m. gegužės mėn. 03 d., pabaiga – 2020 m. gruodžio mėn. 22 d.

Darbai buvo atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir tinkamai užbaigti.

Administracijos direktorius



Tomas Katkus

1. Informacija apie objektą:

Objekto pavadinimas	Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas
Objekto vieta	Telšių raj.
Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas	2022-09-20, Nr. S-1189 Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas
Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius

2. Informacija apie komisiją:

Komisijos sudarymo data ir rašto Nr.	2023-09-25 Nr. 2-13957
Komisijos pirmininkas	Stasys Kesminas – Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas
Komisijos nariai:	Saulius Balčiūnas - Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas
Komisijos darbo pradžia ¹	2023 m. rugsėjo 29 d. 11:00 val.

3. Informacija apie statybos proceso dalyvius:

Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	UAB „Telšių keliai“ statinio statybos vadovas A. Knystautas Kv. A. Nr. 32432
Statinio statybos techninis prižiūrėtojas	AB „VIAMATIKA“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas A. Ignotas Kv. A. Nr. 4032
Statinio projekto vadovas	UAB „Telšių keliai“ projekto vadovas A. Knystautas Kv. A. Nr. 34837

4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai – Varniai - Laukuva ruožo nuo 4,877 iki 7,497 km paprastojo remonto aprašas
Projekto parengimo data	2022 m
Projekto rengėjas	UAB „Telšių keliai“
Projekto vadovas	Arnas Knystautas Kv. A. Nr. 34837
Projekto ekspertizę atliko	-
Projektą patvirtinantis dokumentas	Projektą elektroniniu parašu patvirtino Projekto vadovas Martynas Makaravičius 2023-01-05
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	-

5. Informacija apie statinį:

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelias			
Kelio kategorija			III
Kelio dangos tipas			Asfaltbetonis
Kelio dangos storis	cm	≥6	AC 16 AS
		4	AC 11 VS
Eismo juostų skaičius	vnt.	2	
Eismo juostos plotis	m	3,95	

Statinio fiziniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus)
-------------	-----------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	---

¹ Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskiris atvejais gali būti patikslinta Komisijos pirmininko)

 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI UŽSAKOVUI AKTAS			PS-PP6.03
				8 priedas
				Puslapis 2 iš 8

				(skaičiaus) skirtumas	skirtumo priežastis
Kelias (Nr. 160 Telšiai – Varniai - Laukuva ruožo nuo 4,877 iki 7,497 km)					
Paprastasis remontas	km	2,620	2,620	0	
Kiti kelio elementai					
Autobusų stotelių remontas	vnt.	4	4	0	
Pėsčiųjų, dviračių takų remontas	km	1,643	1,643	0	
Skiriamųjų, saugos saulėlių remontas	vnt.	2	2	0	
Poilsio ir sustojimo aikštelių remontas	vnt.	1	1	0	

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga	
6204781	393280	6202424	394126

6. Atliktų darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	1.251.325,13
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	118.580,00
Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	-
Kompensacinės priemonės	-
Piniginės išskaitos*	-327,11
BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*	1.369.578,02

* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

7. Darbus atliko:

Rangovas	UAB „Telšių keliai“, kvalifikacijos atestato Nr. 1129
Partneris (-iai)	-
Subrangovas (-a)	-

8. Statybos darbų techninis priežiūrėtojas AB „VIAMATIKA“ statinio statybos techninis priežiūrėtojas A. Ignatas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip, -327,11 Eur su PVM.

(rašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statybos darbų techninis priežiūrėtojas AB „VIAMATIKA“ statinio statybos techninis priežiūrėtojas A. Ignatas

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą – Ne.....

(rašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

9. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2023 m. rugsėjo 15 d., akto arba rašto Nr. TP(23)S-17

10. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto *Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

Atitinka projekto „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai – Varniai - Laukuva ruožo nuo 4,877 iki 7,497 km paprastojo remonto aprašas*“ sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vadovas patvirtina, kad objekto *Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai – Varniai - Laukuva ruožo nuo 4,877 iki 7,497 km paprastojo remonto aprašas*“

(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir projekto vadovo patvirtinimus, priima objekto *Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas*

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimo komisijos organizavimo (proceso standarto 3 priedas), yra 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 13 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m.) (pagal rangos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (12 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (13 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

11. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

Pastaba: Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės įvykdytą pirkimo sutartį.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....
.....
.....

Komisijos pirmininkas

Stasys Kesminas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Komisijos nariai

Saulius Balčiūnas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Statinio statybos vadovas

Arnas Knystautas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Statinio statybos techninis prižiūrėtojas

Algirdas Ignotas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Statinio projekto vadovas

Arnas Knystautas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir
priežiūros departamento Transporto infrastruktūros

projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros
vadovas

(Kelių direkcijos atstovo pareigos)

UAB „Telšių keliai“ statybos vadovas

(Darbus vykdančios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Stasys Kesminas

(Vardas Pavardė)

Arnas Knystautas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Parašas)

**12. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Krašto kelio Nr. 160 Telšiai-Varniai-Laukuva ruožo nuo 4,877 km iki 7,497 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas
(objekto pavadinimas)

2023 m. rugsėjo 29 d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų ² skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma ³ skaičius	Dėžės Nr.
1.	160	Nuo 4,877 km iki 7,497 km	Paprastojo remonto aprašas:					
1.1			Paprastojo remonto aprašas, „0“ laida	2022	1	49	1	1
1.2			Paprastojo remonto aprašas, „A“ laida	2023	1	44	1	1
2.			Viešojo Pirkimo sutartis	2022	1	52	1	2
3.			Papildomas susitarimas Nr. 1	2023				
4.			Statybvietės priėmimo - perdavimo aktas, statybvietėje esančio turto perdavimo aktas	2023				
5.			Statinio nužymėjimo vietovėje aktas	2023				
6.			Leidimas riboti eismą	2023				
7.			Draudimas, atlikimo užtikrinimas	2022				
8.			Įsakymai dėl atsakingų asmenų paskyrimo	2022				
9.			Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą	2023				
10.			Elektroninis statybos darbų žurnalas Nr. 23-0014	2023	https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11edab6e8625001dd8b729977f3315d9#tab_construction_main_info			
11.			Eksploatacinių savybių deklaracijos	2023	1	29	1	2
12.			Savikontrolės bandymų protokolai Nr. 1	2023	1	57	1	2
13.			Savikontrolės bandymų protokolai Nr. 2	2023	1	49	1	2
14.			SHAPE duomenų perdavimo aktas	2023	1	10	1	2
15.			Kontrolinė geodezinė nuotrauka	2023				
16.			Paslėptų darbų aktai	2023	1	11	1	2
17.	Kadastrinių matavimų duomenų byla	2023	1	54	1	2		
18.	AB „Viamatika“ kontrolinių bandymų protokolai	2023	1	108	1	2		

 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI UŽSAKOVUI AKTAS	PS-PP6.03
		8 priedas
		Puslapis 6 iš 8

Perdavė:

UAB „Telšių keliai“ statybos vadovas

(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Arnas Knystautas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Patikrino:

AB „VIAMATIKA“ statinio statybos techninis prižiūrėtojas

(Statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Algirdas Ignotas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Priėmė:

Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas

(Kelių direkcijos atstovo pareigos)

Stasys Kesminas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Parašas)

² Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti

³ Kai įvardintas dokumentas pasirašytas elektroniniais parašais ir talpinamas elektroniniame statybos darbų žurnale (ESDŽ), įrašomas ESDŽ statinio Nr. (žurnalo Nr.) (pvz., 21-0333) ir įrašo kodas (pvz., F54-00018).

**ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO
STATYTOJUI (UŽSAKOVUI) PROCEDŪROS
DARBO VIETOJE KLAUSIMAI**

Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 160 Telšiai – Varniai - Laukuva ruožo nuo 4,877 iki 7,497 km paprastojo remonto darbai

(pavadinimas, ruožas)

Eil. Nr.	Klausimai	Taip / Ne / Netaikoma	Pastabos
1.	Ar vizualiai apžiūrėjus objektą, galima konstatuoti, jog atlikti statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus?	Taip	
2.	Ar taikomos išskaitos ir (ar) kainos perskaičiavimas pagal normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus?	Taip	
3.	Ar atliktų darbų kokybė kelia abejonių, dėl kurių reikėtų atlikti papildomus kontrolinius laboratorinius tyrimus ir bandymus?	Ne	Nekelia
3.1.	Jei 3 punkto atsakymas TAIP, kokie papildomi kontroliniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai yra reikalingi, užsakyti ir atlikti? (išvardinti)	Netaikoma	
4.	Ar buvo tinkamai suvaldyti nustatyti defektai	Taip	
5.	Pasirinktina imtimi tikrinama, ar:		
5.1.	veikia ir tinkamai pajungti objekte įdiegti elektros įrenginiai (pagal patvirtintą projekcinę dokumentaciją užtikrintas elektros tiekimas ir pan.)?	Netaikoma	
5.2.	kontrolinių laboratorinių tyrimų ir bandymų bei matavimų rezultatai atitinka nustatytus reikalavimus?	Taip	
5.3.	tinkamai užpildytas (-i) statybos darbų žurnalas (-ai) ir, ar paruoštas uždaryti (kai statybos darbų žurnalas yra elektroninis)?	Taip	ESDŽ Nr.23-0014
5.4.	techninis ir darbo ar techninis darbo projektas yra su žymomis „Pritariu statyti“ (jei taikoma) ir „Taip pastatyta“?	Taip	
5.5.	yra paslėptų darbų aktai ir žiniaraščiai, ar jie tinkamai įforminti ir patvirtinti?	Taip	
5.6.	yra objekte naudotų medžiagų eksploatacinių savybių deklaracijos ir sertifikatai?	Taip	
6.	Kiti (papildomi) klausimai:		

Papildomos

pastabos

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui)

Komisijos pirmininkas AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas Stasys Kesminas

(v., pavardė, pareigos, parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB „Telšių keliai“, Mažeikių g. 18, Telšiai (2023-10-03 07:46:59)
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PERDAVIMO AKTAS Kelias Nr 160 S 1186
Dokumento rūšys	-
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-03 Nr. KTA-188
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arnas Knystautas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 09:29:06 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-02 09:29:30 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-11 16:39:45–2028-04-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Algirdas Ignotas, Techninis prižiūrėtojas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 11:07:38 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-11-07 10:46:37–2027-11-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Saulius Balčiūnas, kelių statybos priežiūros vadovas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-02 12:36:09 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-02 12:36:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#0c0e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-10-08 10:08:44–2025-10-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Stasys Kesminas, Kelių statybos priežiūros vadovas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-03 07:44:12 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-03 07:44:24 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	EID-SK 2016,2.5.4.97=#160e4e545245452d3130373437303133,AS Sertifitseerimiskeskus,EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-25 09:11:31–2027-01-24 23:59:59

Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	DVS sistema, Dokumentų valdymo sistema
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-03 07:44:26 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	-
Informacija apie sertifikavimo paslaugos teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246, RCSC, LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-12-29 09:03:42–2025-12-28 09:03:42
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Signa Web v1.9-SNAPSHOT
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-10-03 07:46:59)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-10-03 07:46:59 atspausdino Stasys Kesminas
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

UAB „TELŠIŲ KELIAI“

Mažeikių g. 18, LT-87101 Telšiai

Šiuo sertifikatu Bureau Veritas Certification Holding SAS – UK Branch patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

ISO 14001:2015

Sertifikavimo sritis

Ypatingų statinių statybos rangovas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai. Kelių, kelių (gatvių), kitų transporto statinių ir elektros įrenginių eksploatavimas; aplinkos tvarkymo darbai; atliekų rinkimas, pervežimas, rūšiavimas ir saugojimas. Konsultavimas, projektų valdymas, teritorijų planavimas ir statinių projektavimas; statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio statybos techninė priežiūra.

Pirmojo sertifikavimo ciklo pradžios data:	2009-12-09
Ankstesnio sertifikavimo ciklo pabaigos data:	-
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) audito data:	2021-08-18
Sertifikavimo (pakartotinio sertifikavimo) ciklo pradžios data:	2021-12-01
Organizacijos vadybos sistemai nuolat atitinkant nurodyto standarto reikalavimus, šis sertifikatas baigia galioti:	2024-11-30

Sertifikato numeris: **LT005698**

Versija: **1**

Išdavimo data: **2021-11-04**



0008

Sertifikavimo įstaigos adresas: 5th Floor, 66 Prescott Street, London, E1 8HG, Jungtinė Karalystė

Sertifikatą išdavė: Ukmergės g. 369A, LT-12142 Vilnius

Norėdami gauti daugiau informacijos apie šio sertifikato sritį ir galiojimą bei apie vadybos sistemos reikalavimų taikymą, prašom skambinti: +370 5 233 79 75

