

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2025-05-20	Susitarimo Nr.	SR-20
Sutarties pavadinimas	Dėl statybos rangos sutarties pakeitimo		
Sutarties data	2024 m. rugpjūčio 7 d. 2025 m. balandžio 24 d.	Sutarties Nr.	SR-14 SR-12
Užsakovas	Visagino Atgimimo gimnazija		
Rangovas	UAB „Henvida“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties bendrųjų sąlygų 15.8 ir 25.2 punktai ir Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 3 punkto ir PĮ 97 straipsnio 3 punkto nuostatos.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: A. Šalys 2024 m. rugpjūčio 7 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. SR-14 (toliau – Sutartis) dėl Visagino atgimimo gimnazijos pastato (Un. Nr. 4400-0596-1954), Tarybų g. 23, Visaginas, kapitalinio remonto darbų pagal techninį darbo projektą Nr. 2314-01-TDP (toliau – Projektas). B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus kilo poreikis atsisakyti nevykdomų ir nupirkti nenumatytus darbus siekiant tinkamai įgyvendinti Sutartį ir užtikrinti sklandų ir racionalų remonto darbų vykdymą. C. Sutarties bendrųjų sąlygų 15.8 ir 25.2 punktuose numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio ir PĮ 97 straipsnio nuostatas. D. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Sutartis gali būti keičiama, kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos: a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo; E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus: būtina pirkti iš to paties Rangovo, kadangi norint tinkamai įgyvendinti Projektą ir pabaigti Sutartį, dabar būtina papildomai iš to paties Rangovo įsigyti nenumatytus ir atsisakyti nereikalingų darbų, kurie nurodyti defektiniuose aktuose Nr. 3 dėl „Visagino Atgimimo gimnazijos pastato (Un. Nr. 4400-0596-1954), Tarybų g. 23, Visaginas, kapitalinio remonto darbų pagal techninį darbo projektą Nr. 2314-01-TDP“.		
Sutarties kaina po Susitarimo	416 109,28 EUR. su PVM.		
Darbų terminai po Susitarimo	Netaikoma		
Susitarimo priedai:	1. Visagino Atgimimo gimnazijos pastato (Un. Nr. 4400-0596-1954), Tarybų g. 23, Visaginas, kapitalinio remonto darbų pagal techninį darbo projektą Nr. 2314-01-TDP defektinis aktas Nr. 3, 2 lapai; 2. Nenumatytų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas; 3. Atsisakomų darbų lokalinės sąmata, 1 lapas; 4. Patikslintas veiklų sąrašas, 1 lapas.		

Šalių atstovų parašai:

Visagino Atgimimo gimnazijos direktorė

UAB „Henvida“ direktorius



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Veronika Voitekian

Rimvydas Dabrega