

**SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. SAUSIO 28 D. KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS REGULIARAUS SUSISIEKIMO
PRIEMIESTINIŲ AUTOBUSŲ MARŠRUTŲ PIRMOS DALIES APTARNAVIMO VIEŠŲJŲ
PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES NR. S-91 PAKEITIMO**

2024 m. balandžio 22 d. Nr. S- 482
Kaunas

Šis susitarimas dėl 2022 m. sausio 28 d. Kauno rajono savivaldybės reguliaraus susisiekimo priemiestinių autobusų maršrutų pirmos dalies aptarnavimo viešųjų paslaugų teikimo sutarties Nr. S-91 pakeitimo (toliau – **Susitarimas**) buvo sudarytas 2024 m. gegužės 7 d. tarp toliau nurodytų šalių:

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, atstovaujama Administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus (toliau – **Užsakovas**),

ir

UAB „Kautra“, įmonės kodas 132138957, atstovaujama generalinio direktoriaus Lino Skardžiuko (toliau – **Vežėjas**),

toliau visos šalys kartu vadinamos **Šalimis**, o kiekviena atskirai – **Šalimi**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- (A) 2020 m. gegužės 26 d. Užsakovas paskelbė „Kauno rajono savivaldybės reguliaraus susisiekimo priemiestinių autobusų maršrutų aptarnavimo paslaugų pirkimą“, pirkimo Nr. 489069 (toliau – **Pirkimas**);
- (B) 2020 m. birželio 29 d. Vežėjas pateikė Pirkimo pasiūlymą. Remiantis Pirkimo sąlygomis pasiūlymas turėjo galioti iki 2020 m. spalio 27 d.;
- (C) 2022 m. sausio 28 d. Šalys sudarė Kauno rajono savivaldybės reguliaraus susisiekimo priemiestinių autobusų maršrutų pirmos dalies aptarnavimo viešųjų paslaugų teikimo sutartį Nr. S-91 (toliau – **Sutartis**);
- (D) Vežėjas paslaugas pagal Sutartį pradėjo teikti 2023 m. rugpjūčio 28 d. (**Paslaugų teikimo pradžia**);
- (E) 2024 m. sausio 22 d. Šalys sudarė susitarimą Nr. S-60 „Dėl 2022-01-28 Kauno rajono savivaldybės reguliaraus susisiekimo priemiestinių autobusų maršrutų pirmos dalies aptarnavimo viešųjų paslaugų teikimo Sutarties Nr. S-91 pakeitimo“ atliekant Sutarties 5.1 p. nurodyto įkainio 1 km indeksavimą pagal 2023 m. kovo mėnesiui taikomą vartotojų kainų pokytį, apskaičiuotą pagal vartotojų kainų indeksą (toliau – VKI);
- (F) Užsakovui Vežėjo pateiktą 2023 m. gruodžio 21 d. prašymą Nr. 02-364 „Dėl sutarties pakeitimo atstatant šalių pusiausvyrą“ su priedais;
- (G) Užsakovo 2024 m. sausio 26 d. raštą Nr. SD-406 „Dėl prašymo pakeisti sutartį atstatyti Šalių pusiausvyrą“ (toliau – Raštas);
- (H) Užsakovui Vežėjo pateiktą 2024 m. kovo 4 d. raštą Nr. 02-69 „Dėl prašymo pakeisti sutartį ir atstatyti šalių pusiausvyrą papildymo“ su priedais.

Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, atsižvelgę į Rašte nurodytas priežastis ir pateiktus skaičiavimus, sudarė šį susitarimą, kuriuo susitaria:

1. Pakeisti Sutarties 5.1 punkte nurodytą 1 km įkainį, atliekant vienkartinį įkainio perskaičiavimą pagal Vežėjo faktinį sąnaudų (dedamųjų) (kuro, mokamam darbo užmokesčio ir kitų kaštų)

padidėjimą (išaugimą) – padidinant nustatytą 1 km įkainį 0,374 EUR suma, nuo 0,986 EUR (be PVM) iki 1,36 EUR (be PVM) (**perskaičiuotas 1 km įkainis**). Vienkartinis 1 km įkainio perskaičiavimas taikomas nuo 2023 m. gruodžio 21 d., t.y. Vežėjo pateikto 2023 m. gruodžio 21 d. prašymo Nr. 02-364 „Dėl sutarties pakeitimo atstatant šalių pusiausvyrą“.

2. Šalys susitaria ir patvirtina, kad atsiradus nenumatytoms aplinkybėms lemiančioms Sutarties vykdymo suvaržymą ir/ar rinkoje pasikeitus situacijai ir sumažėjus Vežėjo faktinėms sąnaudoms/įkainio dedamosioms (kuriai, mokamam darbo užmokesčiui ir kitoms sąnaudoms) ir dėl to pasikeitus Sutarties vykdymo sąlygoms ir prievolių pusiausvyrai, Šalys turi teisę inicijuoti perskaičiuoto įkainio peržiūrėjimą, ir jį pakeisti (sumažinant) atitinkamu (proporcingu) dydžiu.
3. Kitos Sutarties sąlygos galioja tokia apimtimi, kiek jos nėra tiesiogiai keičiamos šiuo Susitarimu.
4. Bet kokie ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, susiję su šiuo Susitarimu, turi būti sprendžiami Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Šis Susitarimas yra neatskiriama ir nedaloma Sutarties dalis. Šis Susitarimas įsigalioja Šalims jį pasirašius.
6. Šis Susitarimas, kuris yra sudaromas lietuvių kalba, bus įformintas 2 (dviem) egzemplioriais. Kiekviena Šalis gaus po 1 (vieną) Susitarimo egzempliorių.

PRIDEDAMA:

1. UAB „Kautra“ 2023 m. gruodžio 21 d. prašymas Nr. 02-364 „Dėl sutarties pakeitimo atstatant šalių pusiausvyrą“ su priedais (priedai konfidencialūs).
2. Kauno rajono savivaldybės administracijos 2024 m. sausio 26 d. raštas Nr. SD-406 „Dėl prašymo pakeisti sutartį atstatyti šalių pusiausvyrą“.
3. UAB „Kautra“ 2024 m. kovo 4 d. raštas Nr. 02-69 „Dėl prašymo pakeisti sutartį ir atstatyti šalių pusiausvyrą papildymo“ su priedais (priedai konfidencialūs).

ŠALIŲ PARAŠAI:

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Šarūnas Šukevičius

Vežėjas

UAB „Kautra“ generalinis direktorius

Linas Skardžiukas