

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą																				Kaina, Eur be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	
1.	Sklypo sutvarkymo dalies darbai																20	40	40			299 097,73
2.	Architektūrinės dalies darbai							20	10	10	10	10	10	10	10	5	5					9 600 800,06
3.	Statinio konstrukcijų įrengimas	15	25	20	5	5	5	5	5	5	5	5										6 967 647,24
4.	Gaisrinės saugos dalies darbai											50	50									6 083,68
5.	Stacionarios gaisro gesinimo saugos dalies darbai										20	20	30	20	5	5						830 717,73
6.	Lauko vandentiekio ir nuotekų šalinimo dalies darbai			30	30	20	10	10														735 885,10
7.	Vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų įrengimas				30	30	20	10	10													976 920,74
8.	Šilumos tinklų iškėlimas			40	40	10	10															135 913,96
9.	Šilumos gamybos dalies darbai											20	20	30	15	15						749 565,55
10.	Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas								20	20	30	10	5	5	5	5						5 619 109,35
11.	Dujofikavimo dalies darbai														50	40	10					27 944,08
12.	Elektrotechnikos darbai								20	20	20	10	10	5	5	5	5					2 154 533,08
13.	Lauko elektrotechnikos dalies darbai			40	40	20																327 444,18
14.	Lauko elektrotechnikos dalies darbai (ESO tinklų pajungimas)					40	40	20														210 444,19
15.	Lauko elektrotechnikos dalies darbai (ESO tinklų iškėlimas)				60	40																12 661,14
16.	Elektroninių ryšių dalies darbai									20	20	20	10	10	10	10						758 932,28
17.	Apsauginės signalizacijos dalies darbai												40	40	10	10						490 437,06
18.	Lauko elektroninių ryšių dalies darbai											50	40	10								4 395,48
19.	Gaisro aptikimo ir signalizavimo dalies darbai														40	40	20					312 097,95
20.	Procesų valdymo ir automatizacijos darbai											30	30	20	10	5	5					870 837,00
21.	Technologinės dalies darbai											20	30	30	10	5	5					1 278 747,55
22.	Aviacinės dalies darbai												50	40	5	5						73 236,56

23	Dujų gesinimo automatikos darbai									50	40	5	5						489 123,79
24	Informacinio stendo įrengimas	100																	2 000,00
25	Statybos užbaigimo procedūrai būtinų dokumentų parengimo paslaugos																50	50	22 759,80
Suma be PVM:																			32 957 335,28
PVM [tarifas]:																			6 921 040,41
Bendra suma su PVM:																			39 878 375,69