

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1

Prie 2022-09-07 DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-915

2024 m. _____ mėn. ____ d.
Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188708224, kurios registruota buveinė yra Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius, tel. (8 5) 275 1961, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama vyriausiojo patarėjo, pavaduojančio administracijos direktorių Gedimino Miškinio, veikiančio pagal Vilniaus rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau Užsakovas) ir UAB „Aukštinė“, įmonės kodas 124251371, kurios registruota buveinė yra Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius, tel. (8 5) 216 7638, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Aleksandro Sidorovo, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau Rangovas), toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio mėn. 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1, 56.4 p. ir 2022-09-07 darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-915 (toliau – Sutartis) 2.2.1; 3.1.4; 3.3; 3.8; 5.7.1; 15.1. p. nuostatomis, atsižvelgdami į Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos direktoriaus 2024-02-28 raštą Nr. SD – 5 (Administracijoje reg. 2024-02-29 Nr. A70-179) ir į protokolą 2024-03-27 Nr. 1, susitarė:

1. Įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 56350,76 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt Eur, 76 ct) su PVM (Pagal lokalias sąmatas 1 ir 2) – tai sudaro 0,81 % nuo pradinės Sutarties kainos;

2. Padidinti Sutarties kainą 56350,76 (penkiasdešimt šeši tūkstančiai trys šimtai penkiasdešimt Eur, 76 ct) su PVM ir nustatyti naują Sutarties kainą – 7001750,76 (septyni milijonai vienas tūkstantis septyni šimtai penkiasdešimt Eur, 76 ct);

3. Patikslinti Sutarties 2 priedą „Įkainotas veiklos sąrašas“, nurodant naują Sutarties kainą ir papildomų darbų vertę;

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;

5. Susitarimas yra neatsiejama Sutartis dalis ir galioja kartu su Sutartimi;

6. šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai arba sudaromas elektroninio ryšio priemonėmis (tokiu atveju pasirašytas susitarimas kitai Šaliai pateikiamas el. paštu ar kitu el. būdu). Abu susitarimo sudarymo būdai yra laikomi lygiavertiais.

Priedai:

1. Vilniaus r. Nemenčinės muzikos mokyklos direktoriaus 2024-02-28 raštas Nr. SD – 5 (Administracijoje reg. 2024-02-29 Nr. A70-179)

- 1 lapas;

2. Įkainotas veiklos sąrašas

- 1 lapas;

3. Lokalinė sąmata 1

- 2 lapai;

4. Lokalinė sąmata 2

- 1 lapas;

5. Koefficiento skaičiavimas

- 1 lapas;

6. Objektinė sąmata

- 1 lapas;

Šalių rekvizitai ir adresai:

„Rangovas“

UAB „Aukštinė“

Įmonės kodas 124251371

Motorų g. 6, 02190 Vilnius

„Užsakovas“

Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Įstaigos kodas 188708224

Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius

Tel. 2167638
A/s LT 847044060001230001
AB SEB Vilniaus bankas
Banko kodas 70440

Direktorius

Aleksandras Sidorovas

Tel. 2733183
A/s LT 974010042400040148
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius
Banko kodas 40100

Administracijos vyriausiasis patarėjas,
pavaduojantis administracijos direktorių
Gediminas Miškinis

ĮKAINOTAS VEIKLOS SĄRAŠAS

Nuolatinių Darbų/Paslaugų veiklos pavadinimas		Darbų atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai be PVM, tūkst. EUR																																			Darbų kaina be PVM, EUR [Pildo rangovas]	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
1.	Bendrabučio pastato A. Mickevičiaus g. 16 atnaujinimas (modernizavimas) su antstato statyba (M-1)																			10	20	20	20	20	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	940000,00	
2.	A. Mickevičiaus g. 18A rekonstravimas (M-2)																									10	20	20	20	20	30	30	40	40	40	50	50	370000,00
3.	Meno (muzikos) mokyklos pastato statyba ir esamų pastatų sujungimas antžeminėmis galerijomis (M-3)	10	20	20	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	150	150	200	200	200	200	200	200	3946570,87
4.	A. Mickevičiaus g. 18 darbai																									2	2	2	2	3	3	3	3					20000,00
5.	Sklypų plano darbai																									20	20	20	20	30	30	30	30	30	30	40	40	340000,00
6.	Lauko inžineriniai tinklai																				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			150000,00	
7.	Išpildomoji – vykdomoji dokumentacija. Technologijos projektas	5	5																																5	5	20000,00	
		Suma be PVM:																																			5786570,87	
		PVM [tarifas] suma:																																			1215179,89	
		BENDRA SUMA su PVM:																																			7001750,76	
							Užsakovo atstovas _____																															
							Parašas _____																														Data	
							Rangovo atstovas <u>Direktorius Aleksandras Sidorovas</u>																															
							Parašas _____																														Data	

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos pastato rekonstravimas ir aktų salės bei muzikos mokyklos pastatų statyba