

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2024-05-21 RANGOS SUTARTIES NR. LTS442/24**

2024-06-
Vilnius

UAB „Litesko“ (toliau – **Užsakovas**), juridinio asmens kodas 110818317, atstovaujama _____ ir

UAB „Mavista“, (toliau – **Rangovas**), juridinio asmens kodas 165787440, atstovaujama _____,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas „**Šalimi**“, bendrai – „**Šalys**“, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Užsakovas ir Rangovas 2024-05-21 sudarė rangos sutartį Nr. LTS442/24 (toliau – **Sutartis**), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti šilumos tiekimo tinklo nuo konteinerinės katilinės iki esamų šilumos tiekimo tinklų, Nausupės g. 17, Patašinės kaime statybos darbus (toliau – **Darbai**), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Užsakovo iniciatyva pakoregavus šilumos tinklų klojimo trasuotę pasikeitė dalies darbų apimtis/ sudėtis.
- Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.3.1 p. bei 12.4.1 p., 2024-06-13 Rangovas pateikė informaciją apie darbų apimčių pasikeitimą (toliau – **Darbų apimties /sudėties pasikeitimas**);
- Užsakovo vertinimu nurodyta informacija atitinka Sutarties bendrųjų sąlygų 12.3.1. ir 12.4.1. punktų sąlygas.
- Šalys patvirtina, kad tokių darbų apimties pasikeitimas sąlygoja Darbų kaštų padidėjimą.
- Nurodytų darbų apimties ir kainos pasikeitimai neprieštarauja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PI**) 97 straipsnio 1 dalies 1 punkto sąlygas, t.y (pakeitimas, neatsižvelgiant į jo piniginę vertę, iš anksto buvo aiškiai, tiksliai ir nedviprasmiškai suformuluotas pirkimo dokumentuose nustatant pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties peržiūros), bei 97 straipsnio 2 dalyje nurodytoms sąlygoms, t.y.:
 - šiuo susitarimu nėra viršijama tarptautinio pirkimo vertė;
 - šiuo susitarimu Sutarties kainos vertė neviršija 15 procentų pradinės Sutarties vertės;
 - šiuo susitarimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis.

atitinkamai Šalys vadovaudamosi bendrųjų sąlygų Sutarties 12.3.1., 12.3.2., 12.4.1., 12.6. punktais, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

1. Patvirtinti Darbų apimties /sudėties pasikeitimą pagal Rangovo pateiktą darbų sąmatą Nr. GL-297 (toliau – **Papildomi darbai**);
2. Patvirtinti, kad Susitarimo 1 p. nurodytų Darbų apimties pasikeitimas sąlygoja Darbų kaštų padidėjimą, kurie skaičiuojant pagal Sutarties 12.4.1. punkto sąlygas negali būti didesni nei 2500 EUR (du tūkstančiai penki šimtai eurų) be PVM. PVM sudaro 525,00 EUR (penki šimtai dvidešimt penki eurai). Viso su PVM – 3025,00 EUR (trys tūkstančiai dvidešimt penki eurai). Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1 p. Papildomų darbų statybos produktų ir įrengimų kaina bus ne didesnė nei Rangovo patiriamos išlaidos joms įsigyti, o pridėtinių išlaidų ir pelno dydis ne didesnis nei 5 proc. tiesioginių išlaidų.

3. Vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 12.4.1. p., Papildomų darbų apmokėjimui Rangovas atliktų darbų aktuose nurodys atliktų papildomų darbų pavadinimus, vienetus, kiekį, vieneto kainą bei bendrą sumą, ir pateiks tokių darbų įsigijimą pagrindžiančius dokumentus, t.y. Rangovui bus apmokami tik faktiniai kaštai už Papildomus darbus, kurie bus pagrįsti Sutartyje nustatyta tvarka.
4. Papildomų darbų kaina bus sumokėta Sutartyje nustatyta tvarka, o Papildomų darbų priėmimas – perdavimas vyks Sutartyje nustatyta tvarka.
5. Darbų terminai nustatyti Sutartimi ir/ar papildomais susitarimais prie Sutarties iki šio Susitarimo įsigaliojimo, lieka nepakeisti.
6. Šalys sutaria, kad Rangovas privalo užtikrinti, jog visi Papildomi darbai (medžiagos, įranga bei priemonės) bei jų vykdymas, atitiktų Sutarties sąlygas, visus įstatymų, poįstatyminių aktų, normatyvinių statybos techninių dokumentų, jiems taikytinų standartų reikalavimus. Medžiagos, įranga bei priemonės turėtų teisės aktų nustatyta tvarka išduotus atitikties sertifikatus bei visis kitus reikalingus kokybės dokumentus bei visą kitą pagal teisės aktus būtiną ar rekomenduotiną juos lydinčią dokumentaciją.
7. Atliktiems Papildomiems darbams taikomos garantijos pagal Sutarties nuostatas.
8. Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas ar nutraukiamas tik raštu susitarus Šalims.
9. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir/ar pavartotas sąvokas.
10. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
11. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
12. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.

Susitarimo priedai:

Priedas Nr. 1 – Rangovo raštas ir sąmata.

Šalių juridiniai adresai ir rekvizitai:

Užsakovas

UAB „Litesko“
Konstitucijos pr. 10, LT-09308, Vilnius
Tel. (8 5) 2667500
El. p. info@litesko.lt
Įmonės kodas: 110818317
PVM mokėtojo kodas: LT1108183113
AB „SEB bankas“
banko kodas 70440
A. s. LT787044060001419259

Rangovas

UAB „Mavista“
Gamyklų g. 3A, 68108 Marijampolė
Tel. 8-343-73868
laimonas@mavista.lt
Įmonės kodas: 165787440
PVM mokėtojo kodas: LT657874418
AB SEB bankas,
banko kodas 70440
A. s. LT927044060002058334