

**SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. RUGPJŪČIO 30 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-159
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. birželio 27 d. Nr. VPS-134

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės, pavaduojančios administracijos direktorių, Felicitos Totoraitienės, veikiančios pagal rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 17 d. potvarkio Nr. MP-55 „Dėl pavedimo vykdyti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą ir Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836 (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2023 m. rugpjūčio 30 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-159 (toliau – Sutartis) dėl susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Gulbinų g. Nr. Gie-7, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 189 528,11 Eur be PVM. Sutarties vertė - 229 329,01 Eur su PVM.

2. Sutarties 14.11. punkte nustatyta, kad *sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.*

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: nuovažų su pralaidomis įrengimo ir automobilių stovėjimo aikštelės įreminimo bortais bei asfalto dangos įrengimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 11 284,37 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 37 ct) su PVM, (9 325,93 Eur be PVM). Papildomų darbų kaina nustatyta naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius;

Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 240 613,38 Eur (du šimtai keturiasdešimt tūkstančių šeši šimtai trylika eurų 38 ct) su PVM, 198 854,04 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt keturi eurai 04 ct) be PVM.

4. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad *Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.*

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Vykdytojo, kadangi vykdytojo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 4,9 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 13.7.1, 14.11 punktų nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų susisiekimo komunikacijų (gatvių) paskirties statinio Gulbinų g. Nr. Gie-7, Giedručių k., Šakių sen., Šakių r. kapitalinio remonto darbų, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 11 284,37 Eur (vienuolika tūkstančių du šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai 37 ct) su PVM (9 325,93 Eur be PVM), tai sudaro 4,9 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

Priedai:

1. Objekto (vietos) apžiūros aktas, 1 lapas;
2. Lokalinė sąmata, 3 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas +370 315 74640, el. paštas info@alytausparama.lt.

UŽSAKOVAS

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyriausioji specialistė,
pavaduojanti administracijos direktorių
Felicita Totoraitienė

(parašas)

RANGOVAS

Generalinis direktorius
Kastytis Nauckūnas

(parašas)