

Elektroninio dokumento nuorašas
2024-07-24 Nr. 53-132

PIRMAS SUSITARIMAS
PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 21 D. RANGOS SUTARTIES NR. 53-90

2024 m. liepos d. Nr.
Lazdijai

Lazdijų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188714992, kurios registruota buveinė Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Lazdijų rajono savivaldybės administracijos patarėjo, vykdančio administracijos direktoriaus funkcijas, Tomo Savuko, veikiančio pagal 2024 m. liepos 18 d., mero potvarkį Nr. 6A-65, toliau vadinama Užsakovu, ir

UAB „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836, kurios registruota buveinė yra Gardino g. 30, 62154 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau - Rangovas),

toliau vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi 2024 m. gegužės 21 d. Rangos sutarties Nr. 53-90 6.4 punktu ir 6.4.3 papunkčiu, bei atsižvelgdamos į 2024 m. liepos 18 d. UAB „Parama“ raštą Nr. 2024/0718E „Prašymas dėl darbų termino pratęsimo“, dėl naujai paklotų inžinerinių tinklų sulėtėjusio darbų tempo, sudaro šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pratęsti darbų vykdymo terminą 1 mėnesiui.
2. Papildomame susitarime galioja visos pagrindinės 2024 m. gegužės 21 d. Rangos sutarties Nr. 53-90 nuostatos.
3. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.
5. Susitarimo priedai:
 - 5.1. Priedas Nr. 1 - 2024-07-18 UAB „Parama“ raštas Nr. 2024/0718E „Prašymas dėl darbų termino pratęsimo“.
 - 5.2. Priedas Nr. 2 – Veiklų sąrašas (patikslintas paslaugų teikimo grafikas).
6. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Vilniaus g. 1, 67106 Lazdijai
Įstaigos kodas: 188714992
Telefonas: +370 318 66 141
El. paštas: info@lazdijai.lt
A.s. LT524010042200078077
Luminor Bank AB, Banko kodas 40100

Lazdijų rajono savivaldybės administracijos
patarėjas, vykdančias administracijos direktoriaus
funkcijas
Tomas Savukas

Rangovas:

UAB „Parama“
Gardino g. 30, 62154 Alytus
Įmonės kodas 165108836
Telefonas +370 698 13 457
El. paštas: info@alytausparama.lt
A.s. LT277044061101941552
AB SEB bankas, Banko kodas 70440

Generalinis direktorius
Kastytis Nauckūnas

A.V.

A.V.



LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJA Nr. 53-132
Gauta
2024-07-18 Nr. 2-3896



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „PARAMA“

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, El. paštas info@alytausparama.lt, www.alytausparama.lt, Tel. (8-315) 74 640, Faks. (8-315) 52 335
Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Alytaus filiale. Kodas 165108836. PVM kodas LT 651088314.
Atsiskaitomoji sąskaita LT27 7044 0600 0194 1552 AB SEB bankas. Atsiskaitomoji sąskaita LT20 7181 2000 0346 7712 AB Šiaulių bankas.

Objektas „Lazdijų r. sav. Lazdijų sen., Ilgosios g. (LZ0088) atšakos kapitalinio remonto darbai“

Lazdijų rajono savivaldybei

2024-07-18 Nr.2024/0718E


Vietinio ūkio skyriui

PRAŠYMAS DĖL DARBŲ TERMINO PRATESIMO

Objekte „Lazdijų r. sav. Lazdijų sen., Ilgosios g. (LZ0088) atšakos kapitalinio remonto darbai“ pradėjus vykdyti sankasos įrengimo darbus atkasėme naujai paklotus inžinerinius tinklus, kurių projekte nebuvo parodyta. Nes galimai projektas gatvės kapitaliniam remontui buvo parengtas anksčiau negu įrengti nauji inžineriniai tinklai. Dėl nenumatytų inžinerinių buvimo sulėtėjo žemės kasimo darbų tempas, nes reikia naudoti lengvesnius mechanizmus su mažesnėmis kaušų talpomis. Todėl darbai vyksta lėčiau nei numatyta. Kadangi UAB „Parama“ kaip rangovas negalėjo įsivertinti projekte nenumatytų inžinerinių tinklų būvimo planuojant darbus, todėl rangovas pagal sutartį numatytų darbų laiku atlikti nespės.

Prašome pagal sutartyje numatytą galimybę pratęsti darbų atlikimą vienu mėnesiu, kad darbai būtų atlikti kokybiškai ir laiku.

UAB „Parama“ Alytaus filialo direktorius
Ernestas Anušauskas



VEIKLŲ SĄRAŠAS

Lazdijų r.sav., Lazdijų sen.,Lazdijų k., Ilgosios g. (Nr.LZ0088) (atšaka) kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Darbų pavadinimas	Darbų grupių numatomo įvykdymo išskaidymas			Viso Eur be PVM/Procentais
		1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	
1	Paruošiamieji darbai	102,63			102,63
		100,00			100,00
2	Žemės darbai		5497,29		5497,29
			100,00		100,00
3	Dangų konstrukcijos įrengimo darbai		10000,00	32983,93	42983,93
			23,26	76,74	100,00
4	Eismo organizavimo darbai			677,76	677,76
				100,00	100,00
5	Išpildomosios dokumentacijos ir statinio kadastrinės bylos parengimas			1000,00	1000,00
				100,00	100,00
Iš viso suma Eur be PVM/Procentais:					50261,61
					100,00

K* - Atliekamų darbų vertė Eur be PVM
P** - Atliekamų darbų vertė procentais

Daiva Aliulienė