

SUSITARIMAS NR. 1
DĖL 2024 M. BIRŽELIO 5 D. DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO297312/VP-97

2024 m. liepos 9 d.

Panevėžys

Panevėžio kolegija, juridinio asmens kodas 111968437, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 23, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus pavaduotojo mokslui ir plėtrai dr. Evaldo Sapeliausko, veikiančio pagal 2024 m. birželio 25 d. įsakymą „Dėl direktoriaus pavadavimo“ Nr. P29-168 (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Ilgas amžius“, juridinio asmens kodas 303266379, kurios registruota buveinė yra Vilties g. 20A, Panevėžys, atstovaujama direktorės Nijolės Norkės, veikiančios pagal bendrovės įstatus (toliau – **Tiekėjas**), toliau kartu vadinami **Šalimis**, o kiekvienas atskirai – **Šalimi**,

vadovaudamiesi 2024 m. birželio 5 d. Darbų pirkimo sutarties Nr. CPO297312/VP-97 (toliau – **Sutartis**) 10.1.4 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdami į 2024 m. liepos 3 d. UAB „Ilgas amžius“ pateiktą prašymą „Dėl grindų pagrindo“ Nr. 07/03/01, sudaro šį susitarimą Nr. 1 prie Sutarties žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Tiekėjas kartu su Sutartyje numatytais darbais iki Sutartyje nustatyto darbų atlikimo termino pabaigos objekte atliks Papildomus darbus, nurodytus šio Susitarimo priede pateikiamoje Lokalinėje sąmatoje.

2. Šalys susitarė, kad atliekamų Papildomų darbų vertė yra 4060,- Eur be PVM (4912,60 Eur su PVM). Papildomų darbų apibūdinimas, jų kiekiai bei kainos (įkainiai) nurodyti pridedamoje prie Susitarimo Tiekėjo parengtoje lokalinėje sąmatoje. Už visus pagal Sutartį tinkamai atliktus darbus (119881,- Eur be PVM) ir pagal šį Susitarimą atliktus papildomus darbus (4060,- Eur be PVM) Užsakovas įsipareigoja Tiekėjui sumokėti 123941,- Eur be PVM (149968,61 Eur su PVM).

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Susitarimas įsigalioja nuo to momento, kai jį pasirašo abi Šalys ir galioja kartu su Sutartimi.

5. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią - po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

SUSITARIMO PRIEDAS. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI


Užsakovas

VšĮ Panevėžio kolegija
Įstaigos kodas: 111968437

Adresas: Laisvės a. 23, Panevėžys
Tel. +370 4546 0323
AB Swedbank, banko kodas: 73000
A.s. LT13 7300 0100 7417 2424

Direktoriaus pavaduotojas mokslui ir plėtrai
dr. Evaldas Sapeliauskas

(parašas)



Buhalterė
Donata Gverždytė


Tėstininkė
Virginija Gimžauskienė

Tiekėjas

UAB „Ilgas amžius“
Įmonės kodas: 303266379
PVM LT00008484518
Adresas: Vilties g. 20A, Panevėžys
Tel.: +370 686 48305
AB Luminor Bank, banko kodas 40100
A.s. LT73 4010 0510 0195 7900

Direktorė Nijolė Norkė

(parašas)



LIETUVOS RESPUBLIKA
UAB
„Ilgas amžius“
Dokumentams

Ukio valdymo ir aprūpinimo
skyriaus vadovas

Darius Grabauskas

SUDERINTA: 4912,60 TUKST.EURTVIRTINU: 4912,60 TUKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direkoriaus pavaduotojas

Klaipėdos m. meras

Klaipėdos m. meras



2024 M. 07 MĖN.

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Direktorė

Nijolė Norkė

2024 M. 07 MĖN.



LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

UAB "ILGAS AMŽIUS"

Statinių grupė K-0080 Mokslo paskirties pastato, Klaipėdos g. 29, Panevėžys, dalies patalpų paprastojo remonto darbai

Statinys 1 CPO 297312

Žiniaraštis 1 Paprastojo remonto darbai (Papildomi darbai)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi darbai						
1	N46-164	Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas k8=1.17	m3	6,68	120,7	806,26
2	N11-164	50 mm storio grindų betonavimas ir šlifavimas, paduodant betoną kranu k8=1.06	100m2	1,6695	1677,56	2800,68
3	N27P-64-1	Armatūros tinklų sudėjimas betono dangoje k9=1.15	100m2	1,6695	250,25	417,8
4	N11P-1609	Grindų dangų apsauga padengiant polietileno plėvele	100m2	1,6695	21,12	35,26
		Skyriuje 1				4060,0
		Žiniaraštyje 1				4060,0
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				852,6
		Iš viso žiniaraštyje 1				4912,6

Sudarė:

Sąmatininkė-inžinierė
Kamilė Simėnaitė

