

ŠALIŲ SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO304406

2024 m. liepos 24 d.
Marijampolė


Kalvarijos gimnazija, įstaigos kodas: 190379992, adresas: J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, Marijampolės apskritis, atstovaujama direktoriaus Evaldo Ulevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinama „Užsakovas“ ir **UAB „Statybos ritmas“** įmonės kodas: 151203391, adresas: Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė, atstovaujama generalinio direktoriaus Danieliaus Pečiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje „Rangovas“, toliau kartu vadinama Šalimis, o atskirai Šalis, atsižvelgdami į Rangovo 2024 m. liepos 22 d. raštą Nr. 1.3-26/1 „Dėl papildomų darbų atlikimo atliekant paprasto remonto darbus Kalvarijos gimnazijoje, J. Basanavičiaus g. 16“ sudarė šį Susitarimą prie Pirkimo sutarties CPO304406 (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) 2024-06-11 pasirašė Pirkimo sutartį Nr. CPO304406 (toliau - Sutartis);
- b) Sutarties 3.2. punktas numato: „<...> Šalys susitaria, kad atsiradę papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su Užsakovu.“
- c) Sutarties 10.1.2. punktas numato: „Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė gali būti keičiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“
- d) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
b) atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra pakeitimų pagal šį punktą vertė - 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“

Šalys susitaria:

1. Įvertinus esamą situaciją ir atsižvelgdamos į 2024 m. liepos 22 d. raštą Nr. 1.3-26/1 „Dėl papildomų darbų atlikimo atliekant paprasto remonto darbus Kalvarijos gimnazijoje, J. Basanavičiaus g. 16“ nurodytas aplinkybes atlikti papildomus būtinus ir Sutartyje nenumatytus darbus, kurių vertė yra be PVM **2240,86 Eur**. Su PVM **2711,44 Eur** pagal Rangovo pateiktą lokalinę sąmatą. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pirkimo sutarties vertės ir sudaro apie **0,7 proc.** pradinės Sutarties vertės.
2. Pakeisti Pirkimo sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodytą „Tiekėjo pasiūlymo kaina“ **320 000 (Eur be PVM)** į **322 240,86 (Eur be PVM)**. „Tiekėjo pasiūlymo kaina **387200.00 (Eur su PVM)**“ į Tiekėjo pasiūlymo kaina **389 911,44 (Eur su PVM)**.
3. Atlikus papildomą susitarimą Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį ir yra būtini Sutarties nurodytiems tikslams pasiekti.
4. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.



5. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo ir supranta, kad šio Susitarimo sudarymas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį ir joje numatytus įsipareigojimus.

6. Šis susitarimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

7. Tarp Šalių šio Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau šiame Susitarime nesureguliuoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

8. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

Pridedama: Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Susitarimo šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kalvarijos gimnazija
J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202
Įstaigos kodas: 190379992
A.s. LT617300010002345485, Swedbank
Tel. +370 646 31363
El. p. info@kalvarijosgimnazija.lt
Kalvarijos gimnazija
Direktorius
Evaldas Ulevičius



RANGOVAS

UAB „Statybos Ritmas“
Gamyklų g. 3, Marijampolė LT68108
Įstaigos kodas 151203391
A.s. LT48 7300 0100 0233 6892, Swedbank
Tel. +37034371450
El. p. info@sr.lt
UAB „Statybos Ritmas“
Generalinis direktorius
Danielius Pečiulis



SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS **Direktorius**
Evoldas Ulevičius

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2024 M. MĖN. D.

2024 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2024.04 kainas

Statinių grupė Kalvarijos gimnazijos pastatai J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijoje. Gimnazijos patalpų perplanavimo ir remonto darbai

Statinys 1 I Etapas

Žiniaraštis 1 Papildomi darbai

					Suma žiniaraščiui	2.711,44	EUR
Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR		
					Vieneto kaina	Iš viso	
1 Remonto darbai							
1	N46-164	Pagrindo po grindimis išardymas k8=1.17	m3	6,0	203,1667	1 219,00	
2	R23-59	Ūkinių šiukšlių valymas iš patalpų*esamas įkainis	t	13,0	22,8606	297,19	
3	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu*esamas įkainis	t	13,0	55,7436	724,67	
Skyriuje 1						2 240,86	
Žiniaraštyje 1						2 240,86	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						470,58	
Iš viso žiniaraštyje 1						2 711,44	

Sudarė: _____
(Pavardė)

Techninio skyriaus
inžinierė
Laura Preikšienė

Statinio statybos techninės
prižiūros vadovas
Dainius Adaškevičius
Atest. Nr. 36392