

**ŠALIŲ SUSITARIMAS
PRIE PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO304406**

Kalvarija
2024 m. birželio 20 d.

Kalvarijos gimnazija, įstaigos kodas: 190379992, adresas: J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, Marijampolės apskritis, atstovaujama direktoriaus Evaldo Ulevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinama „Užsakovas“ ir **UAB „Statybos ritmas“** įmonės kodas: 151203391, adresas: Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė, atstovaujama generalinio direktoriaus Danieliaus Pečiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje „Rangovas“, toliau kartu vadinama Šalimis, o atskirai Šalis, vadovaudamiesi 2024 m. birželio 11 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO304406 sąlygomis, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis bei atsižvelgdami į Rangovo 2024-06-18 d. raštą „Dėl Dėl Kalvarijos gimnazijos, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija paprastojo remonto keičiamų darbų“ (toliau-raštas), Gamybinio pasitarimo protokolą Nr. 1 2024-06-20 (toliau-Protokolas) sudarė šį Šalių susitarimą prie Pirkimo sutarties CPO304406 (toliau – Susitarimas):

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:

- a) 2024-06-11 pasirašė Pirkimo sutartį Nr.CPO304406 (toliau - Sutartis).
- b) Sutarties 3.2. punktas numato: „<...> Šalys susitaria, kad atsiradę papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su Užsakovu.“
- c) Sutarties 10.1.2. punktas numato: „Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė gali būti keičiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytais sąlygomis ir tvarka.“
- d) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:
 - 3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:
 - a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
 - b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra pakeitimų pagal šį punktą vertė - 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“
 - c) Pakeitimo poreikis atsirado įvertinus esamą lubų situaciją ir nustatytus faktinius lubų nelygumus, kurie vietomis siekia iki 50 mm, perdengimo plokščių sujungimų nelygumus bei prie lubų pritvirtintus elektros ir ryšių inžinerinius tinklus, o numatytas 5 mm plonasluoksnis tinkavimas nėra tinkama priemonė nelygumų pašalinimui atliekamų darbų kokybės ir vizualinio vaizdo užtikrinimui.
 - d) *Nevykdomų (atsisakomų) dalies darbų vertė 22490,81 be PVM.*
 - e) *Keičiamų būtinų ir nenumatytų darbų vertė 22490,81 be PVM*
 - f) *Pradinė pirkimo sutarties vertė yra 320 000 Eur (be PVM) ir dėl šio darbų pakeitimo nesikeičia ir išlieka 320 000 (be PVM)*

Šalys susitaria:

1. Atsižvelgdamos į Rašte ir protokole nurodytas aplinkybes nevykdyti (atsisakyti) dalies darbų, kurių vertė 22490,81 be PVM juos pakeisti būtinais, papildomais, sutartyje nenumatytais, tačiau su pirkimo sutarties esme susijusiais darbais siekiant įgyvendinti sutarties tikslus, kurių vertė 22490,81 be PVM pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas (susitarimo priedai).

Direktorius
Evaldas Ulevičius

Generalinis direktorius
Danielius Pečiulis

2. Pirkimo sutarties priede Nr. 2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodyta „Tiekėjo pasiūlymo kaina“ **320 000 Eur (be PVM)**“ nekeičiama.

3. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pirkimo sutarties vertės ir sudaro apie **14,1 proc.** Sutarties vertės, kas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas.

4. Atlikus papildomą susitarimą Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime keičiami darbai atitinka Sutartyje numatytų darbų pobūdį ir yra būtini Sutarties nurodytiems tikslams pasiekti.

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

6. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo ir supranta, kad šio Susitarimo sudarymas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį ir joje numatytus įsipareigojimus.

7. Šis susitarimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

8. Tarp Šalių šio Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau šiame Susitarime nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.


9. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.
Pridedama:

1. Lokalinė sąmata nevykdomi darbai, kopija.
2. Lokalinė sąmata papildomi/keičiami darbai, kopija.
3. Gamybinio pasitarimo protokolo Nr. 1 2024-06-20, kopija.
4. Raštas Nr.1.3-21 „Dėl Kalvarijos gimnazijos, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija paprastojo remonto keičiamų darbų“, 2024-06-18, kopija.

Susitarimo šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS

Kalvarijos gimnazija
J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarija LT69202
Įstaigos kodas: 190379992
A.s. LT617300010002345485, Swedbank
Tel. +370 646 31363
El. p. info@kalvarijosgimnazija.lt
Kalvarijos gimnazija
Direktorius
Evaldas Ulevičius



RANGOVAS

UAB „Statybos Ritmas“
Gamyklų g. 3, Marijampolė LT68108
Įstaigos kodas 151203391
A.s. LT48 7300 0100 0233 6892, Swedbank
Tel. +37034371450
El. p. info@sr.lt
UAB „Statybos Ritmas“
Generalinis direktorius
Danielius Pečiulis

