

Kalvarijos gimnazija
J. Basanavičiaus g. 16, LT_69202
Kalvarija, Marijampolės apskritis
El. paštas: kalvarija@kalvarija.lm.lt

2024-06-18 Nr. 1.3-21

2024-06-18 Nr. 1.3-21

DĖL KALVARIJOS GIMNAZIJOS, J. BASANAVIČIAUS G. 16, KALVARIJOJE PAPRASTOJO REMONTO KEIČIAMŲ DARBŲ

UAB „Statybos ritmas“ atlieka statybos rangos darbus pagal Pirkimo sutarties Nr.CPO304406 (toliau Sutartis) nuostatas bei parengtą Paprastojo remonto aprašą (projekto Nr. 37824). Paprastojo remonto apraše (dokumento žymuo 37824-01-PRA-AR) dalyje numatyta lubų apdaila: „esami dažytų lubų paviršiai valomi, pritinkuojami atšokę tinko plotai, 2k. glaistomi ir dažomi vandens emulsiniais dažais. Demontuojamos esamos pakabinamos lubos ir montuojamos naujos pakabinamos lubos (presuotų mineralinių medžiagų plokštės 60x60 cm ant metalinio karkaso).“ Pirmo etapo gaminių, medžiagų ir darbų kiekių žiniaraštyje (dokumento žymuo 37824-01-PRA.SŽ) atskirose patalpose yra numatyta 1 144,99 m² lubų senų dažų pašalinimas nuo lubų paviršių ir dažymas emulsiniais dažais bei 246,96 m² (aktų salė) akustinių pakabinamų lubų įrengimas.

Vadovaujantis 2024 m. birželio 11 d. Pirkimo Sutarties 8.4 ir 8.4.11. punktu: <...>inicijuoti projektinių sprendimų keitimą, papildymą ir taisymą tik gavus UŽSAKOVO raštišką sutikimą<...>, Rangovas siūlo atlikti paprastojo remonto apraše numatytų lubų apdailos darbų pakeitimus. Siekiant išlaikyti patalpų apdailos vientisumą, estetinį vaizdą, suteikti erdvėms reikiamus akustinius parametrus bei galimybę paslėpti prie lubų montuojamas instaliacijos ir inžinerinių tinklų komunikacijas, siūlome pakeisti numatytus 1 144,99 m² lubų senų dažų pašalinimo nuo lubų paviršių darbus ir lubų dažymą emulsiniais dažais į pakabinamų modulių Armstrong tipo lubų įrengimą.

Lokalinė sąmata - Nevykdomi darbai.

- 27 213,88 Eur. (su PVM)

Lokalinė sąmata – Vykdomi darbai.

+27 213,88Eur. (su PVM)

Šie siūlomi darbų pakeitimai neturės įtakos keičiamų darbų kainos skirtumams. Sutarties bendra kaina nesikeis, taip pat nesikeis darbų atlikimo terminas pagal pateiktą darbų atlikimo grafiką.

Keičiamos darbų apimtys atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalį, nevirsija 15% sutarties vertės.

Vadovaujantis aukščiau rašte išdėstytu Sutarties punktu bei darbų keitimo argumentacija, prašome patvirtinti Rangovo siūlomus darbų bei medžiagų pakeitimus.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1 Lokalinė sąmata-Nevykdomi darbai

6 lapai

Priedas Nr.2 Lokalinė sąmata-Vykdomi darbai

1 lapas

Generalinis direktorius

Danielius Pečiulis

