

Kalvarijos gimnazija

J. Basanavičiaus g. 16, LT_69202

Kalvarija, Marijampolės apskritis

El. paštas: kalvarija@kalvarija.lm.lt

2024-08-26 Nr.1.3-32

Kalvarijos gimnazija
Gauta
2024-08-27 Nr. QL-987

DĖL NEVYKDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO ATLIEKANT PAGRASTOJO REMONTO DARBUS KALVARIJOS GIMNAZIJOJE, J. BASANAVIČIAUS G. 16

UAB „Statybos ritmas“ atlieka statybos rangos darbus pagal Pirkimo sutarties Nr.CPO304406 (toliau Sutartis) nuostatas bei parengtą Paprastojo remonto aprašą (projekto Nr. 37824). Kalvarijos gimnazijos I etapo remontuojamų patalpų darbų kiekių žiniaraštyje, darbų ir išlaidų aprašyme numatyta: „*Patalpa Nr.303 (personalo WC). Šviestuvų su kaitrinėmis lempomis keitimas LED šviestuvais 11 vnt.*“

Pradėjus vykdyti paprastojo remonto apraše numatytus darbus, paaiškėjo, kad apraše pateikti duomenys apie LED šviestuvų kiekius patalpoje Nr. 303 yra neteisingi. Šviestuvų skaičius patalpoje Nr. 303 neatitinka realių sąlygų, dėl kurių šioje patalpose neįmanoma sutalpinti nurodyto įrangos kiekio. Reikia atitinkamai koreguoti techninę dokumentaciją, pirkimo dokumentus.

Rangovas siūlo ištaisyti techninėje/pirkimo dokumentacijoje atsiradusias klaidas ir nevykdyti šių darbų: patalpoje Nr.303 nemontuoti 9 vnt. LED šviestuvų. Šiuos darbus suforminti kaip nevykdomus darbus.

Lokalinė sąmata – Nevykdomi darbai.

- 591,00 Eur. (su PVM)

Vadovaujantis 2024 m. birželio 11 d. Pirkimo Sutarties 3.10.3. punktu: „<...> Pradinės Pirkimo sutarties vertės pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Pirkimo sutarties“ **prašome patvirtinti Rangovo siūlomus nevykdomus darbus ir sutarties kainos pakeitimą.**

Keičiamos darbų apimtys atitinka Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalį, neviršija 15% sutarties vertės.

PRIDEDAMA:

Priedas Nr.1 Lokalinė sąmata – Nevykdomi darbai

1 lapas.

Generalinis direktorius

Danielius Pečiulis