

ŠALIŲ SUSITARIMAS Nr. 1
PRIE PIRKIMO SUTARTIES Nr. CPO306175
2024-07-25

Marijampolė

Kalvarijos gimnazija, įstaigos kodas: 190379992, adresas: J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, Marijampolės apskritis, atstovaujama direktoriaus Evaldo Ulevičiaus, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau sutartyje vadinama „Užsakovas“ ir **UAB „Statybos ritmas“** įmonės kodas: 151203391, adresas: Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė, atstovaujama generalinio direktoriaus Danieliaus Pečiulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje „Rangovas“, toliau kartu vadinama Šalimis, o atskirai Šalis, atsižvelgdami į Rangovo 2024 m. liepos 05 d. raštą Nr. 1.3-24 „Dėl Kalvarijos gimnazijos, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijoje II etapo paprastojo remonto keičiamų darbų“ (toliau-Raštas), Gamybinio pasitarimo protokolą Nr. 1 2024-07-24 (toliau-Protokolas) sudarė šį Šalių susitarimą prie Pirkimo sutarties CPO306175 (toliau – Susitarimas) ir sutarė:

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad:


- a) 2024-06-26 pasirašė Pirkimo sutartį Nr.CPO306175 (toliau – Sutartis);
- b) Sutarties 3.2. punktas numato: „<...>Šalys susitaria, kad atsiradę papildomi, Pirkimo sutartyje nenumatyti, Darbai atliekami tik pasirašius raštišką susitarimą su Užsakovu.“
- c) Sutarties 10.1.2. punktas numato: „Pirkimo sutarties kaina ir Pradinės Pirkimo sutarties vertė gali būti keičiama Pirkimo sutarties 3 skyriuje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.“
- d) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato: „Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros pagal šį įstatymą, kai yra bent vienas iš šių atvejų:

3) kai pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.“
- c) Nevykdomų (atsisakomų) dalies darbų vertė 4 060,07 Eur. (be PVM).
- d) Keičiamų būtinų ir nenumatytų darbų vertė 4 060,07 Eur. (be PVM).
- e) Pradinė pirkimo sutarties vertė yra 60 000 Eur. (be PVM) ir dėl šio darbų pakeitimo nesikeičia ir išlieka 60 000 Eur. (be PVM).

Šalys susitaria:

1. Atsižvelgdamos į Rašte ir protokole nurodytas aplinkybes nevykdyti (atsisakyti) dalies darbų, kurių vertė 4 060,07 Eur. (be PVM) juos pakeisti būtinais, papildomais, sutartyje nenumatytais, tačiau su pirkimo sutarties esme susijusiais darbais siekiant įgyvendinti sutarties tikslus, kurių vertė 4 060,07 Eur. (be PVM) pagal Rangovo pateiktas lokalines sąmatas (susitarimo priedai).
2. Pirkimo sutarties priede Nr.2 „Tiekėjo pasiūlymas konkursui“ nurodyta „Tiekėjo pasiūlymo kaina 60 000 Eur. (be PVM)“ nekeičiama.



3. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pirkimo sutarties vertės ir sudaro apie 13,5 proc. Sutarties vertės, kas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalies 2 punkto nuostatas.

4. Atlikus papildomą susitarimą, Sutarties pobūdis iš esmės nesikeičia, kadangi šiame Susitarime numatyti nevykdyti darbai atitinka Sutartyje numatytas sąlygas ir yra būtini tinkamam Sutartinių įsipareigojimų įvykdymui.

5. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos. Šiame Susitarime vartojamos sąvokos iš didžiosios raidės atitinka sąvokas vartojamas Sutartyje, nebent Susitarime nurodoma kitaip.

6. Šalys patvirtina, kad šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos iki visiško Sutarties įsipareigojimų įvykdymo ir supranta, kad šio Susitarimo sudarymas neatleidžia Šalių nuo pareigos tinkamai vykdyti Sutartį ir joje numatytus įsipareigojimus.


7. Susitarimas laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

8. Tarp Šalių šio Susitarimo pagrindu atsiradę santykiai, tačiau šiame Susitarime nereguluoti, yra sprendžiami vadovaujantis Sutarties nuostatomis.

9. Susitarimas surašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

Pridedama:

1. Lokalinė sąmata nevykdomi darbai, kopija.
2. Lokalinė sąmata papildomi/keičiami darbai, kopija.
3. Gamybinio pasitarimo protokolo Nr.1 2024-07-24 kopija.
4. Raštas Nr. 1.3-24 „Dėl Kalvarijos gimnazijos, J. Basanavičiaus g. 16, Kalvarijoje II etapo paprastojo remonto keičiamų darbų“, 2024-07-05, kopija.

UŽSAKOVAS:	RANGOVAS:
Kalvarijos gimnazija Adresas: J. Basanavičiaus g. 16, LT-69202 Kalvarija, Marijampolės apskritis Kodas: 190379992 PVM kodas: - A.s. LT61 7300 0100 0234 5485 AB „Swedbank“, banko kodas 73000 Tel. +370 34321518 El. p. kalvarija@kalvarija.lm.lt Direktorius Evaldas Ulevičius	UAB „Statybos ritmas“ Adresas: Gamyklų g. 3, LT-68108 Marijampolė Kodas: 151203391 PVM kodas: LT512033917 A.s. LT48 7300 0100 0233 6892 AB „Swedbank“, banko kodas 73000 Tel. +37034371450 El. p. info@sr.lt, Generalinis direktorius Danielius Pečiulis
 _____ /parašas/	 _____ /parašas/

