

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2021 M. LAPKRIČIO 23 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. SS-2021-944

2024 m. birželio d. Nr. SS- _____
 Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija (toliau – Savivaldybė), juridinio asmens kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra L. Petravičiaus a. 2, LT-85132 Naujoji Akmenė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Aromedos Laucienės, veikiančios pagal Akmenės rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 12 d. sprendimu Nr. T-6, ir RUAB „Šiaulių plentas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Janulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2021-11-23 tarp Šalių buvo pasirašyta Rangos sutartis SS-2021-944 (toliau – Sutartis) dėl Akmenės rajono vietinės reikšmės kelių ir gatvių su asfaltbetonio danga paprastojo remonto, kapitalinio remonto (su projektavimu) ir priežiūros darbų.

Šalys, v a d o v a u d a m o s i ir r e m d a m o s i:

1.1. Sutarties 2.2 p., numatančiu, kad Pradinės sutarties vertė yra 743 801,65 (septyni šimtai keturiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai vienas euras 65 ct) Eur be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytais įkainiais be PVM.

1.2. Sutarties 8.2 papunkčiu, pagal kurį Sutarties sąlygos gali būti keičiamos vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis ir Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2017-06-28 įsakymu Nr. 1S-95, aktualia redakcija (toliau – Metodika). Šios Sutarties pakeitimai ir papildymai turi būti daromi raštu ir pasirašomi abiejų Šalių.

1.3. Sutarties 3.1 p., nustatančiu, kad Sutartis sudaroma 36 (trisdešimt šešiams) mėnesiams nuo Sutarties įsigaliojimo dienos: 35 mėnesiai Darbų atlikimui ir 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų apmokėjimui už juos.

1.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaujant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (šiuo atveju pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, vertė su pakeitimu neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų); 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju (įsigyjamų papildomų darbų vertė neviršys 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kuri sudaro 743 801,65 Eur); 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis (šiuo atveju įsigyjamais darbais nepakeičiamas Sutarties pobūdis).

1.5. Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.

1.6. Rangovo 2024-04-24 raštu Nr. G-1981 „Dėl papildomų darbų įkainių Geležinkelio g.“, kuriuo pateikiamas papildomų darbų įkainių poreikis.

1.7. 2024-04-26 Projektų valdymo pasitarimo protokolu Nr. PP-4, kuriame įvardinamos aplinkybės, įtakančios papildomų darbų įsigijimą iš Rangovo.

1. Šalys s u s i t a r i a:

2.1. įsigyti iš Rangovo šiuos papildomus darbus pagal įkainius, paskaičiuotus pagal Metodikos 56.4 p. – įvertinant darbų pagrįstas tiesiogines bei netiesiogines išlaidas pagal Metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas:

Eil. Nr.	Darbai	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM
1.	Gatvės bortų demontavimas	m	1	23,76
2.	Gatvės bortų pakrovimas į savivarčius ir išvežimas	t	1	20,72
3.	Naujos drenažinės linijos iš PVC 126 mm drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės	m	1	27,98
4.	Geotekstilės paklojimas	m2	1	2,50

5.	Drenažo šulinio 425 mm skersmens montavimas	vnt.	1	644,30
6.	Tranšėjų užpylimas, palaistant ir sutankinant gruntą	m3	1	5,57
7.	Gelžbetoninio infiltracinio šulinio D1000 įrengimas, kai šulinio gylis 3,0 m	vnt.	1	1759,46
8.	Kelio ženklų su metalinėmis atramomis įrengimas (vienstiebių), betonuojant pamatus	vnt.	1	189,18
9.	Kelio ženklo su metalinėmis atramomis perkėlimas	vnt.	1	150,12
10.	Metalinių vienpusių apsauginių kelio atitvarų N2 W4 A ant metalinių stratramsčių įrengimas	m	1	112,35
11.	Vandens pašalinimas iš tranšėjų siurbliais	val.	1	17,23
12.	Apsauginio D1 10 sudedamojo vamzdžio įrengimas atkasant vid. h-1 m (ryšių kabeliams)	m	1	36,31

3. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievole.

6. Fizinio parašu pasirašomas Susitarimas sudaromas 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo egzemplioriai yra vienodos teisinės galios. Ant Susitarimo, kuris sudaromas ne informacinių technologijų priemonėmis, dedamas Šalių antspaudas, jeigu ji antspaudą privalo turėti. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašytas Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.

7. Susitarimo priedai:

7.1. Rangovo 2024-04-24 rašto Nr. G-1981 su priedais kopija, 6 lapai.

7.2. 2024-04-26 Projektų valdymo pasitarimo protokolo kopija, 2 lapai.

8. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija

L. Petravičiaus a. 2,

LT-85132 Naujoji Akmenė

Kodas: 188719391

A. s. Nr.: LT0940010043300010060

AS Luminor Bank

Tel. (8 425) 57 133

El. p. info@akmene.lt

Akmenės rajono savivaldybės administracijos
direktorė Aromeda Laucienė

A.V.

Rangovas

RUAB „Šiaulių plentas“

Išradėjų g. 11, 78149 Šiauliai

Kodas: 244693070

PVM kodas: LT446930716

A. s. Nr.: LT817180000001467407

AB Šiaulių bankas

Tel. (8 41) 540601

El. p. info@splentas.lt

Generalinis direktorius
Arvydas Janulis

A.V.