

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SS-2023-573

2024 m. liepos d. Nr. SS- _____
Naujoji Akmenė

Akmenės rajono savivaldybės administracija, kodas Juridinių asmenų registre 188719391 (toliau – Užsakovas), atstovaujama Informacinių technologijų skyriaus vedėjos, laikinai atliekančios Administracijos direktoriaus funkcijas, Ilonos Lapkuvienės, veikiančios pagal Savivaldybės administracijos nuostatus ir Akmenės rajono savivaldybės mero 2024 m. gegužės 3 d. potvarkį Nr. MAK-43, ir UAB „Storoma“, kodas Juridinių asmenų registre 303034637 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Nerijaus Balčyčio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

Šalys konstatuoja, kad 2023-09-12 tarp Šalių buvo pasirašyta Statybos rangos sutartis Nr. SS-2023-573 (toliau – Sutartis) dėl rangos darbų pagal parengtą techninį projektą „Pėsčiųjų dviračių tako, į Akmenės gamtos ir kultūros parką įrengimas“.

Šalys, v a d o v a u d a m o s i i r r e m d a m o s i :

1.1. Sutarties 3.4 p., numatančiu, kad Pradinės sutarties vertė yra 796 450,00 Eur (septyni šimtai devyniasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt eurų ir 00 ct) be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM), kuri lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai be PVM pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų Darbų įsigijimui Rangovo pasiūlyme nurodytai kainai be PVM.

1.2. Sutarties 3.3 p., pagal kurį Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

1.3. Sutarties 3.4 p., nustatančiu, kad Sutartis sudaroma 12 (dvylikai) mėnesių nuo Sutarties pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo Užsakovui dienos.

1.4. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, numatančia, kad pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nereikalaudant patikrinti, ar nėra šio straipsnio 4 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu: 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje (šiuo atveju pirkimo, kurio pagrindu buvo sudaryta Sutartis, vertė su pakeitimu neviršija tarptautinio pirkimo vertės ribų); 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju (įsigyjamų papildomų darbų vertė sudarytų 81 396,16 Eur su PVM, todėl neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kuri sudaro 963 704,50 Eur su PVM. Bendra sutarties kaina su papildomais darbais sudarytų 1 045 100,66 Eur su PVM); 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis (šiuo atveju įsigyjamais darbais nepakeičiamas Sutarties pobūdis).

1.5. Statybos techninio reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“.

1.6. Rangovo 2024-05-14 raštu Nr. ST24-11 „Dėl projekte nenumatytų darbų“ su jo priedais (dokumentų valdymo sistemoje gauto dokumento registracijos Nr. G-2343), kuriuo pateikiamas papildomų darbų poreikis.

1.7. 2024-05-27 Projektų valdymo pasitarimo protokolu Nr. PP-6, kuriame įvardinamos aplinkybės, įtakojančios papildomų darbų įsigijimą iš Rangovo.

1. Šalys s u s i t a r i a :

2.1. įsigyti iš Rangovo papildomus darbus, kurie pateikti Rangovo 2024-05-14 rašte Nr. ST24-11 „Dėl projekte nenumatytų darbų“ ir jo prieduose (dokumentų valdymo sistemoje gauto dokumento registracijos Nr. G-2343).

3. Šis Susitarimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.
6. Saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu abiejų Šalių pasirašyta Susitarimas sudaromas 1 (vienu) egzemplioriumi. Šalys susitaria, kad elektroniniu parašu pasirašytų dokumentų elektroninis parašas suprantamas kaip Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo nuostatas atitinkantis parašas, sukurtas saugia elektroninio parašo formavimo įranga ir patvirtintas galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu.
7. Šalys šį Susitarimą perskaitė, patvirtino, kad Susitarimo turinys ir pasekmės aiškios, Šalys Susitarimą suprato ir, kaip visiškai atitinkantį jų valią ir ketinimus, pasirašė.
8. Susitarimo priedai:
- 8.1. Rangovo 2024-05-14 raštas Nr. ST24-11 „Dėl projekte nenumatytų darbų“ (dokumentų valdymo sistemoje gauto dokumento registracijos Nr. G-2343) su priedais, kopija, 3 lapai;
- 8.2. 2024-05-27 Projektų valdymo pasitarimo protokolas Nr. PP-6, kopija, 1 lapas.
9. Šalių rekvizitai:

Užsakovas

Akmenės rajono savivaldybės administracija
L. Petravičiaus a. 2,
85132 Naujoji Akmenė
Kodas: 188719391
A. s. Nr.: LT0940010043300010060
Tel. (8 425) 57 133
El. p. info@akmene.lt

Informacinių technologijų skyriaus vedėja,
laikiniai atliekanti Administracijos direktoriaus
funkcijas, Ilona Lapkuvienė

A.V.

Rangovas

UAB „Storoma“
Mažeikių g. 17C, 87101 Telšiai
Kodas: 303034637
PVM kodas: LT446930716
A. s. Nr.: LT517300010134964938
Tel. +370 615 29 219
El. p. storoma@storoma.lt

Direktorius
Nerijus Balčytis

A.V.