

SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. BIRŽELIO 17 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-114 IR
SUSITARIMO DĖL 2022 M. BIRŽELIO 17 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR.
VPS-114 SĄLYGŲ PAKEITIMO PAKEITIMAS

2024 m. spalio 14 d. Nr. VPS-264

Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“**, juridinio asmens kodas 174414579 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad

1. Šalys 2022 m. birželio 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-114 (toliau – Sutartis) dėl Šakių seniūnijos Girėnų kaimo Ryto gatvės Nr. Gir-12 kapitalinio remonto projektavimo ir atlikimo (toliau – Darbai), kurios 3 punkte padaryta rašymo apsirikimo klaida nurodant pradinės sutarties vertę. Nurodyta vertė 121 120,00 Eur be PVM, turi būti 121 121,00 Eur be PVM.

2. Šalys 2024 m. liepos 16 d. sudarė susitarimą Nr. VPS-164 (toliau – 1 Susitarimas) dėl 2022 m. birželio 17 d. statybos rangos sutarties Nr. VPS-114 sąlygų pakeitimo, kurio:

2.1. 1 punkte padaryta rašymo apsirikimo klaida nurodant pradinės sutarties vertę. Nurodyta vertė 121 120,00 Eur be PVM, turi būti 121 121,00 Eur be PVM;

2.2. 3 punkte padaryta rašymo apsirikimo klaida nurodant pradinės sutarties vertę. Nurodyta vertė 130 242,06 Eur be PVM, turi būti 130 243,06 Eur be PVM. Atsižvelgiant į tai, pasikeičia ir Sutarties vertė su PVM iš 157 592,89 Eur į 157 594,10 Eur.

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Ištaisyti rašymo apsirikimo klaidas:

1.1. Sutarties 3 punktą išdėstyti taip:

„3. Šiai Sutarčiai taikomas fiksuotos kainos su peržiūra apskaičiavimo būdas. Pradinės sutarties vertė 121 121,00 Eur yra lygi laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pradinės sutarties vertė su PVM yra 146 556,41 Eur (šimtas keturiasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt šeši eurai 41 ct) eurais, kurių sudaro:“.

1.2. 1 Susitarimo 1 punktą išdėstyti taip:

„1. Šalys 2022 m. birželio 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-114 (toliau – Sutartis) dėl Šakių seniūnijos Girėnų kaimo Ryto gatvės Nr. Gir-12 kapitalinio remonto projektavimo ir atlikimo (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 121 121,00 Eur be PVM. Sutarties vertė – 146 556,41 Eur su PVM.“

1.3. 1 Susitarimo 3 punktą išdėstyti taip:

„Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 157 594,10 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt keturi eurai 10 ct) su PVM, 130 243,06 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt trys eurai 6 ct) be PVM“.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r. sav., įmonės kodas 174414579, tel. +370 345 52567, el. paštas hidrokesta@gmail.com, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius a. s. LT194010042100050331.

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(parašas)

Direktorius
Valdas Savukaitis

(parašas)