

SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. RUGSĖJO 8 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-170 SĄLYGŲ
PAKEITIMO

2024 m. lapkričio 13 d. Nr. VPS-286
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus, Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“** (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

Šalys 2023 m. rugsėjo 8 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-170 (toliau – Sutartis) dėl Šakių sen. Giedručių k. Parko ir Ateities gatvių kapitalinio remonto darbų atlikimo (toliau – Darbai). Pradinė sutarties vertė be PVM 278 512,40 Eur (du šimtai septyniasdešimt aštuoni tūkstančiai penki šimtai dvylika eurų 40 ct), su PVM yra 337 000,00 Eur (trys šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai eurų 0 ct), 21 proc. PVM yra 58 487,60 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 60).

1. Sutarties 14.11 punkte nustatyta, kad *sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.*

2. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: įrengti nuvažas su pralaidomis į sklypus, įrengti pralaidas nuvažose, įrengti filtrą, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 24 957,86 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 86 ct) su PVM, 20 626,33 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 33 ct) be PVM. Papildomų darbų kaina nustatyta naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius.

3. Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 319 591,35 Eur su PVM (trys šimtai devyniolika tūkstančių penki šimtai devyniasdešimt vienas euras 35 ct), 264 125,08 Eur be PVM (du šimtai šešiasdešimt keturi tūkstančiai šimtas dvidešimt penki eurai 08 ct).

4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad *Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.*

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPI reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Vykdytojo, kadangi vykdytojo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 7,4 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 13.8 punkto nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų Šakių sen. Giedručių k. Parko ir Ateities gatvių kapitalinio remonto darbų atlikimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 24 957,86 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt septyni eurai 86 ct) su PVM, 20 626,33 Eur (dvidešimt tūkstančių šeši šimtai dvidešimt šeši eurai 33 ct) be PVM, tai sudaro 7,4 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

Priedai:

1. Objekto apžiūros aktas Nr. 1, 7 lapai.
2. Objekto apžiūros aktas Nr. 2, 3 lapai.
3. Susitikimo protokolas, 2 lapai.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: - Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas +370 315 73950, el. paštas info@alytausparama.lt .

UŽSAKOVAS

Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

(parašas, vardas, pavardė)

2024 m. lapkričio 13 d.

RANGOVAS

Generalinis direktorius
Kastytis Nauckūnas

(parašas, vardas, pavardė)

2024 m. lapkričio 14 d.