

SUSITARIMAS
DĖL 2022 M. BIRŽELIO 17 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-114 SĄLYGŲ
PAKEITIMO

2024 m. liepos 16 d. Nr. VPS-164
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės, pavaduojančios administracijos direktorių, Felicitos Totoraitienės, veikiančios pagal rajono savivaldybės mero 2024 m. birželio 17 d. potvarkio Nr. MP-55 „Dėl pavedimo vykdyti Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą ir Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, ir **uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“**, juridinio asmens kodas 174414579 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Valdo Savukaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2022 m. birželio 17 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-114 (toliau – Sutartis) dėl Šakių seniūnijos Girėnų kaimo Ryto gatvės Nr. Gir-12 kapitalinio remonto projektavimo ir atlikimo (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 121 120,00 Eur be PVM. Sutarties vertė – 146 556,41 Eur su PVM.

2. Sutarties 85 punkte nustatyta, kad *sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu.*

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: vandens pralaidų nuovažose įrengimo ir nuovažos su pralaida įvažiavimui į laukus įrengimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 11 037,69 Eur (vienuolika tūkstančių trisdešimt septyni eurai 69 ct) su PVM, (9 122,06 Eur be PVM). Papildomų darbų kaina nustatyta naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius;

Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 157 592,89 Eur (vienas šimtas penkiasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai devyniasdešimt du eurai 89 ct) su PVM, 130 242,06 Eur (vienas šimtas trisdešimt tūkstančių du šimtai keturiasdešimt du eurai 6 ct) be PVM.

4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad *Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.*

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Vykdytojo, kadangi vykdytojo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimas;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 7,5 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 72.1, 85 punktų nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų Šakių seniūnijos Girėnų kaimo Ryto gatvės Nr. Gir-12 kapitalinio remonto projektavimo ir atlikimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 11 037,69 Eur (vienuolika tūkstančių trisdešimt septyni eurai 69 ct) su PVM (9 122,06 Eur be PVM), tai sudaro 7,5 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

Priedai:

1. Darbų pakeitimo aktas, 5 lapai;

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: uždaroji akcinė bendrovė „HIDROKESTA“, Valių g. 15A, Giedručių k., Šakių r. sav., įmonės kodas 174414579, tel. +370 345 52567, el. paštas hidrokesta@gmail.com, Luminor Bank AS Lietuvos skyrius a. s. LT194010042100050331.

UŽSAKOVAS

Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyriausioji specialistė,
pavaduojanti administracijos direktorių
Felicita Totoraitienė

RANGOVAS

Direktorius
Valdas Savukaitis

(parašas)

(parašas)