

PRIEDAS NR. 14
SUSITARIMO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUSITARIMAS

Susitarimo data	2024-12-	Susitarimo Nr.	5
Sutarties pavadinimas	Viešosios įstaigos Lazdijų sporto centro sporto salės Lazdijuose, Lazdijos g. 5, rekonstravimo darbai		
Sutarties data	2022-08-12	Sutarties Nr.	53-154
Užsakovas	Lazdijų rajono savivaldybės administracija		
Rangovas	UAB „Infes“		
Susitarimo pagrindas:	Sutarties sąlygų bendrosios dalies 25.1, 25.2. papunkčiai, 2024-11-05 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokolas, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 d. 3 p. ir 2d.		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: 1) Pagal pakeistą techninio projekto Elektrotechnikos dalį atlikti papildomus darbus: kondicionierių pajungimo, perskyrimo užuolaidos pakėlimo elektros darbus, papildomų rozečių įrengimo darbus, taip pat papildomai įrengti dekoratyvinį apšvietimą, papildomai įrengti dūminius daviklius, pakeisti maitinimo kabelius galingesniais. Elektrotechnikos dalies papildomi darbai atsirado Užsakovui ir Rangovui siekiant įgyvendinti pasikeitusius projekto sprendinius. Šie darbai numatyti techninio projekto A laidoje. Papildomi darbai, nurodyti 2024-11-05 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokole (Priedas Nr. 1), yra pažymėti pridedamuose Darbų ir medžiagų žiniaraščiuose ir lokalinėse sąmatose (Priedas Nr. 2). Papildomų darbų lokaliųjų sąmatų suma – 72 594,88 Eur su PVM. 2) Papildomų darbų sąmatos (Priedas Nr. 2) yra neatskiriamos šio Susitarimo Nr. 5 dalys. 3) Susitarimas Nr. 5 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos. 4) Susitarimui Nr. 5 galioja visos pagrindinės 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 nuostatos. 5) Šis Susitarimas Nr. 5 yra sudarytas dviem egzemplioriais (po vieną kiekvienai šaliai) ir yra neatskiriama 2022 m. rugpjūčio 12 d. Sutarties Nr. 53-154 dalis.		
Sutarties kaina po Susitarimo	14 962 601,96 EUR su PVM [keturiolika milijonų devyni šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai vienas euras, 96 centai]		
Darbų terminai po Susitarimo	48 mėnesiai nuo statyb vietės perdavimo Rangovui		
Susitarimo priedai:	2024-11-05 Įgyvendinimo grupės pasitarimo protokolas (priedas Nr. 1); Darbų ir medžiagų žiniaraščiai, lokalinės sąmatos (Priedas Nr. 2).		

Šalių atstovų parašai
UŽSAKOVAS

RANGOVAS

Lazdijų rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188714992

Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai
Tel. +370 318 66 108,
e. p. info@lazdijai.lt
A/s LT594010042200010051
AB Luminor Bank, kodas 40100

Administracijos direktorė

Šarūnė Dumbliauskienė
A. V.

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Švitrigailos g. 13, 03228 Vilnius
tel.: +370 5 231 32 09
e. p. info@infes.lt
A/s Nr. LT267044060008099421
SEB bankas AB, Banko kodas 70440
A/s Nr. LT344010042403939421
Luminor Bank AS, Banko kodas 40100

Generalinis direktorius

Arvydas Markevičius
A.V.