

**SUSITARIMAS DĖL 2024 M. LIEPOS 3 D. DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR.VPS-140 (ŠAKIŲ RAJ. SAV., GELGAUDIŠKIO M., LAUKO GATVĖS
Nr. GEL-10 KAPITALINIO REMONTO DARBAI)
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. spalio 2 d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. liepos 3 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-140 dėl Šakių raj. sav., Gelgaudiškio m., Lauko gatvės (Nr. Gel-10) kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – **Sutartis**). Pradinės sutarties vertė yra 175 455,99 Eur (vienas šimtas septyniasdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai, 99 ct) be PVM.

2. Vadovaujantis Sutarties 17 punktu, Sutartyje numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 17.1 punkte.

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.1. įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo nurodyti Sutartyje, tačiau be šių darbų neįmanoma tinkamai ir kokybiškai atlikti darbų. Papildomi darbai išvardinti lokalinėse sąmatose (2 priedas) ir kurių vertė yra 3 436, 66 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurai 66 ct) su PVM, (2 840,22 Eur be PVM).

3.2. Vadovaujantis Sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal 20.1 ir 20.5 punktus.

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 204 337,65 Eur (du šimtai keturi tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai 65 ct) be PVM, 247 248,55 Eur (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt aštuoni eurai 55 ct) su PVM.

4. Vadovaujantis Sutarties 17 p.; 17.1. p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.5p.; Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu:

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal lokalias sąmatas yra 3 436,66 Eur (trys tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt šeši eurai 66 ct) su PVM, (2 840,22 Eur be PVM) (pakeitimo vertė sudaro 1,62 proc. nuo pradinės sutarties vertės).

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Objekto apžiūros aktas, 1 lapas;

5.2. Lokalinės sąmatos, 3 lapai.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Kodas 188772814

Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai

Tel. (+370 345) 60750

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A. s. LT68401004210001016

AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius

A. V.

Vytautas Izgarnaitis

data



Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“

Juridinio asmens kodas 165108836

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

Tel. +370 315 74640

El. paštas info@alytausparama.lt

Direktorius

A. V.

Generalinis direktorius

Kastytis Nauckūnas

Kastytis Nauckūnas

