

**SUSITARIMAS DĖL 2024 M. LIEPOS 11 D. DARBŲ RANGOS PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR.VPS-160 (ŠAKIŲ RAJ. SAV., GRIŠKABŪDŽIO MSTL., MOKYKLOS
GATVĖS Nr. Gri-9 KAPITALINIO REMONTO DARBAI)
SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. spalio 4 d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, esanti adresu Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, esanti adresu Gardino g. 30, LT-62154, Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, atstovaujama direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – **Rangovas**), toliau kartu šioje pirkimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią pirkimo sutartį, toliau vadinama – Sutartimi.

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Šalys 2024 m. liepos 11 d. sudarė pagrindinę sutartį Nr. VPS-160 dėl Šakių raj. sav., Griškabūdžio mstl., Mokyklos gatvės (Nr. Gri-9) kapitalinio remonto darbų (toliau – Darbai) atlikimo (toliau – **Sutartis**). Pradinės sutarties vertė yra 55 102,48 Eur (penkiasdešimt penki tūkstančiai vienas šimtas du eurai 48 ct) be PVM.

2. Sutarties 9 punkte numatyta galimybė įsigyti papildomus darbus, esant aplinkybėms, nurodytoms Sutarties 11 punkte.

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis:

3.1. įsigyti papildomų darbų, kurie nebuvo nurodyti Sutartyje, tačiau be šių darbų neįmanoma tinkamai ir kokybiškai atlikti darbų (Sutarties 11.3 punktas). Papildomi darbai išvardinti kiekių žiniaraštyje (2 priedas) ir kurių vertė yra 1 981, 33 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 33 ct) su PVM, (1 637,46 Eur be PVM).

3.2. Vadovaujantis Sutarties 20 punktu, papildomų darbų įkainiai nustatyti pagal 20.1 ir 20.5 punktus.

Nustatyta sutarties vertė po šio pakeitimo yra 58 972,21 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai septyniasdešimt du eurai 21 ct) be PVM, 71 356,37 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt šeši eurai 37 ct) su PVM.

4. Vadovaujantis Sutarties 9 p.; 11 p.; 11.3 p.; 20 p.; 20.1 p.; 20.5 p., Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi:

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė pagal lokalines sąmatas yra 1 981, 33 Eur (vienas tūkstantis devyni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 33 ct) su PVM, (1 637,46 Eur be PVM), (pakeitimo vertė sudaro 2,97 proc. nuo pradinės sutarties vertės).

2. Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi.

3. Susitarimas įsigalioja jį pasirašius abiem Šalims ir galioja iki visų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo ar jos nutraukimo Sutartyje nustatyta tvarka.

4. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Susitarimo priedai:

5.1. Objekto apžiūros aktas, 2 lapai.

5.2. Kiekių žiniaraštis, 1 lapas.

Užsakovas

Šakių rajono savivaldybės administracija

Kodas 188772814

Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai

Tel. (+370 345) 60750

El. paštas savivaldybe@sakiai.lt

A.s. LT68401004210001016

AB Luminor bank, kodas 40100

Administracijos direktorius

A. V.

Vytautas Izganaitis

data

Rangovas

Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“

Juridinio asmens kodas 165108836

Gardino g. 30, LT-62154 Alytus

Tel. +370 315 74640

El. paštas info@alytausparama.lt

Direktorius

A. V.

Generalinis direktorius

Kastytis Nauckūnas

Kastytis Nauckūnas

data

