

**SUSITARIMAS DĖL 2019 M. LIEPOS 4 D.
STATYBOS DARBŲ RANGOS SUTARTIES NR. VPS-158 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. rugsėjo 9 d. Nr. VPS-
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus rajono savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 15 d. sprendimu Nr. T-58 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo, ir uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, juridinio asmens kodas 165108836 (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Kastyčio Nauckūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai, kad:

1. Šalys 2019 m. liepos 4 d. sudarė Statybos darbų rangos sutartį Nr. VPS-158 (toliau – Sutartis) dėl Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedručių kaimo Miško gatvės Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbų. Pradinės Sutarties vertė 437 864,00 Eur (keturi šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt keturi eurai 00 ct) Eur be PVM. Sutarties vertė su PVM 529815,44 Eur (penki šimtai dvidešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiolika eurų 00 ct).

2. Sutarties 3.5 punkto nuostata numato, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsniu;

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: papildomų nuovažų į gyventojų sklypus įrengimo, lietaus surinkimo šulinėlių įrengimo ir lietaus vandens į kanalą nuvedimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 15 362,60 Eur (penkiolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt du eurai 60 ct) be PVM, 18588,74 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 74 ct). Papildomų darbų kaina nustatyta naudojant Sutartyje numatytų darbų įkainius.

4. LR viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte numatyta, kad *Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo.*

5. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

a) papildomus darbus būtina įsigyti iš Vykdytojo, kadangi vykdytojo pakeitimas negalimas dėl techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų darbų sąveikumo reikalavimų užtikrinimo, taip pat dėl ekonominių priežasčių, tokių kaip išlaidų dubliavimo;

b) šiuo susitarimu atliekamo pakeitimo vertė sudaro 3,5 proc.

vadovaujantis LR viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Sutarties 71, 84 punktų nuostatomis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų Šakių rajono savivaldybės Šakių seniūnijos Giedručių kaimo Miško gatvės Nr. Gie-9 kapitalinio remonto darbų atlikimo, kurių vertė pagal lokalinę sąmatą yra – 15 362,60 Eur (penkiolika tūkstančių trys šimtai šešiasdešimt du eurai 60 ct) be PVM, 18588,74 Eur su PVM (aštuoniolika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 74 ct), tai sudaro 3,5 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais. Sudaromas 1 (vienas) Susitarimo egzempliorius.

4. Priedama:

4.1. Uždarnosios akcinės bendrovės „Parama“ 2024 m. birželio 26 d. susitikimo protokolo Nr. 1 kopija.

4.2. Įkainotas darbų kiekių žiniaraštis.

4.3. Apžiūros aktų Nr.1, 2, 3 kopijos.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71115 Šakiai, juridinio asmens kodas 188772814, telefonas +370 345 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Vykdytojas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas +370 315 74640, el. paštas info@alytausparama.lt.

UŽSAKOVAS

Administracijos direktoriaus

Vytautas Ižganaitis



RANGOVAS

Generalinis direktorius

Kastytis Nauckūnas



SUDERINTA
Šakių rajono savivaldybės administracijos
Ūkio ir investicijų skyriaus
vedėjas
Martynas Remeikis

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vedėja
Jūratė Šneideraitienė

Šakių rajono savivaldybės administracijos
Teisės, personalo ir civilinės metrikacijos
skyriaus vyriausioji specialistė
Asta Bakanevičienė