

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3
PRIE 2022-09-07 DARBŲ
VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. A56(1)-915**

2024 m. _____ mėn. _____ d.
Vilnius

Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos vyriausiojo patarėjo, l. e. administracijos direktoriaus pareigas Gedimino Miškinio, veikiančio pagal Užsakovo nuostatus, ir UAB “Aukštinė” (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Aleksandro Sidorovo, veikiančio pagal Rangovo įstatus, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi,

vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1, 2 dalimi, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio mėn. 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 patvirtintos Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 56.1, 56.4 p. ir 2022 m. rugsėjo 7 d. darbų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. A56(1)-915 (toliau – Sutartis) 2.2.1, 3.1.4, 3.3, 3.8, 5.5.1, 5.7.1, 15.1. p. nuostatomis, bei 2024 m. lapkričio 26 d. protokolu Nr. 3, sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Užsakovas įsipareigoja įsigyti papildomus darbus, kurių bendra vertė yra 663 003,97 (šeši šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys Eur ir 97 ct) su PVM (pagal lokales sąmatas) – tai sudaro 9,55 % nuo pradinės Sutarties kainos.

2. Šalys keičia Sutarties 1.2 p. ir išdėsto jį taip:

„1.2. Rangovas, vadovaudamasis supaprastinto atviro konkurso, įvykusio 2022-07-12 sąlygomis (pirkimo Nr. 603043) ir Sutartimi, jos priedais bei papildomais susitarimais, per Sutartyje nustatytus terminus įsipareigoja atlikti Sutarties 1.1 p. ir papildomuose susitarimuose nurodytus darbus (toliau – Darbai) ir perduoti juos Užsakovui. Užsakovas įsipareigoja priimti Darbus ir už juos sumokėti Sutartyje nustatytą kainą, kuri yra 7 807 853,87 (septyni milijonai aštuoni šimtai septyni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt trys Eur ir 87 ct), įskaitant PVM.“.

3. Šalys keičia Sutarties 5.3 punktą ir jį išdėsto taip:

„5.3. Darbų atlikimo terminas: iki 2026-08-31. Darbų atlikimo terminas yra laikomas esmine Sutarties sąlyga.“.

4. Šalys keičia Sutarties 2 priedą „Įkainotas veiklos sąrašas“, kurio nauja redakcija pridedama prie Susitarimo.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

7. Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną jų paliekant kiekvienai Šaliai arba sudaromas elektroninio ryšio priemonėmis (tokiu atveju pasirašytas Susitarimas kitai Šaliai pateikiamas el. paštu ar kitu el. būdu). Abu Susitarimo sudarymo būdai yra laikomi lygiaverčiais.

Priedai:

1. 2024-11-26 protokolas Nr. 3 su priedais, 1 lapas;
2. Suvestinis statybos kainos apskaičiavimas, 1 lapas;
3. Objektinė sąmata, 1 lapas;
4. Lokalinė sąmata 11, 3 lapai;
5. Lokalinė sąmata 12, 2 lapai;
6. Lokalinė sąmata 2, 1 lapas;
7. Lokalinė sąmata 3, 1 lapas;
8. Lokalinė sąmata 4, 2 lapai;
9. Įrenginių poreikio žiniaraštis 1, 1 lapas;
10. Įrenginių poreikio žiniaraštis 3, 1 lapas;

11. Įrenginių poreikio žiniaraštis 4, 1 lapas;
12. Koeficiento skaičiavimas, 1 lapas;
13. Rezervuaro pasiūlymas Aplinkosaugos servisas, 1 lapas;
14. Rezervuaro pasiūlymas Viacon, 1 lapas;
15. Šilumos siurblio pasiūlymas Artris, 1 lapas;
16. Šilumos siurblio pasiūlymas Vexona, 1 lapas;
17. Lifo pasiūlymas Ailama, 1 lapas;
18. Lifo pasiūlymas Baltic lift Service, 1 lapas;
19. Sutarties 2 priedas „Įkainotas veiklos sąrašas“, 1 lapas.

Šalių rekvizitai ir adresai:

<u>Rangovas</u> UAB „Aukštinė“ Juridinio asmens kodas 124251371 Motorų g. 6, 02190 Vilnius Duomenys apie Rangovą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Tel. +370 5 2167638 A/s LT 847044060001230001 AB SEB bankas Direktorius Aleksandras Sidorovas	<u>Užsakovas</u> Vilniaus rajono savivaldybės administracija Juridinio asmens kodas 188708224 Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius Duomenys apie Užsakovą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre Tel. +370 5 2733183 A/s LT 974010042400040148 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Administracijos vyriausiasis patarėjas, l. e. administracijos direktoriaus pareigas Gediminas Miškinis
--	--