

Objekto pavadinimas: *Rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabalių-Turgaukės-Liudinavos ruožo nuo 10,80 iki 16,645 km kapitalinis remontas*

Sutartis Nr. S-1125(pasirašyta 2019-12-16).

# DARBŲ GRAFIKAS

Darbu pradžia: 2020-03-15  
Darbu pabaiga: 2020-12-15

Eil. Nr.	Darbu pavadinimas	Darbas atliekamas (Remontas) viso subįgyvendinimo (finansinis) (tūkst. Eur) (be PVN)	Darbu apimtys (finansinis) (tūkst. Eur)	Metai												2020 m.												2021 m.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	SUSISTĖJIMO DALIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

\* Pildoma tik tuo atveju, jeigu sutarties galiojimo metu darbu grafikas yra atnaujinamas, nurodant atnaujinimo priežastį.

## Pastabos:

1. Darbu grafikas pareikiamas po pirkimo sutarties su perkanciąja organizacija pasirašymo.
2. Darbu grafike turi būti pateikta detalioji informacija (žr. formą) apie tai, kokius darbus pagal darbų kiekį žiniatinklio ir finansinę išnaiką planuoja atlikti tiekėjas, jo subiekčiai, o tiekėjų grupės atveju – subiekto partneriai, kiti partneriai ir subiekčiai. Informacija turi atitikti įdiegtą ir pateiktą paslaugų nurodymų duomenis ir apimtis.

Generalinis direktorius, *UAB "Gegutėlis"* (parašas)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas (parašas)

Užsakovo atstovas  
Agnė Ragauskienė  
2019.12.16

Objekto pavadinimas: **Rajoninio kelio Nr. 5122 Ožkabaliai-Turgalaukis-Liudvinavas ruožo nuo 10,80 iki 16,645 kapitalinis remontas**

Sutartis Nr. S-1125 (pasirašyta 2019-12-16.).

**PINIGŲ SRAUTŲ PROGNOZĖ**  
(Atnaujinta ....-....-....)\*

Mokėjimo reikalavimo pateikimo data	Priimtų užsakytų darbų vertė, Eur (be PVM)	Priimtų užsakytų darbų vertė, Eur (su PVM)	Sulaikomi pinigai, Eur (10% užsakytų darbų sumos (su PVM))	Mokėtina suma iš viso, Eur (su PVM) <sup>1</sup>	Mokėjimo data <sup>1</sup>
1	2	3 = 2 x 1,21	4 = 3 x 0,1	5 = 3 – 4	6
2020-04-30	15000,00	18150,00	1815,00	16335,00	2020-05-29
2020-05-29	20000,00	24200,00	2420,00	21780,00	2020-06-30
2020-06-30	50000,00	60500,00	6050,00	54450,00	2020-07-31
2020-07-31	120000,00	145200,00	14520,00	130680,00	2020-08-31
2020-08-31	200000,00	242000,00	24200,00	217800,00	2020-09-30
2020-09-30	250000,00	302500,00	30250,00	272250,00	2020-10-30
2020-10-30	400000,00	484000,00	48400,00	435600,00	2020-11-30
2020-11-30	600000,00	726000,00	72600,00	653400,00	2020-12-31
2020-12-15	656591,56	794475,79	79447,58	715028,21	2021-01-15
	Sulaikyta 5 % (penki procentai) nuo užsakytos Darbų sumos (su PVM) sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir Šalims pasirašius Rangovo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (Užsakovui) aktą bei atlikus galutinį rangovo atliktų darbų statybos įvertinimą sutartyje nustatyta tvarka;			139851,29	
	Sulaikyta 5 % (penki procentai) nuo užsakytos Darbų sumos (su PVM) sumokama Užsakovui priėmus pažymą apie atliktus darbus ir gavus garantinio arba laidavimo draudimo raštą			139851,29	
<b>Iš viso:</b>					

\* Pildoma tik tuo atveju, jeigu sutarties galiojimo metu pinigų srautų prognozė yra atnaujinama.

**PASTABA.**

1. Pinigų srautų prognozė pateikiama po pirkimo sutarties su perkančiąja organizacija pasirašymo.



(įgalioto asmens pareigos) (parašas)

Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento  
Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus  
projekto koordinatore

Agnė Ragauskienė

Generalinis direktorius  
Raimondas Juodsmukis

(vardas ir pavardė)

<sup>1</sup> Nurodant mokėjimo datą, būtina atsižvelgti į apmokėjimo terminus, nurodytus pirkimo sutarties sąlygose.