

### 1. Informacija apie objektą:

Objekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas
Objekto vieta	Marijampolės savivaldybė, Meškučių kaimas
Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas	2022-08-26 Nr. S-1064
Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas	AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius

### 2. Informacija apie komisiją:

Komisijos sudarymo data ir rašto Nr.	2023-12-20 Nr. 7.2
Komisijos pirmininkas	Algirdas Gustaitis – Kelių direkcijos Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių darbų įgyvendinimo priežiūros komandos kelių statybos priežiūros vadovas
Komisijos nariai:	Jaunius Vilimas – Kelių direkcijos Infrastruktūros priežiūros skyriaus Kelių darbų įgyvendinimo priežiūros komandos kelių statybos priežiūros vadovas;
Komisijos darbo pradžia <sup>1</sup>	2023.12.27 11:00val.

### 3. Informacija apie statybos proceso dalyvius:

Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas)	UAB Parama, Kalvarijos filialo direktorius, Arvydas Iešmantavičius, KA Nr. 34183
Statinio statybos techninis priežiūrėtojas	AB Viamatika, techninės priežiūros vadovas Mantas Kunčys, KA Nr. 39769; 39769
Projekto vykdymo priežiūros vadovas	Darius Lietuvininkas KA Nr. 39577

### 4. Projekto duomenys:

Projekto pavadinimas	Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys – Meškučiai ruožo nuo 0,00 km iki 2,006 km paprastasis remontas
Projekto parengimo data	2022-12
Projekto rengėjas	UAB Parama
Projekto vadovas	Darius Lietuvininkas KA Nr. 39577
Projekto ekspertizę atliko	Netaikoma
Projektą patvirtinantis dokumentas	Martynas Makaravičius 2023-01-27 AB LAKD
Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė	-

### 5. Informacija apie statinį:

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

Pavadinimas	Mato vnt.	Faktinis kiekis (skaičius)	Charakteristikos
Kelio ilgis	km	2,006	
Kelio juostos plotis	m	14,6-18,85	
Eismo juostų skaičius	vnt	2	
Eismo juostos plotis	m	3,0	

Statinio fiziniai rodikliai:

<sup>1</sup> Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskiris atvejais gali būti patikslinta Komisijos pirmininko)

Pavadinimas	Mato vnt.	Planinis kiekis (skaičius)	Faktinis kiekis (skaičius)	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas	Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis
Kelio paprastas remontas	km	6,527	6,527	0	
Inžinerinės greičio mažinimo priemonės	vnt	2	2	0	
Autobusų keleivių laukimo paviljonų remontas	vnt	1	1	0	

Statinio koordinatės:

xy ruožo pradžia		xy ruožo pabaiga	
6042245.54	455418.96	6042801.24	453473.06

#### 6. Atliktų darbų vertės:

	Suma, Eur (su PVM)
Atliktų statybos darbų vertė	698 333,52
Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	7 260
Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis)	
Kompensacinės priemonės	12 923,89
Piniginės išskaitos*	242
<b>BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ*</b>	<b>692 427,63</b>

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

#### 7. Darbus atliko:

Rangovas	UAB Parama, kvalifikacijos atestato (-ų) Nr. 192
Partneris (-iai)	Netaikoma
Subrangovas (-a)	UAB Maniga

8. Statybos darbų techninis prižiūrėtojas AB Viamatika, techninės priežiūros vadovas Mantas Kunčys

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Taip, 242Eur

(rašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas AB Viamatika, techninės priežiūros vadovas Mantas Kunčys

(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą – Ne

(rašyti taip arba ne ir sumą Eur su PVM)

9. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2023 m. gruodžio 7 d., akto arba rašto Nr. – PS-PP6.03

10. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ darbai

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“ darbai

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo sprendinius ir

(projekto pavadinimas)

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas“

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo

(projekto pavadinimas)

sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statybos darbų techninio priežiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto 2022-08-26 Nr. S-1064, Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas

(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio priežiūrėtojo pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimo komisijos organizavimo (proceso standarto 3 priedas), yra 2023 m. gruodžio 1 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 13 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m.) (pagal rangos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas) nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (12 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (13 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

11. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

**Pastaba:** Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės įvykdytą pirkimo sutartį.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.....  
.....  
.....

Komisijos pirmininkas

Algirdas Gustaitis

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Komisijos nariai

Jaunius Vilimas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Statinio statybos vadovas

Arvydas

lešmantavičius

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Statybos darbų techninis priežiūrėtojas

Mantas Kunčys

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

Projekto vykdymo priežiūros vadovas

Darius Lietuvininkas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA	<b>ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI UŽSAKOVUI AKTAS</b>	PS-PP6.03
		8 priedas
		Puslapis 4 iš 7

Kelių direkcijos Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių darbų įgyvendinimo priežiūros komandos kelių statybos priežiūros vadovas

\_\_\_\_\_  
(Kelių direkcijos atstovo pareigos)  
UAB Parama, Alytaus filialo direktorius  
\_\_\_\_\_  
(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Algirdas Gustaitis  
\_\_\_\_\_  
(Vardas Pavardė)  
Ernestas Anušauskas  
\_\_\_\_\_  
(Vardas Pavardė)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)  
\_\_\_\_\_  
(Parašas)

 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA	<b>ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI UŽSAKOVUI AKTAS</b>	PS-PP6.03 8 priedas Puslapis 1 iš 7
---	--	---

**12. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas  
(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo parengimas ir darbų atlikimas  
(objekto pavadinimas)

2023 m. gruodžio 27 d.

Eil. Nr.	Kelio Nr.	Ruožas	Dokumentacijos pavadinimas	Metai	Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius	Dokumentų spausdintine forma lapų <sup>2</sup> skaičius	Bylų (failų) dokumentai elektronine forma <sup>3</sup> skaičius	Dėžės Nr.
7.	2627	0,00 iki 2,006	Paprastojo remonto aprašo 0 laida. Susisiekimo dalis.	2022	0	0	1	USB
8.	2627	0,00 iki 2,006	Paprastojo remonto aprašo A laida. Susisiekimo dalis	2023	0	0	1	USB
12.	2627	0,00 iki 2,006	Viešojo pirkimo sutartis	2022	0	0	2	USB
13.	2627	0,00 iki 2,006	Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas	2023	0	0	2	USB
14.	2627	0,00 iki 2,006	Kelio trasos nužymėjimo aktas	2023	0	0	2	USB
15.	2627	0,00 iki 2,006	Leidimas riboti eismą	2023	0	0	4	USB
17.	2627	0,00 iki 2,006	Draudimai, garantijos	2023	0	0	3	USB
18.	2627	0,00 iki 2,006	Įsakymai dėl atsakingų asmenų paskyrimo	2023	0	0	3	USB
19.	2627	0,00 iki 2,006	Statybos darbų žurnalas	2023	0	0	2	USB
20.	2627	0,00 iki 2,006	Pažymos	2023	0	0	4	USB
21.	2627	0,00 iki 2,006	Statybos produktų atitikties (eksplotacinių savybių) deklaracijos	2023	0	0	28	USB
22.	2627	0,00 iki 2,006	Savikontrolės bandymų protokolai	2023	0	0	24	USB
23.	2627	0,00 iki 2,006	Kontrolinių bandymų protokolai	2023	0	0	104	USB
25	2627	0,00 iki 2,006	Kontrolinė geodezinė nuotrauka	2023	0	0	2	USB

 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA	ATLIKTŲ STATYBOS DARBŲ PERDAVIMO STATYTOJUI UŽSAKOVUI AKTAS	PS-PP6.03
		8 priedas
		Puslapis 2 iš 7

26	2627	0,00 iki 2,006	Sudengimas	2023	0	0	1	USB
29	2627	0,00 iki 2,006	Inžinerinio statinio kadastrinių matavimų duomenų byla	2023	0	0	4	USB
31.	2627	0,00 iki 2,006	SHAPE failai (kelių duomenys)	2023	0	0	1	USB

**Perdavė:**

UAB Parama, Alytaus filialo direktorius

(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Ernestas Anušauskas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

**Patikrino:**

AB Viamatika, techninės priežiūros vadovas

(Statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Mantas Kunčys

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

**Priėmė:**

Kelių direkcijos Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių darbų įgyvendinimo priežiūros komandos kelių statybos priežiūros vadovas

(Kelių direkcijos atstovo pareigos)

Algirdas Gustaitis

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

### 13. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas

Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2627 Kumelionys-Meškučiai ruožo nuo 0,000 iki 2,006 km paprastojo remonto aprašo  
parengimas ir darbų atlikimas  
(objekto pavadinimas)

2023 m. gruodžio 27 d.

[illegible]

Kelių direkcijas Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių darbų igyvadinimo priežiūros komandos kelių statybos priežiūros vadovas

(Kelių direkcijos atstovo pareigos)

## UAB Parama, Alytaus filialo direktorius

(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)

Algirdas Gustaitis

(Vardas Pavardè)

Ernestas Anušauskas

(Vardas Pavardė)

(Parašas)

(Parašas)

<sup>2</sup> Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti

3) Kai įvardintas dokumentas pasirašytas elektroniniais parašais ir talpinamas elektroniniame statybos darbų žurnale (ESDŽ), įrašomas ESDŽ statinio Nr. (žurnalo Nr.) (pvz., 21-0333) ir įrašo kodas (pvz., F54-00018).