

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija  
 Rangovas: UAB "Autokausta"  
 Sutarties nr. ir data : SR-301, 2022-05-24

**Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo**  
**P A Ž Y M A Nr. 3**  
 2022 m. gruodžio mėn.

112 906,26 €

Eil. Nr.	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Rangos sutarties Nr.	Objekto kaina (po indeksacijos)	Nuo statybos pradžios (su PVM)	Atlikta darbų					
						Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbu vertė	PVM	Iš viso	Darbu vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Nemuno g. kapitalinio remonto darbai		SR-301 SR1-329	669 957,24	618 431,45	511 100,37	107 331,08	618 431,45	93 310,96	19 595,30	112 906,26
1.1	Darbu pakeitimas Nr. 1		SR1-427	13 221,73	13 221,73	10 927,05	2 294,68	13 221,73			
	Viso:			683 178,97	631 653,18	522 027,42	109 625,76	631 653,18	93 310,96	19 595,30	112 906,26
	Iš jų apmokama:										
1.1	KPPP 2022 m. lėšomis:	S-787		600 000,00	600 000,00	495 867,77	104 132,23	600 000,00	86 821,31	18 232,47	105 053,78
1.2	Savivaldybės biudžeto lėšomis:			83 178,97	31 653,18	26 159,65	5 493,53	31 653,18	6 489,65	1 362,83	7 852,48
	Iš viso apmokėjimui:			683 178,97	631 653,18	522 027,42	109 625,76	631 653,18	93 310,96	19 595,30	112 906,26

**Zita Kirtiklytė**


Techninis priežiūrėtojas  
 Atestato Nr. ....  
 Kvalifikacijos testas Nr. ....

Kauno miesto savivaldybės  
 administracijos Miesto tvarkymo  
 skyriaus vyriausioji specialistė

**Aušra Krūnienė**  
 2022-12-07

Užsakovas: .....  
 A. V.

Rangovas:



2022 m. .... d.

2022 m. .... mėn. .... d.  
 Turto ir veiklos valdymo departamento  
 Vietinės reikšmės kelių skyriaus  
 kelių statybos priežiūros vadovė

Lietuvos automobilių kelių direkcijos  
 Vietinių kelių skyriaus atstovas:

**Rasa Jazdaušienė**

2022 m. .... mėn. .... d.

Kvalifikacijos atestato Nr. 32492

# Atliktų darbų priėmimo akta s Nr. 12/05-01

2022 m. gruodžio mėn.

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija

Rangovas: UAB "Autokausta"

Objektas: Nemuno g. kapitalinio remonto darbai

Sut.Nr., data: Nr. SR-301, 2022-05-24

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	PVM dydis %	Vieneto įkainis, proc	Bendra planuojama kaina, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	7	8
1.2	Asfalto dangų nufrezavimas*	100 m2	0,60	21	180,0000	108,00
1.11	Frezuoto asfalto transportavimas iki 10 km atstumu	t	105,00	21	6,1000	640,50
1.10	Dangos valymas mechaniniu būdu	m2	60,00	21	0,2054	12,32
1.1	Šaligatvių iš betono plytelių ir trinkelio ardymas*	100 m2	1,91	21	125,5210	239,75
1.3	Asfaltbetonio dangos išardymas mechanizuotai*	100 m3	0,22	21	775,9480	170,71
2.6	Plotų planiravimas rankiniu būdu, kai gruntas II grupės	1000 m2	0,011	21	958,5240	10,53
1.9	Statybinių atliekų/išardytų elementų kasimas ekskavatoriais su 0.25 m3 kaušu, pakrovimas į autosavivarčius ir išvežimas iki 15 km	t	217,50	21	6,2761	1365,05
5.1.28	4 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automatinio aukščio reguliavimu, iš asfaltbetonio mišinio SMA 11 S (asfaltavimo metu įterpiant skaldele)	100 m2	0,43	21	1426,3750	613,34
5.1.10	8 cm storio apatinio pagrindo sluoksnio iš mišinio AC 32 PS įrengimas	100 m2	0,43	21	1597,5400	686,94
5.1.11	Keičiant sluoksnio storį, kiekvienam 0,5 cm pasikeitimui su asfaltbetoniu AC 32 PS pridėti	100 m2	1,72	21	109,5456	188,42
4.1	Grunto sluoksnio sutankinimas vibraciniu volu	100 m2	2,50	21	33,5483	83,87
5.3.1	150x300 mm skersmens natūralaus akmens (granitinių) bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	4,99	21	5842,4320	29153,74
4.8	Išlyginamojo sluoksnio įrengimas iš dolomitinės skaldos	100 m3	1,71	21	7109,0530	12156,48
5.2.5	Betoninių spalvotų 8cm trinkelio grindinio grindimas siūles užpilant atsijomis	10 m2	39,00	21	273,8640	10680,70
5.2.1	Betoninių trinkelio 200x100x60 mm (neregio vedimo sistemos) grindinys, kai siūlės užpildomos atsijomis	10 m2	4,20	21	296,6860	1246,08
5.2.7	80x200 mm (spalvoti) skersmens betoninių bordiūrų ant betoninio pagrindo įrengimas	100 m	0,67	21	1332,8048	892,98

7.1	Gatvės (ypatingojo ar neypatingojo statinio) kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra	vnt.	486965,87	21	3,50%	17043,81
7.7	Išpildomosios dokumentacijos parengimas (išpildomoji nuotrauka, kadastrinės bylos tikslinimas/parengimas)	vnt.	486965,87	21	3,70%	18017,74
Viso suma be PVM						93 310,96 €
PVM suma						19 595,30 €
Viso suma su PVM						112 906,26 €

Darbus pridavė:

Statinio statybos vadovas  
**Justinas Jasiulevičius**

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2022 m. gruodžio mėn. \_\_\_\_ d.



Darbus priėmė:

Kauno miesto savivaldybės  
Administracijos Miesto tvarkymo  
skyriaus vyriausioji specialistė

(Pareigos, vardas, pavardė, parašas)  
2022 m. gruodžio mėn. \_\_\_\_ d.

**Zita Kirtiklytė**  
Techninės priežiūros inžinierė  
Kvalifikacijos atestatas Nr.3602

Turto ir veiklos valdymo departamento  
Vietinės reikšmės kelių skyriaus  
kelių statybos priežiūros vadovė

**Rasa Jazdauskienė**

20 22 12 08  
Kvalifikacijos atestato Nr. 32492