

**SUSITARIMAS**  
**DĖL 2024 M. BIRŽELIO 21 D. KAUNO R., NEVERONIŲ K., KERTUPIO GATVĖS**  
**REKONSTRAVIMO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ NAUJOS STATYBOS DARBŲ**  
**PAGRINDINĖS SUTARTIES NR. S-917 SĄLYGŲ PAKEITIMO**

2024 m. lapkričio 18 d. Nr. S-1615

Kaunas

**Kauno rajono savivaldybės administracija**, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49600 Kaunas, atstovaujama l.e.p. Administracijos direktorės Rūtos Černiauskienės, (toliau – **Užsakovas**) ir **UAB „Kauno keliai“**, juridinio asmens kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – **Rangovas**), toliau kartu vadinami „Šalimis“, sudarė 2024 m. birželio 21 d. „Kauno r., Neveronių k., Kertupio gatvės rekonstravimo ir nuotekų šalinimo tinklų naujos statybos darbų pagrindinės sutarties Nr. S-917 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Sutarties 10.4.2. punktu, atsižvelgdamos į 2024-11-08 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 (Toliau- Pakeitimo aktas), nurodytas aplinkybes, jog iškastas gruntas negali būti naudojamas tranšėjos užpylimui dėl savo mechaninių savybių, t.y. gruntas nesitankinantis/nesutankinamas negali būti naudojamas tranšėjų užpylimui, kai virš tranšėjos yra įrengiama asfaltbetonio dangos konstrukcija, susitaria, kad Rangovas atliks papildomus darbus (gruntus pakeisti tinkamais) kurie nurodyti Pakeitimo akto 1 punkte, už **131475,45 Eur be PVM** (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstantis keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai ir 45 ct), PVM suma **27609,84 Eur** (dvidešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai ir 84 ct), kurių vertė yra **159085,29 Eur su PVM** (vienas šimtas penkiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoniasdešimt penki eurai ir 29 ct). Darbų kiekiai ir sutartiniai įkainiai nurodyti darbų sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šio Susitarimo priedas.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra **467380,29 Eur su PVM** (keturi šimtai šešiasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt eurų ir 29 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedas - Darbų pakeitimo aktas Nr. 1, 6 lapai.

**Užsakovas:**

Kauno rajono savivaldybės administracija  
Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas  
Įstaigos kodas 188756386  
Tel. (+370 37) 30 55 02  
El. p. info@krs.lt  
A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057  
Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

L.e.p. Administracijos direktorė  
Rūta Černiauskienė

**Rangovas:**

UAB „Kauno keliai“  
R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas  
Juridinio asmens kodas 135640993  
PVM mokėtojo kodas LT356409917  
A. s. LT517044060003897125  
AB SEB bankas, banko kodas 70440  
Tel. +370 614 92 158  
El. p. info@kaunokeliai.lt

Generalinis direktorius  
Ramūnas Šilinis