

## DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Kompleksas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas  
 Objektas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Šamatos kodas	Projekto dalis	Kaina be PVM	Mėnesiai									
				Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis			
1	S001	Sklypo sutvarkymas	14 483,89	2 000,00	1 620,00	3 620,00	3 620,00	3 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	S002	Architektūrinė	425 430,81	21 500,00	40 500,00	110 000,00	85 086,16	85 500,00	40 100,00	42 744,65	0,00	0,00	
3	S003	SK	79 372,21	9 500,00	19 900,00	25 900,00	19 500,00	4 572,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	S004	VN	12 020,48	1 202,05	2 404,10	3 606,14	2 404,10	2 404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	S005	SVOK	119 149,16	0,00	15 400,00	47 659,66	33 500,00	11 914,92	5 500,00	5 174,58	0,00	0,00	
6	S006	E	46 635,63	0,00	9 327,13	9 327,13	6 995,34	9 327,13	9 327,13	2 331,78	0,00	0,00	
7	S007	ER	11 667,19	0,00	0,00	3 500,00	2 640,00	2 400,00	2 040,00	1 087,19	0,00	0,00	
8	S008	AS	793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	443,17	0,00	0,00	
9	S009	GSS	3 554,44	0,00	0,00	710,89	710,89	1 066,33	550,00	516,33	0,00	0,00	
10		Dokumentacijos tvarkymas	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	
11		Iš viso be PVM:	<b>717 606,98</b>	<b>34 202,05</b>	<b>89 151,22</b>	<b>204 323,82</b>	<b>154 456,49</b>	<b>120 808,57</b>	<b>57 867,13</b>	<b>56 797,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12		PVM:	150 697,47	7 182,43	18 721,76	42 908,00	32 435,86	25 369,80	12 152,10	11 927,52	0,00	0,00	
13		Iš viso su PVM:	<b>868 304,45</b>	<b>41 384,48</b>	<b>107 872,98</b>	<b>247 231,82</b>	<b>186 892,35</b>	<b>146 178,37</b>	<b>70 019,23</b>	<b>68 725,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Kristina Baranauskienė*  
 Projekto vadovė