

LKNUC Filaretų g. 36, Vilnius MOKYKLOS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTAVIMO PASLAUGOS IR PROJEKTO VYKDYMO PRIEŽIŪRA																				
Eil. nr.	Darbų pavadinimas	26	Birželis					Liepa				Rugpjūtis				Rugsėjis				2025-09-27
			2	9	16	23	30	7	14	21	28	4	11	18	25	1	8	15	22	projektavimo pabaiga
1	TYRIMAI																			
1.1	Išvyka į objektą apžiūrai, esamos būklės įvertinimas, apmatavimai, foto fiksacija (laikas derinamas su Užsakovu ir Konstruktoriumi)		X																	
1.2	Topografija																			
1.2.1	Topografijos ribų nustatymas		X																	
1.2.2	Užduoties geodezininkams parengimas		X																	
1.2.3	Pasiūlymų gavimas		X	X																
1.2.4	Kainos ir užsakymo tvirtinimas			X																
1.2.5	Darbinės (tarpinės) topografijos gavimas					X	X													
1.2.6	Topografijos suderinimas							X	X											
1.3	Apžiūros / esamos būklės aktas (brėžiniai, tekstinė dalis)				X															
2	PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS, TECHNINIO DARBO PROJEKTO LYGMENYJE																			
2.1	Mokyklos pastato esamų brėžinių (visų aukštų, rūsių ir palėpės) paruošimas CAD projektavimo sistemoje			X	X															
2.2	Projektiniai pasiūlymai (Bendroji, Sklypo Sutvarkymo Plano ir Statinio Architektūros dalis)					X	X													
2.3	Projektinių pasiūlymų sprendinių derinimas su Užsakovu, korekcijos							X	X											
2.4	Bendroji, Sklypo Sutvarkymo Plano ir Statinio Architektūros dalis (TS, MKŽ)												X	X	X	X				X
2.5	Gaisrinės Saugos (GS) dalis							X	X	X	X									X
2.6	Konstrukcijų (SK) dalis							X	X	X			X							X
2.7	Šildymo (Š) dalis							X	X	X			X							X
2.8	Vėdinimo (V) dalis							X	X	X			X							X
2.9	Elektrotechnikos (E) dalis							X	X	X			X							X
2.10	Vandentiekio ir nuotekų (VN) dalis							X	X			X	X							X
2.11	Statybų Organizavimo (SO) dalis												X	X	X					X
2.12	Statybos Skaičiuojamosios Kainos Nustatymo (KS) dalis															X	X	X		X