

SUSITARIMAS NR. DS-67
PRIE 2024 M. RUGSĖJO MĖN. 09 D. SUTARTIES NR. DS-56 PASIRAŠYTOS TARP
UAB „GIRAITĖS VANDENYS“ IR ECCUA, UAB

2025-05-14
Giraitė, Kauno r. sav.

UAB „Giraitės vandenys“, Topolių g. 5, Giraitės k., Užliedžių sen., 53410 Kauno r. sav., į.k. 159702357, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama direktoriaus Andriaus Dzevyžio, ir
Eccua, UAB, Kulautuvos g. 20, 47192 Kaunas, į.k. 210888170, toliau vadinama Rangovu, atstovaujama direktoriaus Sauliaus Gudavičiaus,

Atsižvelgdami į tai, kad:

- 2024-09-09 d. Užsakovas ir Rangovas sudarė sutartį Nr. DS-56;
- Sutar ties pakeitimo būtinybė dėl papildomų - atsirado kai Rangos metu paaiškėjo, kad reikalingi papildomi laiptai su turėklais. Dėl per aukšto vandens lygio nuotekų siurblinėje šių darbų nebuvo galima numatyti iš anksto.
- Papildomi darbai įvertinti pagal Sutar ties žiniaraščio esančias eilutes: 1.2. Ner. plieno laiptai su turėklų, 2 vnt., 2 500,00 Eur be PVM, viso 5 000,00 Eur be PVM.
- Sutar ties pakeitimo vertė – papildomi darbai – neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutar ties vertės;

v a d o v a u d a m o s i s Sutar ties 4.1.1.1. ir 4.6 p., Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 d. 2 p. sudarė šį Susitarimą dėl papildomų darbų prie 2024 m. rugsėjo 09 d. Rangos sutar ties Nr. DS-56 (toliau – **Susitarimas**)

s u s i t a r i a:

1. Įsigyti papildomus darbus. Papildomų darbų apimtis nurodyta šiame susitarime. Papildomų darbų vertė yra **5 000,00 Eur be PVM**.
2. Susitarimu nustatoma pakeista Sutar ties vertė (atsižvelgiant į jos pakeitimus pagal šį Susitarimą – būtinus atlikti papildomus darbus) kuri yra **73 860,00 Eur be PVM**.
3. Šalys susitaria papildomus darbus įsigyti ir pavesti atlikti Rangovui.
4. Visos kitos Sutar ties sąlygos lieka nepakeistos ir prisiimti Šalių įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi.
5. Šis Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą.
6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatskiriama Sutar ties dalis.
7. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną abiem Šalims.
8. Prie Susitarimo pridedami priedai:

Priedama:

1. 2025-05-12 d. raštas Nr. 25-14, 1 lapas.

Užsakovas:

UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius

Andrius Dzevyžis



Vykdytojas:

Eccua, UAB

Direktorius

Saulius Gudavičius