

UAB „Giraitės vandenys“

2025 m. gegužės mėn. 12 d. Nr. 25-14

DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ PAGAL REMONTO DARBŲ SUTARTĮ (PIRKIMO NR. 736839)

Informuojame, kad vykdant darbus pagal 2024-09-09 dieną pasirašytą nuotekų siurblinės Kėdainių g. 35, Vandžiogalos miest. remonto darbų sutartį (pirkimo Nr. 736839), atsirado papildomų darbų, kuriuos būtina atlikti. Dėl per aukšto vandens lygio nuotekų siurblinėje, šių darbų iš anksto nebuvo galima įvertinti.

Papildomus darbus įvertinome pagal sutarties žiniaraščio eilutę:

1.2.	Ner. plieno laiptai su turėklų	Vnt.	2	2500,00 EUR be PVM	5000,00 EUR be PVM
------	--------------------------------	------	---	--------------------	--------------------

Prašome skirti finansavimą papildomiems darbams atlikti.

Direktorius

Saulius Gudavičius