

PRIEDAS NR. 10
DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTO FORMA
(parengta pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

DARBŲ PERDAVIMO-PRIĖMIMO AKTAS

Akto data	2024 m. gegužės 13 d.	Akto Nr.	1
Sutarties pavadinimas	Taikomosios dailės ir dizaino muziejaus Arsenalo g. 3A, IV aukšto, Vilniuje gaisro gesinimo įrenginių montavimo darbų sutartis		
Sutarties data	2023-10-20	Sutarties Nr.	D-04/2023(4.93)
Užsakovas	Lietuvos nacionalinis dailės muziejus		
Rangovas	UAB „Fima“		
Priimami Darbai	X – visi Darbai pagal Sutartį		
Darbų priėmimas	<p>Šalys patvirtina, kad Rangovas užbaigė Darbus, nurodytus šiame akte, pagal Sutarties sąlygų 7.1 punkto „Darbų pabaiga“ reikalavimus, tai yra, pateikė Užsakovui visus Sutarties sąlygų 7.1 punkte nurodytus tinkamus dokumentus žemiau nurodytą Darbų pabaigos dieną.</p> <p>Rangovas perduoda, o Užsakovas priima Darbus:</p> <p>X – be išlygų</p> <p><input type="checkbox"/> – su išlygomis, nurodytomis Defektų akte</p>		
Darbų pabaigos data	2024-05-13		
Sutarties kaina	409447,33 EUR, įskaitant PVM		
Defektų aktas	<input type="checkbox"/> – pridedamas		

Šalių atstovų parašai

Rangovo atstovas:

Projektų vadovas Stasys Erlickas

Užsakovo atstovas:

LNDM Infrastruktūros valdymo centro statinių
techninės priežiūros inžinierius Petras Krivickas

LNDM Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vyr. specialistas Justinas Prusevičius



2024-05-13

2024-05-13

2024-05-13