

reg. data 2025-06-30

SUSITARIMAS S-1218

Pasirašyta
elektroniniu parašu

Susitarimo data	Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse	Susitarimo Nr.	Nurodoma elektroninio dokumento metaduomenyse															
Sutarties pavadinimas	ZIEDINĖS SANKRYŽOS ĮRENGIMO (REKONSTRAVIMO) RAMUČIŲ K. I ETAPAS																	
Sutarties data	2024-05-27	Sutarties Nr.	S-793															
Užsakovas	Kauno rajono savivaldybės administracija																	
Rangovas	UAB „Autokausta“																	
Susitarimo pagrindas:																		
Susitarimo turinys:	ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD: A. Šalys 2024-05-27 sudarė viešojo pirkimo pagrindinę sutartį Nr. S-793 „Ziedinės sankryžos įrengimo (rekonstravimo) Ramučių k. I etapas“ (toliau – Sutartis), vadovaujantis tarp šalių sudaryta preliminarąja sutartimi. Sutartis visa apimtimi įsigaliojo 2024-06-08, t. y. nuo sekančios dienos, kai Rangovas pateikė Sutarties įvykdymo užtikrinimą (Atlikimo laidavimo draudimo raštas Nr. 142400327, draudikas „Liberty Mutual Insurance Europe“ SE). B. Statybos proceso dalyviai (Rangovas, Užsakovas, projektuotojas ir statybos techninės priežiūros vadovas) pasirašė pakeitimų aktą (pridedama), kuriame detalizuoti Sutarties pakeitimai, kuriems pritaria visi minėti statybos proceso dalyviai. Šiuo susitarimu pakeitimas pagal 2025-02-19 pakeitimo aktą Nr. 1 atliekamas tik ta apimtimi, kuria būtini papildomi darbai dėl pakeitimo akte užfiksuotų nenumatytų aplinkybių - atrastų betono ir metalo laužo atliekų. Darbų kiekių reikšmių pakeitimai dėl projekto kiekių tikslinimo šiuo susitarimu nekeičiami, vadovaujantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.2.1 ir 15.2.2 punktais, kol nėra išnaudota Pradinės sutarties vertė - 1 120 326,66 Eur be PVM. Išnaudojus nurodytą vertę bus sudaromas susitarimas, remiantis Sutarties Bendrųjų sąlygų 15.2.4 punktu, dėl papildomų darbų, neviršijant 168 048,99 Eur be PVM sumos. C. Sutarties 25.2 punkte numatyta, kad Šalys turi teisę sudaryti susitarimus dėl papildomų darbų su sąlyga, kad nepažeidžiamos Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnyje nurodytos vertės. J. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu (nenumatytos aplinkybės), Sutartis gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, <i>kai „pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:</i> <i>a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminarosios sutarties pobūdžio;</i> <i>b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.</i> K. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu darbų pakeitimai tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 1, Pakeitimų aktas Nr. 1), nurodomi lentelėje: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eil. Nr.</th><th>Sutarties pakeitimo akto numeris</th><th>Pakeitimo numeris pakeitimų akte</th><th>Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM</th><th>Priedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Pakeitimas pagal 2025-02-19 pakeitimo aktą Nr. 1 (betono ir metalo laužo atliekų tvarkymas)</td><td>-</td><td>0</td><td>21 176,14</td></tr> <tr> <td></td><td>Iš viso:</td><td></td><td>0</td><td>21 176,14</td></tr> </tbody> </table> ŠALYS SUSITARIA: 1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS 1.1. Pakeisti Sutarties sąlygas taip, kaip nurodyta prie šio Susitarimo pridedame pakeitimų akte ir jo prieduose (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 1), o taip pat atnaujintame Sutarties priede Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ (žr. šio susitarimo Priedą Nr. 2) į kurį įtraukiama šio pakeitimo kaina. 1.2. Šiuo susitarimu darbų atlikimo terminai nekeičiami. 1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 -1.2 punktuose lieka nepakeistos.			Eil. Nr.	Sutarties pakeitimo akto numeris	Pakeitimo numeris pakeitimų akte	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Priedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	1.	Pakeitimas pagal 2025-02-19 pakeitimo aktą Nr. 1 (betono ir metalo laužo atliekų tvarkymas)	-	0	21 176,14		Iš viso:		0	21 176,14
Eil. Nr.	Sutarties pakeitimo akto numeris	Pakeitimo numeris pakeitimų akte	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Priedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM														
1.	Pakeitimas pagal 2025-02-19 pakeitimo aktą Nr. 1 (betono ir metalo laužo atliekų tvarkymas)	-	0	21 176,14														
	Iš viso:		0	21 176,14														

	2. KITOS NUOSTATOS 2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys. 2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. 2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus. 2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.
Sutarties kaina po Susitarimo	1 141 502,80 EUR be PVM 239 715,59 EUR PVM 1 381 218,39 EUR su PVM
Darbų terminai po Susitarimo	Nekeičiama.
Susitarimo priedai:	1. Pakeitimų aktas Nr. 1 su priedais 2. Sutarties priedo Nr. 4 „Darbų kainų žiniaraštis“ pakeitimas

Šalių atstovų parašai

Užsakovas

Kauno rajono savivaldybės administracija

Užsakovo vadovas

Administracijos direktorius Mantas Rikteris

Rangovas

UAB „Autokausta“

Rangovo vadovas

Direktorius Juozas Kriaučiūnas