

GALUTINIS DARBŲ ATLIKIMO AKTAS

Data: 2025 m. vasario 12 d.

Vieta: Kaunas

Šalys:
Užsakovas:
Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Partizanų g. 38 D, Kaune
Įmonės kodas 135950440

Rangovas:
UAB „Baltijos plienas“
Įmonės kodas 303292413
Chemijos g. 23, Kaunas

Sutartis: 2023 m. lapkričio 6 d. Rangos sutartis Nr. 23R076

Atlikti darbai: Rangovas pagal Rangos sutartį atliko šiuos darbus:
Gamybos, pramonės paskirties pastato, keičiant į administracinės paskirties pastatą, R. Kalantos g. 57, Kaunas, kapitalinio remonto projektas

Atliktų darbų laikotarpis: Nuo 2023 m. lapkričio 30 d. iki 2025 m. sausio 30 d.

Atliktų darbų vertė: Atliktų darbų vertė yra 1 747 055,83 Eur (Vienas milijonas septyni šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai penkiasdešimt penki Eur 83 euro centai) be PVM.
2 113 937,55 Eur (Du milijonai vienas šimtas trylika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt septyni Eur 55 euro centai) įskaitant PVM.

Užsakovas patvirtina, kad Rangovas UAB „Baltijos plienas“ yra įvykdęs visus Sutartinius įsipareigojimus, darbai yra atlikti, Užsakovas dėl atliktų darbų pretenzijų neturi.

Darbai yra atlikti pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimus ir yra tinkamai užbaigti.


UŽSAKOVAS

Kauno miesto socialinių paslaugų centras
Roberta Motiečienė



RANGOVAS

UAB „Baltijos plienas“
Direktorius Kastytis Skiečius



Statybos techninės priežiūros
vadovas
Ridas Verpečinskas
Atestato Nr. 39254

