

SUSITARIMAS

DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 15 D. KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. 27-29 PAKEITIMO

2025 m. birželio 25 d. Nr. 27-43
Kaunas

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Sandros Palšauskienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir UAB „Baltijos Plienai“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. gegužės 15 d. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. 27-29 (toliau – Sutartis) 44 ir 45 punktais, atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. birželio 23 d. raštą Nr. 2025/06/25/01, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – sutarties sąlygų keitimas (darbų vykdymo grafikas ir pinigų srautų prognozė) keitimas pagal pridedamus dokumentus:

1.1. Darbų grafikas;

1.2. Pinigų srautų prognozė.

2. Rangovas šiuo susitarimu garantuoja, kad visi numatyti darbai bus atlikti laiku ir bus laikomasi pinigų srautų prognozės.

3. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

5. Prie Susitarimo pridedama:

5.1. Darbų grafikas, 1 lapas.

5.2. Pinigų srautų prognozė, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

190139463

PVM mokėtojo kodas -

RANGOVAS

UAB „Baltijos plienai“

303292413

PVM mokėtojo kodas LT100009993312

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

Šarkuvos g. 28, LT-48168, Kaunas

A. s. LT514010042500010146

Tel. +370 657 44113

El. p. gimnazija@jbasanavicius.kaunas.lm.lt

Direktorė

A. V.

Parašas

Sandra Palšauskienė

2025-06-25

Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras

M. Krupavičiaus g. 1C, LT-46141, Kaunas

A. s. LT057300010138903966

Tel. +37068777804

El. p. info@baltijosplienas.lt

Direktorius

A. V.

Parašas

Kastytis Skiečius

2025-06-25

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

Gemangovė: UAB "Baltijos plėnas"

Kompleksas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslų pastatas) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas

Objektas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslų pastatas) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Samatos kodas	Lokalinės samatos pavadinimas	Kaina (EUR)						Pastabos	
			Be PVM	birželis	liepa	rugpjūtis	rugėjis	spalis		lapkritis
1	S001	Sklypo dalis								
1.1		Paruošiamieji darbai								
1.2		Laiptų aikštelės ir pakopų įrengimas	14 483,89							
1.3		Žemės darbai								
1.4		Kiti darbai								
2	S002	Statinio architektūra								
2.1		Išmontavimo, ardymo, paruošimo darbai								
2.2		Grindų dangų								
2.3		Vidaus sienos								
2.4		Lubų apdaila	425 430,81							
2.5		Durų įrengimas								
2.6		Įranga								
2.7		Langai								
2.8		Kiti								
3	S003	Statinio konstrukcijos								
3.1		Aikštelė su laiptais								
3.2		Ardomos grindys								
3.3		Ardomos sienos								
3.4		Grindų įrengimas								
3.5		Grindys ant perdangos (1 aukštas)	79 372,21							
3.6		Laikančys rėmai								
3.7		Nelikančys rėmai								
3.8		Pertvaros								
3.9		Mūras								
3.10		Monolitinė rampa								
3.11		Liftas								
3.12		Monolitiniai laiptai								
4	S004	Vandentiekis nuotekos	12 020,48							
5	S005	Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas	119 149,16							
6	S006	Elektronika	46 635,63							
7	S007	Elektroniniai ryšiai	11 667,19							
8	S008	Apsauginė signalizacija	793,17							
9	S009	Gaisrinė signalizacija	3 554,44							
10		Inžinerinės paslaugos	4 500,00							
Viso per mėnesį:			717 606,98	5 940,74	41 881,22	102 868,74	218 777,38	120 396,72	94 767,32	132 974,86
Viso nuo statybos pradžios:										

PASTABA: Darbų pradžiai laikoma kai abiųjų pusių pasirašomus statybvietės perdavimo perdavimo aktas.

Kristina Baranuskienė

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Kompleksas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas
 Objektas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Samatos kodas	Projekto dalis	Kaina be PVM	Mėnesiai						
				Birželis	Liepa	Rugpjūtis	Rugsėjis	Spalis	Lapkritis	Gruodis
1	S001	Sklypo sutvarkymas	14 483,89	0,00	950,00	7 750,00	5 350,00	433,89	0,00	0,00
2	S002	Architektūrinė	425 430,81	1 703,81	9 000,00	14 000,00	151 275,00	53 530,00	77 000,19	118 921,81
3	S003	SK	79 372,21	4 236,93	23 200,00	35 200,00	10 500,00	6 235,28	0,00	0,00
4	S004	VN	12 020,48	0,00	2 404,10	4 406,14	2 806,15	2 404,10	0,00	0,00
5	S005	SVOK	119 149,16	0,00	1 000,00	28 974,58	33 500,00	45 000,00	5 500,00	5 174,58
6	S006	E	46 635,63	0,00	5 327,13	9 327,13	10 995,34	9 327,13	9 327,13	2 331,78
7	S007	ER	11 667,19	0,00	0,00	2 500,00	3 640,00	2 400,00	2 040,00	1 087,19
8	S008	AS	793,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	443,17
9	S009	GSS	3 554,44	0,00	0,00	710,89	710,89	1 066,33	550,00	516,33
10		Dokumentacijos tvarkymas	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00
11		Iš viso be PVM:	717 606,98	5 940,74	41 881,22	102 868,74	218 777,38	120 396,72	94 767,32	132 974,86
12		PVM:	150 697,47	1 247,56	8 795,06	21 602,43	45 943,25	25 283,31	19 901,14	27 924,72
13		Iš viso su PVM:	868 304,45	7 188,30	50 676,28	124 471,17	264 720,62	145 680,04	114 668,46	160 899,58

Kristina Baranauskienė
 Projektų vadovė