

SUSITARIMAS

DĖL 2025 M. GEGUŽĖS 15 D. KAUNO JONO BASANAVIČIAUS GIMNAZIJOS PASTATO KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIES NR. 27-29 PAKEITIMO

2025 m. liepos 9 d. Nr. 27-44
Kaunas

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Sandros Palšauskienės, veikiančios pagal gimnazijos nuostatus, ir UAB „Baltijos Plienas“ (toliau – Rangovas), atstovaujamas (-a) direktoriaus Kastyčio Skiečiaus, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinami (-os) Šalimis, atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2025 m. gegužės 15 d. Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. 27-29 (toliau – Sutartis) 44 ir 45 punktais, atsižvelgdamos į Rangovo 2025 m. liepos 9 d. raštą Nr. 2025/07/09/01, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas – sutarties sąlygų keitimas (darbų vykdymo grafikas ir pinigų srautų prognozė) keitimas pagal pridedamus dokumentus:

1.1. Darbų grafikas;

1.2. Pinigų srautų prognozė.

2. Rangovas šiuo susitarimu garantuoja, kad visi numatyti darbai bus atlikti laiku ir bus laikomasi pinigų srautų prognozės.

3. Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Sutarties ir jos priedų nuostatos, kurios nebuvo keistos Susitarimu, lieka galioti nepakitusios. Vykdydamos Susitarimą, Šalys vadovaujasi Sutarties sąlygomis.

5. Prie Susitarimo pridedama:

5.1. Darbų grafikas, 1 lapas.

5.2. Pinigų srautų prognozė, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija
190139463
PVM mokėtojo kodas -
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Šarkuvos g. 28, LT-48168, Kaunas
A. s. LT514010042500010146

RANGOVAS

UAB „Baltijos Plienas“
303292413
PVM mokėtojo kodas LT100009993312
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
M. Krupavičiaus g. 1C, LT-46141, Kaunas
A. s. LT057300010138903966

Tel. +370 657 44113

El. p. gimnazija@jbasanavicius.kaunas.lm.lt

Tel. +37068777804

El. p. info@baltijosplienas.lt

Direktorė

A. V.

Parašas

Sandra Palšauskienė

Data 2025-07-09

Vykdantysis direktorius,

Laikinai einantis direktoriaus pareigas

A. V.

Parašas

Linas Venslovas

Data 2025-07-09