

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Užsakovas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazija

Genrangovas: UAB "Baltijos plienas"

Kompleksas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas

Objektas: Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas

Eil. Nr.	Sąmatos kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Kaina (EUR)								Pastabos
			Be PVM	birželis	liepa	rugpjūtis	rugsėjis	spalis	lapkritis	gruodis	
1	S001	Sklypo dalis	14 483,89								
1.1		Paruošiamieji darbai									
1.2		Laiptų aikštelės ir pakopų įrengimas									
1.3		Žemės darbai									
1.4		Kiti darbai									
2	S002	Statinio architektūra	425 430,81								
2.1		Išmontavimo, ardymo, paruošimo darbai									
2.2		Grindų danga									
2.3		Vidaus sienos									
2.4		Lubų apdaila									
2.5		Durų įrengimas									
2.6		Įranga									
2.7		Langai									
2.8		Kita									
3	S003	Statinio konstrukcijos	79 372,21								
3.1		Aikštelė su laiptais									
3.2		Ardomos grindys									
3.3		Ardomos sienos									
3.4		Grindų įrengimas									
3.5		Grindys ant perdangos (1 aukštas)									
3.6		Laikantys rėmai									
3.7		Nelaiikantys rėmai									
3.8		Pertvaros									
3.9		Mūras									
3.10		Monolitinė rampa									
3.11		Liftas									
3.12		Monolitiniai laiptai									
4	S004	Vandentiekis nuotekos	12 020,48								
5	S005	Šildymas vėdinimas ir oro kondicionavimas	119 149,16								
6	S006	Elektrotechnika	46 635,63								
7	S007	Elektroniniai ryšiai	11 667,19								
8	S008	Apsauginė signalizacija	793,17								
9	S009	Gaisrinė signalizacija	3 554,44								
10		Inžinerinės paslaugos	4 500,00								
		Viso per mėnesį:	717 606,98	5 940,74	24 988,93	38 043,73	107 641,00	211 894,71	180 097,00	149 000,87	
		Viso nuo statybos pradžios:									

PASTABA: Darbų pradžia laikoma kai abiejų pusių pasirašomas statybviėtės perdavimo perėmimo aktas.

UAB "Baltijos plienas"
Direktorius
Kastytis Skiečius