

## DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

Kompleksas: **Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas**

Objektas: **Kauno Jono Basanavičiaus gimnazijos pastato (mokslo paskirtis) Šarkuvos g. 28, Kaune, kapitalinis remontas**

| Eil. Nr. | Sąmatos kodas   | Projekto dalis           | Kaina be PVM      | Mėnesiai        |                  |                  |                   |                   |                   |                   |
|----------|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|          |                 |                          |                   | Birželis        | Liepa            | Rugpjūtis        | Rugsėjis          | Spalis            | Lapkritis         | Gruodis           |
| 1        | S001            | Sklypo sutvarkymas       | 14 483,89         | 0,00            | 941,98           | 2 635,20         | 7 518,00          | 3 388,71          |                   |                   |
| 2        | S002            | Architektūrinė           | 425 430,81        | 1 703,81        | 6 318,41         | 3 901,76         | 77451             | 124 282,00        | 87 072,00         | 124 701,83        |
| 3        | S003            | SK                       | 79 372,21         | 4 236,93        | 15 692,91        | 29 363,54        | 12 603,00         | 13 021,00         | 4 454,83          |                   |
| 4        | S004            | VN                       | 12 020,48         | 0,00            | 1 361,28         | 0,00             |                   | 8 585,00          | 474,00            | 1 600,20          |
| 5        | S005            | SVOK                     | 119 149,16        | 0,00            | 674,35           | 0,00             | 8 347,00          | 34 938,00         | 65 769,00         | 9 420,81          |
| 6        | S006            | E                        | 46 635,63         | 0,00            | 0,00             | 2 143,23         | 849,00            | 18 687,00         | 17 562,00         | 7 394,40          |
| 7        | S007            | ER                       | 11 667,19         | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 652,00            | 8 165,00          | 2 248,00          | 602,19            |
| 8        | S008            | AS                       | 793,17            | 0,00            | 0,00             | 0,00             |                   |                   | 793,17            |                   |
| 9        | S009            | GSS                      | 3 554,44          | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 221,00            | 828,00            | 1 724,00          | 781,44            |
| 10       |                 | Dokumentacijos tvarkymas | 4 500,00          | 0,00            | 0,00             | 0,00             |                   |                   |                   | 4 500,00          |
| 11       | Iš viso be PVM: |                          | <b>717 606,98</b> | <b>5 940,74</b> | <b>24 988,93</b> | <b>38 043,73</b> | <b>107 641,00</b> | <b>211 894,71</b> | <b>180 097,00</b> | <b>149 000,87</b> |
| 12       | PVM:            |                          | 150 697,47        | 1 247,56        | 5 247,68         | 7 989,18         | 22 604,61         | 44 497,89         | 37 820,37         | 31 290,18         |
| 13       | Iš viso su PVM: |                          | <b>868 304,45</b> | <b>7 188,30</b> | <b>30 236,61</b> | <b>46 032,91</b> | <b>130 245,61</b> | <b>256 392,60</b> | <b>217 917,38</b> | <b>180 291,05</b> |

UAB "Baltijos plienas "

Direktorius

Kastytis Skiečius