

SUSITARIMAS DĖL 2025-03-14 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/550538 PAKEITIMO

2025-07-30, Nr. K-488
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės vadovo 2025 m. birželio 17 d. sprendimą Nr. 25ITA-65, ir

Akcinė bendrovė „KLAIPĖDOS ENERGETIKA“ (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 140724749, PVM mokėtojo kodas LT407247414, registruotos buveinės adresas Liepų g. 66, LT-92100 Klaipėda, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-03-14 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/550538 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: **(2025-ESO-85) 10 kV OL L-100 iš Jankų TP rekonstravimo (Kauno reg., Šakių raj.)** darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- Vykdamas projekto įgyvendinimą atsirado Papildomų darbų poreikis (toliau – Papildomi darbai);
- Papildomai darbų įsigyjama už 26 955,55 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 55 ct.) be PVM, kas sudaro 11,43 proc. Sutarties kainos. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 26 955,55 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai penkiasdešimt penki eurai, 55 ct.) be PVM, (32 616,22 Eur (trisdešimt du tūkstančiai šeši šimtai šešiolika eurų, 22 ct.) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 ir 4.3 punktus išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina – **317 934,22 EUR** (trys šimtai septyniolika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt keturi eurai, 22 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Rangos darbų kaina (neįskaitant PVM) – **247 755,55 EUR** (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 55 ct);

4.2.2. Projektavimo paslaugų kaina (neįskaitant PVM) – **15 000,00 EUR** (penkiolika tūkstančių eurų 00 ct.);

4.3. Bendra Darbų kaina – **262 755,55 EUR** (du šimtai šešiasdešimt du tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt penki eurai 55 ct), neįskaitant PVM

4.3.1. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **55 178,67 EUR** (penkiasdešimt penki tūkstančiai šimtas septyniasdešimt aštuoni eurai 67 ct.)“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniiais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas

Rangovas

AB „Energijos skirstymo operatorius“

KLAIPĖDOS ENERGETIKA

[]
[]

[]

[]

[]
[]

[]

[]