

SUSITARIMAS DĖL 2025-07-08 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/551562 PAKEITIMO

2025-09-16, Nr. K – 574
Vilnius

Užsakovas: AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras Vilniaus filiale, atstovaujama [] [], veikiančios pagal bendrovės vadovo 2025 m. rugpjūčio 8 d. sprendimą Nr. 25ITA-92 ir

Rangovas: „Žilinskis ir Co“, UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 304317232, PVM mokėtojo kodas LT100010333316, registruotos buveinės adresas Ateities pl. 31, LT-52167 Kaunas, adresas korespondencijai Užtvankos g. 17, Dainių k. 74202, Jurbarko r., Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama [] [], veikiančio pagal bendrovės įstatus,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2025-07-08 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/551562 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti: (2025-ESO-740) 10 kV OL L-200 iš Aleksandravėlės TP rekonstravimo darbus (Panevėžio reg., Rokiškio raj.) (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2025-09-09 gautas Rangovo raštas Nr. 14-038/248, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą;
- Papildomai darbų įsigyjama už 33340,65 Eur (trisdešimt tris tūkstančius tris šimtus keturiasdešimt eurų, 65 ct) be PVM, kas sudaro 16,34 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 16,34 proc. Sutarties vertės. Atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 1 d. 2 p.;
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo PĮ 97 str. 1 d. 2 p. sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 33340,65 Eur (trisdešimt trim tūkstančiais trim šimtais keturiasdešimt eurų, 65 ct) be PVM, (40342,19 Eur (keturiasdešimt tūkstančių trim šimtais keturiasdešimt dviem eurai 19 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **287300,33 EUR** (du šimtai aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai trys šimtai eurų, 33 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **237438,29 EUR** (du šimtai trisdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 29 ct);

4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **49862,04 EUR** (keturiasdešimt devyni tūkstančiai aštuoni šimtai šešiasdešimt du eurai, 04 ct).“

2. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.
3. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
4. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

[]
[]
[]

Rangovas
„Žilinskis ir Co“, UAB

[]
[]

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

